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INTRODUCCIÓN  

Este informe tiene como objetivo presentar un análisis detallado de los logros, avances y 
estrategias implementadas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) 
durante su gestión en la vigencia 2024.
 
RenoBo avanza en su transformación organizacional, para pasar de una entidad principalmente 
formuladora de norma, a una organización que ejecuta y desarrolla proyectos que consolidan la 
revitalización urbana de Bogotá.

Nuestra visión estratégica se ha enfocado en fortalecer nuestro rol como operador urbano, gestor 
inmobiliario, gestor de suelo y gestor de proyectos, para resolver los cuellos de botella de la 
revitalización urbana y la implementación de los programas e iniciativas de las entidades públicas 
del Distrito.

Aquí se destacan las acciones en el marco de nuestro Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina 
Segura” y de nuestro Plan Estratégico de “Revitalización Urbana” 2024-2027, hoja de ruta que 
consolida una visión compartida para desarrollar actuaciones y proyectos que generen beneficios 
para la gente, cuiden el medio ambiente y produzcan valor. 

El documento se organiza en tres bloques principales: 

La primera parte de este documento presentará las generalidades de las metas asociadas al Plan 
Distrital de Desarrollo, como guía de esta administración, y su relación con el Plan Estratégico 
“Revitalización Urbana”. La segunda parte recoge la misionalidad de la empresa, enmarcada por 
las cuatro líneas de trabajo: (i) operador urbano, (ii) gestor de suelo, (iii) gestor inmobiliario y 
(iv) gestor integral de proyectos. La tercera parte plantea la transformación interna de RenoBo, 
a través de acciones transversales que impactan en su desempeño.  Como anexo se presenta el 
avance de las políticas de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión -MIPG, que recoge la gestión transversal de la empresa para el cumplimiento de su 
misión. 

Alineados con nuestro propósito superior, continuaremos transformando el impacto externo de la 
empresa, a través de grandes intervenciones urbanas, que le permita a los ciudadanos  disfrutar 
de la vida en su ciudad. Al mismo tiempo, seguiremos trabajando por fortalecer nuestra gestión 
administrativa, para garantizar la eficiencia y excelencia necesaria para convertir los sueños 
urbanos en realidades tangibles, con el compromiso de revitalizar Bogotá y hacerla más inclusiva, 
justa y accesible para todos.
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PRESENTACIÓN  

En la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RenoBo, estamos comprometidos con 
liderar la transformación urbana de la capital. Trabajamos por una ciudad más inclusiva, sostenible 
y orientada hacia el bienestar de sus habitantes. Este Informe de Gestión 2024 no solo es un 
recuento de logros, sino un reflejo del impacto positivo que hemos generado en las comunidades y 
en el tejido urbano a través de proyectos estratégicos, integrales y participativos.

El 2024 marcó el inicio de la implementación de un nuevo Plan Estratégico, una hoja de ruta 
diseñada para guiar nuestras acciones durante los próximos cuatro años. Este modelo de operación 
parte de un manifiesto de equipo que articula nuestro propósito superior con la misión y visión de 
la entidad, lo que orienta nuestras decisiones hacia la creación de valor sostenible y duradero. 
Nuestra gestión se fundamenta en tres pilares estratégicos: Retorno social y sostenibilidad, para 
garantizar el equilibrio entre desarrollo urbano y protección ambiental; crecimiento financiero, que 
asegura la viabilidad económica de nuestros proyectos; y excelencia operacional, enfocada en la 
calidad, eficiencia y transparencia en cada una de nuestras intervenciones.

En RenoBo, nuestro propósito superior es claro: “Agregamos valor mediante intervenciones urbanas 
para el disfrute de la vida en la ciudad”. Este propósito guía nuestra misión como operadores de 
proyectos de revitalización urbana en Bogotá, identificando, promoviendo, gestionando y ejecutando 
iniciativas que transforman los entornos urbanos y mejoran la calidad de vida de sus habitantes. 
Miramos hacia el futuro con una visión ambiciosa: ser la empresa líder en la revitalización de las 
ciudades, promoviendo el equilibrio territorial, el desarrollo económico y social, y la protección del 
patrimonio ambiental y cultural.

Durante este año, hemos consolidado avances significativos en proyectos emblemáticos que no 
solo han transformado espacios físicos, sino que han impactado positivamente en la vida de miles 
de bogotanos. Cada una de estas iniciativas se ha llevado a cabo bajo un enfoque participativo, 
colaborando con comunidades, actores sociales y aliados estratégicos para garantizar que nuestras 
intervenciones respondan a las necesidades reales de la ciudad.

Este informe es también un testimonio del impacto social que hemos priorizado en cada proyecto. 
Más allá de la infraestructura, hemos trabajado por fortalecer los lazos comunitarios y por integrar 
a los ciudadanos en el proceso de revitalización urbana, haciendo de Bogotá una ciudad más 
inclusiva y resiliente.

INFORMACIÓN GENERAL

PROPÓSITO Y NATURALEZA DE LA ENTIDAD

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. -RenoBo- es una empresa industrial 
y comercial del Distrito Capital sujeta al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, creada mediante el Acuerdo 643 de 2016 y vinculada a la Secretaría Distrital del Hábitat 
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 257 de 2006.

RenoBo tiene por objeto principal identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos 
integrales referidos a la política pública de desarrollo y renovación urbana de Bogotá.

Igualmente compone su objeto, la realización de las siguientes actividades:

• Promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de Proyectos Integrales 
de Vivienda con énfasis en Proyectos de Vivienda de Interés Social e Interés Social Prioritario, 
conforme la ley 1537 de 2012 y demás normas concordantes.

• Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios, de acuerdo 
con lo establecido en la ley.

• Gestionar, liderar, ejecutar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración 
inmobiliaria o reajuste de tierras, actuaciones urbanas integrales para la recuperación y 
transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas y proyectos de 
desarrollo y renovación urbana en cualquiera de sus modalidades, y en general, de proyectos 
estratégicos en cualquier clase de suelo de acuerdo con la política del Sector del Hábitat y a 
lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

• Aportar o conceder acciones en sociedades que tengan por objeto la prestación de los 
mismos servicios o de actividades conexas o complementarias, para lo cual podrá asociarse o 
consorciarse, de manera temporal o permanente, con otras entidades públicas o privadas para 
desarrollar tales actividades.

• Actuar como prestador de servicios especializados en Colombia o en el exterior, siempre que 
se garantice que dichos servicios sean sufragados integralmente por los contratantes del 
servicio.
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• Vender, comprar, administrar, construir, alquilar o arrendar inmuebles; promover y comercializar 
proyectos inmobiliarios, realizar consultoría inmobiliaria, y demás actividades relacionadas 
con el Sector Inmobiliario.

Por su naturaleza jurídica, la empresa desarrolla actividades de naturaleza industrial o comercial 
y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y capital 
independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de 
ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de 
destinación especial en los casos autorizados por la Constitución.

A continuación, se relacionan los actos administrativos de creación de la entidad, así como los 
estatutos:

• Acuerdo Distrital 643 de 2016 – “Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de 
Renovación Urbana de Bogotá, D.C. - ERU, y se dictan otras disposiciones”.

• Acuerdo de la Junta Directiva 47 de 2022 – “Por el cual se modifican y se adoptan los 
Estatutos Sociales de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 
D.C., Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital.”



6

INFORME DE GESTIÓN 2024

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
Y  P L A N  E S T R A T É G I C O
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PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027 
“BOGOTÁ CAMINA SEGURA”

El 7 de junio, mediante el Acuerdo Distrital 927 de 2024 del Concejo de Bogotá, se adoptó el Plan 
de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 
“Bogotá Camina Segura”.  El objetivo general de este plan es  “…mejorar la calidad de vida de las 
personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos, una mayor seguridad, inclusión, 
libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortale-
ciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el 
potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la 
acción climática y la integración regional.”

El presente Plan Distrital de Desarrollo contiene cinco objetivos estratégicos (Bogotá avanza en 
seguridad; Bogotá confía en su bien-estar; Bogotá confía en su potencial; Bogotá ordena su terri-
torio y avanza en su acción climática; Bogotá confía en su gobierno). La misionalidad de la empresa 
aporta a los siguientes objetivos y programas:

En el marco del objetivo 4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción 
climática, el Plan Distrital de Desarrollo se compromete a construir una ciudad “....donde to-
dos tengamos derecho a un hábitat digno, acceso a vivienda y servicios públicos de calidad). Para 
cumplir dicho objetivo, la empresa adelanta la estructuración de proyectos urbanos integrales 
para promover el acceso a soluciones habitacionales y soportes urbanos de calidad. Así mismo, 
ejecuta proyectos de equipamiento en el marco de los Cables Aéreos San Cristóbal y Potosí.  Tam-
bién, en el marco del presente objetivo, y del programa Acceso equitativo de vivienda urbana y 
rural, RenoBo promoverá el acceso a soluciones habitacionales en predios fiscales y/o proyectos 
inmobiliarios o por reúso y/o subdivisión de edificaciones existentes.
 
Por su parte, en el objetivo 5 - Bogotá confía en su Gobierno, se encuentra el pro-
grama “Fortalecimiento institucional para ungobierno confiable”. La empresa adelanta acciones 
para propiciar, actualizar y dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
y actualizar y fortalecer los sistemas de gestión de seguridad de la información de la empresa. 
 
Para dar cumplimiento a las metas asignadas a la empresa en este Plan Distrital de Desarrollo, se 
formularon tres nuevos proyectos de inversión, y se da continuidad se formularon tres proyectos 
de inversión nuevos y se da continuidad al proyecto de inversión 7507 “Desarrollo de Proyectos y 
Gestión Inmobiliaria Bogotá”. 

La gestión de la empresa en la consecución de las metas definidas en el Plan Distrital de Desa-
rrollo aportan al cumplimiento de la Agenda 2030, particularmente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles y 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

En resumen, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, la gestión de la empresa 
está asociada a los siguientes ODS, objetivos estratégicos, programas y metas:

Tabla 1: Metas RenoBo en la estructura del PDD 2024-2027

ODS
Objetivo 

Estratégico 
PDD

Programa Meta PDD Proyecto de Inversión

11. Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

4.Bogotá ordena 
su territorio y 
avanza en su 
acción climática

4.24. 
Revitalización 
y renovación 
urbana y rural 
con inclusión

Estructurar 10 proyectos de 
renovación y/o desarrollo 
urbano.

7528 - Formulación 
gestión y estructuración 
de proyectos de desarrollo, 
revitalización o renovación 
urbana Bogotá D.C.

Ejecutar 3 proyectos de 
equipamientos a través del 
programa de infraestructura 
urbana.

7507 - Desarrollo de 
Proyectos y Gestión 
Inmobiliaria Bogotá

4.31. Acceso 
equitativo de 
vivienda urbana 
y rural

Promover 9.000 soluciones 
habitacionales en el marco 
del portafolio de vivienda, 
incluyendo un 5% de 
viviendas en reúso
 

7525 - Implementación de 
un portafolio de vivienda 
para Bogotá D.C.
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ODS
Objetivo 

Estratégico 
PDD

Programa Meta PDD Proyecto de Inversión

16. Paz, 
Justicia e 
Instituciones 
Sólidas

5. Bogotá confía 
en su gobierno

5.33. 
Fortalecimiento 
institucional 
para un gobierno 
confiable

Fortalecer el 100% de la 
capacidad de gestión de 
las entidades del Sector 
Hábitat que promueva la 
innovación gubernamental y 
la eficiencia administrativa y 
operativa como generadores 
de confianza ciudadana 
(SDHT, CVP, RenoBo, 
UAESP)

7524 - Fortalecimiento 
Institucional RenoBo 
Bogotá D.C.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD)

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024 la empresa adelantó las 
acciones tendientes a cerrar las metas y compromisos del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y adelantó la formulación de sus metas 
en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

Durante este año, la empresa cerró el cumplimiento de metas y compromisos del Plan Distrital 
de Desarrollo 2020-2204 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 
Frente a su ejecución, se resaltan las siguientes acciones:

• Formulación de cinco planes parciales y la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario En-
gativá)

• Formulación de las directrices de las Actuaciones Estratégicas 
• Adquisición de terrenos para proyectos estratégicos como el Cable Aéreo San Cristóbal y el 

predio Bosa
• Gestión para la entrega de 749 Viviendas de Interés Prioritario
• Avance en las obras para la revitalización del Voto Nacional así como en estudios y obras 

necesarias para cumplir con el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios

• Prestó el servicio de Gerencia de los Nodos de equipamientos de Cables Aéreo San Cristóbal 

y Potosí, 9 Colegios para la Secretaría de Educación Distrital y el Edificio de Laboratorios de 
la Universidad Distrital.

• Prestación del servicio de gerencia integral de proyectos en los nodos de equipamientos de 
Cables Aéreo San Cristóbal y Potosí, 9 colegios para la Secretaría de Educación Distrital y el 
Edificio de Laboratorios de la Universidad Distrital.

En cuanto a la gestión institucional, la empresa implementó nuevos sistemas tecnológicos, ac-
tualizó su manual de contratación para alinearlo al régimen privado, desarrolló la Guía de Ges-
tión de Proyectos, consiguió la certificación ISO 9001:2015 y avanzó en la transformación de su 
infraestructura digital y documental. Adicionalmente, con el fin de avanzar en el posicionamiento 
y fortalecimiento de RenoBo se implementó una nueva estrategia de marca, se adoptaron mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo y se estableció una nueva estructura organizacional. 

El PDD 2020-2024, cerró a mayo con porcentajes de ejecución en las cinco metas, así:
 
Tabla 2: Estado de ejecución de metas PDD 2020 – 2024

Metas PDD Indicador Programado 
2024

Ejecutado 
 2024

Total, 
ejecutado 
cuatrienio

% ejecución 
física del 
cuatrienio

Gestionar (5) proyectos integrales 
de desarrollo, revitalización o 
renovación buscando promover 
la permanencia y calidad de vida 
de los pobladores y moradores 
originales, así como los nuevosW

5 0,1 0,1 5 100%

Gestionar suelo de 2,8 Hectáreas 
de desarrollo, revitalización o 
renovación Urbana

2,8 0,58 0,13 2,35 83,93%

Gestionar el modelo jurídico 
administrativo del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios 
y avanzar en la ejecución de las 
actividades de las fases 0 y 1, en 
cumplimiento del Plan Especial de 
Manejo y Protección y los fallos No. 
00319-2007 y 00043-2009

100% 0% 0% Meta 
constante 100%
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Metas PDD Indicador Programado 
2024

Ejecutado 
 2024

Total, 
ejecutado 
cuatrienio

% ejecución 
física del 
cuatrienio

Realizar la gestión administrativa, 
las obras y la comercialización de 
los predios y proyectos de la ERU 6 6 6 Meta 

constante 96,53%

Fortalecer la gestión institucional y 
el modelo de gestión de la ERU 100% 100% 100% Meta 

constante 100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - RenoBo

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027 
“BOGOTÁ CAMINA SEGURA”

A partir de junio de 2024, inició la vigencia del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá 
Camina Segura”. En el marco de los objetivos y programas asociados a la misionalidad de RenoBo 
descritos en la introducción del presente documento, la empresa logró elevados porcentajes de 
cumplimiento en la ejecución física de las metas programadas, como se describe a continuación:
Tabla 3: Cumplimiento de Metas PDD - 2024

Metas PDD Indicador Programado 
2024

Ejecutado 
 2024

Total, 
ejecutado 
cuatrienio

Porcentaje 
de 

ejecución 
física del 
cuatrienio

Estructurar 10 proyectos de renovación y/o 
desarrollo urbano. 10 2 1,9 1,9 95,00%

Ejecutar 3 proyectos de equipamientos a través 
del programa de infraestructura urbana. 3 0,3 0,29 0,29 96.67%

Metas PDD Indicador Programado 
2024

Ejecutado 
 2024

Total, 
ejecutado 
cuatrienio

Porcentaje 
de 

ejecución 
física del 
cuatrienio

Promover 9.000 soluciones habitacionales en 
el marco del portafolio de vivienda, incluyendo 
un 5% de viviendas en reúso.

9.000 401 401 401 100,00%

Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión 
de las entidades del Sector Hábitat que 
promuevan la innovación gubernamental y 
la eficiencia administrativa y operativa como 
generadores de confianza ciudadana (SDHT, 
CVP, RenoBo, UAESP).

100% 100% 100% Meta 
constante 100,00%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - RenoBo

PLAN ESTRATÉGICO - REVITALIZACIÓN URBANA 2024-2027

El Plan Estratégico Institucional -PEI- se constituye en la herramienta de gestión que permite 
establecer el quehacer y el camino que deben recorrer los colaboradores de la empresa para al-
canzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone el entorno.
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 Como resultado de un proceso de análisis del contexto, la revisión de los antecedentes, el balance 
general de la gestión, y los retos del nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, 
se definió de manera colaborativa el Plan Estratégico de Revitalización Urbana, el cual guiará a 
la empresa en el período 2024-2027, y cuyo propósito es transformar y materializar acciones 
que impulsen ciudades sostenibles, con calidad de vida y que gocen del espacio público, así como  
agregar valor a través de intervenciones urbanas para el disfrute de la vida en la ciudad. 

Particularmente, nuestro Plan Estratégico de Revitalización Urbana se construye como facilitador 
del cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, que com-
promete al distrito a construir una ciudad con derecho a un hábitat digno, al acceso a la vivienda 
y a servicios públicos de calidad y que construye confianza en su gobierno a través del fortaleci-
miento institucional.

El Plan Estratégico de Revitalización Urbana contempla las prioridades estratégicas, objetivos y 
estrategias que se adelantarán durante los próximos cuatro años, basados en un modelo operativo 
compuesto por tres pilares que guían los esfuerzos de la empresa y cuya sinergia asegura el logro 
de las metas y la consecución del propósito superior. 

EL PILAR DE RETORNO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD busca promover la igualdad 
de oportunidades de acceso a los bienes y servicios derivados del desarrollo urbano a través de 
procesos de habilitación de suelo que fomenten proyectos de vivienda, con énfasis en la vivien-
da de interés social y prioritario, y la generación y distribución equilibrada de espacios para la 
prestación de servicios sociales, la generación o mejoramiento del espacio público y el cuidado y 
la protección del medio ambiente. 

EL CRECIMIENTO FINANCIERO propende por un modelo de negocio que asegure la diversi-
ficación de ingresos y la viabilidad económica de la empresa a largo plazo, por medio de tres líneas 
de negocio en el marco del rol de operador urbano: gestor de suelo, gestor inmobiliario y portafolio 
de servicios. Por último, la Excelencia Operacional implica un compromiso por alcanzar los más 
altos estándares de eficacia y eficiencia en todas las operaciones, para garantizar la calidad y el 
rendimiento superior en cada proyecto que emprenda la empresa. 

A continuación, se describen el propósito superior, la misión, visión, y se listan los pilares y obje-
tivos estratégicos:

Tabla 4. Plan Estratégico 2024 - 2027

PROPÓSITO SUPERIOR 
  “Agregamos valor mediante intervenciones urbanas para el disfrute de la vida en la ciudad”.

MISIÓN
Somos el operador de proyectos de revitalización urbana de Bogotá. Identificamos, promovemos, gestionamos, 
gerenciamos y ejecutamos proyectos integrales para el desarrollo de las ciudades.

VISIÓN
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá –RenoBo será la empresa líder en la revitalización de las 
ciudades, mediante la gestión de proyectos urbanos integrales, que promuevan el equilibrio territorial, el desarrollo 
económico y social y la protección del 
patrimonio ambiental y cultural de las ciudades.
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PILAR ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Retorno Social y 
Sostenibilidad

Habilitación de Suelo y Financiación del Desarrollo Urbano
Habilitar de forma estratégica el suelo y utilizar instrumentos de financiación del desarrollo urbano para impulsar proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado en Bogotá.

Promoción de Vivienda
Promover soluciones habitacionales asequibles y de calidad, con el objetivo de dinamizar el mercado formal de vivienda en la ciudad.

Generación de Soportes Urbanos
Impulsar la revitalización urbana mediante la gestión efectiva de proyectos de equipamientos urbanos.

Crecimiento Financiero

Gestión de Suelo
Estructurar el modelo de gestión de suelo para proyectos inmobiliarios y proyectos VIS-VIP.

Gestión Inmobiliaria
Estructurar el modelo de gestión inmobiliaria.

Portafolio de servicios
Reorientar el portafolio de servicios de la empresa.

Excelencia operacional

Talento Humano
Gestionar un Talento Humano idóneo, que contribuya de manera íntegra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, promoviendo a su vez el bienestar y calidad de vida de las personas.

Tecnología
Aumentar la eficiencia operativa, la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información, actualizando la infraestructura tecnológica de la empresa, implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGI) y desarrollando planes de recuperación de desastres.

Procesos
Optimizar la planeación y gestión institucional orientada a resultados.

Relacionamiento
Priorizar la participación de actores y grupos de interés, que permitan incrementar la identificación de negocios y el apalancamiento de recursos para la formulación y estructuración de proyectos.

Comunicación de impacto
Facilitar, desde la comunicación, la visibilización y el reconocimiento del Plan Estratégico Revitalización de Bogotá en la opinión pública.

Transformación cultural organizacional y ciudadana
Promover una transformación cultural dentro del equipo RenoBo y en la ciudad, para la realización de las apuestas estratégicas contenidas en el Plan Estratégico Revitalización de Bogotá.

Fuente: RenoBo. PEI Revitalización Urbana 2024-2027.
 
Anualmente, a través de la formulación y ejecución del Plan de Acción Institucional, se avanza en la ejecución de acciones tendientes a dar cumplimiento al Plan Estratégico de la empresa.
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MISIONALIDAD
Y  P R O Y E C T O S
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4 LÍNEAS DE TRABAJO

Este apartado detalla los avances y resultados obtenidos por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá (RenoBo) durante el 2024, evidenciando su liderazgo en la revitalización de la 
ciudad a través de proyectos estratégicos. Cada iniciativa, está alineada con el propósito del Plan 
Estratégico de construir una Bogotá para el disfrute de los ciudadanos y se desarrolla bajo cuatro 
líneas de trabajo: 

• Operador urbano: en cumplimiento de lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(Decreto 555 de 2021) y en sus decretos reglamentarios (Decreto 558 de 2023), RenoBo es 
el operador urbano de las Actuaciones Estratégicas, lo que nos permite gestionar proyectos 
inmobiliarios integrales para la habilitación de suelo, la gestión inmobiliaria y la oferta de 
servicios. Durante el 2024 priorizamos 8 Actuaciones estratégicas (AE), ubicadas en áreas 
clave de la ciudad y las cuales tienen el mayor potencial para reconfigurar dinámicas urbanas y 
potenciar su desarrollo, en particular en la generación de vivienda, espacio público y soportes 
urbanos. Adicionalmente, realizamos las gestiones necesarias en los Planes Parciales en los 
que participamos como formulador o como terceros concurrentes. 

• Gestor de suelo: de acuerdo con las normas de creación de la empresa, RenoBo tiene 
funciones de banco de tierras, y lidera procesos esenciales para promover el desarrollo urbano 
sostenible, como lo son la adquisición, enajenación, expropiación o administración de predios, 
banco de suelo, recaudo de obligaciones urbanísticas, concursos de vivienda y articulación 
interinstitucional. Estas acciones le permiten habilitar suelo para el desarrollo de proyectos 
de revitalización urbana, para la empresa o terceros, optimizando el uso del suelo, concertando 
con las comunidades y contribuyendo a un entorno más habitable. En el 2024 se creó una 
herramienta para la automatización del proceso de selección predial (RenoBOT) para operar 
los análisis de viabilidad de los predios de manera masiva, rápida, eficiente y con seguridad en 
los datos procesados y producidos. Así mismo, continuamos con la estrategia de Concurso de 
Predios, lanzando el Concurso 2.0 y estructurando los siguientes para el cuatrienio. 

• Gestor inmobiliario: de acuerdo con las normas de creación de la empresa, RenoBo tiene 
funciones de banco inmobiliario, RenoBo busca maximizar el valor de los activos de nuestros 
clientes a través de una visión innovadora en operaciones inmobiliarias. Durante el 2024, 
RenoBo avanzó en actividades relacionadas con la agregación de demanda distrital en materia 
de arriendos, así como en los primeros pasos de la estructuración del proyecto CAD 2, Centro 
Administrativo Distrital. Este rol contempla servicios especializados como administración 
inmobiliaria, consultoría inmobiliaria y análisis de áreas de oportunidad, fortaleciendo su 
impacto en la gestión integral del territorio.
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• Gestor integral de proyectos: al ser operador urbano en las principales zonas de revitalización 
urbana, RenoBo ofrece su experiencia especializada como gestor integral de proyectos de 
equipamientos a las entidades distritales, con miras a contribuir al nuevo modelo de obra 
pública que busca crear la presente administración. En el 2024 se logró un avance en la 
gestión de equipamientos en el marco de la gerencia integral, en alianza con entidades del 
orden distrital y nacional, consolidando su papel como socio estratégico en la revitalización 
urbana.

En esta línea de gestión de proyectos es relevante ahondar. Actualmente tenemos una operación 
amplia en distintas zonas de la ciudad, con más de $1,5 billones de pesos ejecutados en 22 
proyectos de equipamientos que cubren cinco sectores (administrativo, educación, salud, desarrollo 
económico, cultura). También tenemos proyectos multisectoriales, que concentran más de un sector 
y ofrecen la multifuncionalidad que exige el Plan de Ordenamiento Territorial. Estos representan 
un total de 125.526 m2 en estudios y diseños y 126.152 m2 en construcción, equivalentes a cuatro 
torres Colpatria. 

De los proyectos más significativos que recibimos a comienzos de 2024 están el Bronx Distrito 
Creativo, el Centro de Talento Creativo, la Alcaldía Local de los Mártires, edificios en el Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios, el Edificio de Laboratorios de la Universidad Distrital y Colegios 
Distritales. En este año, hemos realizado una gestión interna para optimizar la ejecución de estos 
proyectos, pues nos enfrentamos a unos retos importantes en materia de estructuración financiera, 
en particular frente a las cuotas de gerencia pactadas.

De los $1.5 billones de pesos ejecutados, se pactaron cuotas de gerencia por $11.334 millones de 
pesos, que después de descontar IVA, pólizas e impuestos, corresponden al 0,73% del valor de 
los proyectos agregados. Una vez se integran los costos directos e indirectos, la realidad es que el 
porcentaje de cuota de gerencia genera un margen de pérdida por -$17.528 millones de pesos, y 
corresponde al -1.1% del valor de los mismos. 

Frente a esta realidad, la empresa implementó una serie de mejoras en sus prácticas de gestión 
de los proyectos, buscando ser más competitiva en el mercado, al tiempo que garantiza la 
sostenibilidad financiera interna. Algunas de estas transformaciones son: (i) implementar BIM en 
el 100% de los proyectos nuevos, (ii) atención en tiempo real a desviaciones en avance de obras, 
(iii) transferencia de conocimiento entre proyectos para optimizar tiempo y recurso, (iv) estrategia 
de eficiencia tributaria (KPMG), y (v) certificaciones de construcción sostenible con énfasis en 
el reuso de aguas lluvias y aguas grises y, soluciones basadas en la naturaleza. Así mismo, se 
definieron unos componentes para homogeneizar el porcentaje de cuota de gerencia a cobrar, que 
varían dependiendo del perfil de riesgo y complejidad del proyecto.

Lo anterior se realizó con el objetivo de tomar la oportunidad de ser el gestor de equipamientos 
distritales, para apoyar el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, como operador urbano 
del distrito.

Este modelo de gestor de equipamientos distritales en cabeza de RenoBo es un primer paso hacia 
el nuevo modelo de obra pública que busca la Alcaldía. Entre otros beneficios, este modelo permi-
te: (i) focalizar a los sectores en sus propósitos misionales mientras se terceriza la ejecución con 
un operador especializado, (ii) gestionar todo el ciclo del proyecto, incluyendo la consecución de 
los recursos y la ruta de sostenibilidad futura, (iii) reducir tiempos de contratación en un 33%, con 
gerencia delegada que asume responsabilidad de supervisión, (iv) reducir el daño antijurídico de 
los procesos, con un historial de éxito procesal del 97%, y (v) cumplir estándares OCDE en inte-
gridad pública y mitigación de riesgos de corrupción. 

La principal propuesta de valor está en que los proyectos pasan de ser programas individuales de 
equipamientos a proyectos integrales de revitalización que construyen entornos urbanos. La em-
presa promoverá que todos los equipamientos entren en una lógica de revitalización urbana, donde 
se promueve la apropiación comunitaria, se articulan con instrumentos de planeación existentes, 
se integren proyectos públicos e iniciativas privadas y los diseños se relacionan con infraestruc-
turas de transporte existentes y futuras. Esto, teniendo en consideración el carácter patrimonial, 
arquitectónico y urbano de cada uno. 
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OPERADOR
U R B A N O
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Los Operadores Urbanos son entidades públicas que pueden 
trabajar junto con el sector privado para transformar y mejorar 
áreas urbanas complejas. (tomado de Cepal, 2023).

Estas áreas suelen tener retos sociales, de infraestructura y 
diseño que requieren una planificación sólida y la colaboración 
de múltiples actores. En el caso de RenoBo, su rol como 
Operador Urbano fue definido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá (Decreto 555 de 2021 y Decreto 558 de 
2021), otorgándole la responsabilidad de liderar la planeación, 
ejecución y supervisión de proyectos estratégicos que 
impulsan el desarrollo sostenible en la ciudad.

Durante 2024, RenoBo avanzó en la planificación de 8 
Actuaciones Estratégicas – A.E. Estas son áreas clave del 
territorio urbano que, debido a su importancia económica, 
cultural o social, requieren una gestión especial para 
maximizar su potencial. 

Estas actuaciones buscan reconfigurar las dinámicas urbanas 
y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible a mediano 
y largo plazo, como parte del modelo territorial establecido en 
el Decreto 555 de 2021.
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Las actuaciones estratégicas (AE) son instrumentos de planeación de 
segundo nivel del POT que delimitan una zona de renovación en la ciudad 
(cuyas disposiciones están en el Decreto Distrital 555 del 2021 (POT)), 
para concretar el Modelo de Ocupación Territorial con nueva 
reconfiguración de la estructura urbana, la normatividad de edificabilidad 
y cargas para el desarrollo sostenible.

Este instrumento, formulado por RenoBo, permite un ámbito cerrado de 
reparto (que las cargas se inviertan dentro de la misma actuación), el 
diseño de incentivos a la construcción de vivienda de interés social, el 
reúso de edificaciones y la ampliación de estándares de reverdecimiento y 
espacio público. En resumen, es un instrumento que, a partir de unos 
lineamientos del POT, permite el diseño de un modelo de ciudad para una 
zona con potencial de renovación, conservando elementos característicos 
de esta mientras que se amplía su potencial de desarrollo de vivienda, 
espacio público y soportes urbanos.

En general, puede decirse que las Actuaciones Estratégicas son zonas 
geográficas del territorio urbano de Bogotá que, por su importancia 
(económica, industrial, cultural, social, inmobiliario, entre otras), vocación 
y potencial de desarrollo, requieren ser planeadas y reguladas para 
organizar su funcionamiento en el mediano y largo plazo. En ellas se 
propone la utilización de una variedad de herramientas de financiación 
tales como la valorización, las APP, Concesiones, AEE, DEMOS, Distritos 
Creativos, así como de instrumentos en proceso reglamentación como los 
Bonos Verdes y otros para los cuales se requiere una reglamentación 
específica como las unidades representativas de espacio público y las 
transferencias de derechos de construcción y desarrollo patrimonial.

Luego de evaluar cada A.E. de con un puntaje de 1 a 5 sobre las siguientes 
variables, (continuidad de intervenciones en curso, mejores de 
accesibilidad o capacidad por nuevos proyectos de transporte masivo, 
importancia actual o estratégica de ciertas zonas de la ciudad, y 
temporalidad de las intervenciones), la Empresa priorizó la formulación 
para consiguiente implementación de las Actuaciones Estratégicas 
Distrito Aeroportuario Engativá - AEDA Engativá, Zona Industrial de 
Bogotá - ZIBo, Calle 72, Campín – 7 de Agosto, Chapinero Verde e 
Inteligente, Pieza Rionegro, Pieza Reencuentro, y Montevideo (Radicada a 
la Secretaría Distrital de Planeación en el año 2024).
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A.E DISTRITO 
AEROPORTUARIO 
ENGATIVÁ 

Busca integrar la operación del Aeropuerto Internacional 
El Dorado con su entorno en Engativá, promoviendo la 
creación de la primera ciudad-aeropuerto del país.
Además, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo 
económico local, ampliar el espacio público, mejorar la 
calidad del aire, fomentar la sostenibilidad ambiental y 
promover una movilidad más eficiente y amigable para 
beneficiar a los habitantes de la zona.

393,9

460mil 11.128

Hectáreas

140mil

Empleos

3,7

Espacio
por habitante

19.281 1.836

Viviendas 
potenciales

VIS/VIP
2025-2027

Espacio 
público 
nuevo

Árboles 
nuevos

Ciclo 
infraestructura

 m2

 m2

8,77 km

La Actuación Estratégica se encuentra al norte del 
Aeropuerto El Dorado, delimitada por importantes vías 
como la Calle 66A y la Avenida Ciudad de Cali, y 
cuenta con proximidad al Parque La Florida.

En el área habitan 62.377 personas, con una densidad 
de 117 habitantes por hectárea, significativamente menor 
al promedio de la localidad de Engativá, que es de 221 
habitantes por hectárea. Esto resalta su potencial para 
nuevos desarrollos (Censo poblacional del 2018).

DATOS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

BENEFICIOS ESPERADOS AVANCE DEL PROYECTO

Reverdecimiento 
Integrar el desarrollo urbano con la sostenibilidad 
ambiental, protegiendo ecosistemas clave como el Río 
Bogotá y el Humedal Jaboque.
Se promoverán servicios ecosistémicos, medidas de 
mitigación climática y movilidad de baja huella de carbono.

Estructuración y Gestión
Avance en estructuración de la Unidad Funcional Ciudad Florida mediante el Decreto 
290 de 2024 de la A.E., (clave para iniciar proyectos prioritarios y obtener recursos 
esenciales).
+20 reuniones con entidades competentes para definir estudios necesarios para 
licenciamiento.
Establecimiento de modelo de gestión y gobernanza mediante Resolución 305 de 
2024.
Identificación de 30 proyectos potenciales de licenciamiento directo, priorizando 15 
por facilidad en gestión predial.

Apoyo técnico a la Participación Ciudadana
Desde la adopción del decreto:

11 jornadas de socialización con 439 asistentes.
Reuniones individuales para responder inquietudes sobre los predios y los proyectos.
Fortalecimiento de diálogo con la comunidad, aclarando dudas y fomentando 
iniciativas privadas y comunitarias en la zona.
Acompañamiento personalizado a ciudadanos interesados en el futuro de sus terrenos 
dentro de la A.E.

Acciones programadas para continuar
En 2025, se consolidará la Unidad Funcional Ciudad Florida para facilitar la financiación 
de proyectos y la creación de vivienda social. Se priorizará la gestión de equipamientos y 
se realizarán jornadas de socialización para informar a los propietarios sobre incentivos 
normativos que impulsen el desarrollo en el área de licenciamiento directo, fomentando 
así un avance coordinado y sostenible.

Gestión del riesgo 
Priorización de la seguridad aeronáutica con acciones 
para reducir riesgos aviarios y mitigar el ruido.
Fomento de ecourbanismo y construcción sostenible en 
zonas de alta amenaza por inundación.

Socioeconómico 
Promueve la participación ciudadana y proyectos urbanos 
que integren la diversidad social y cultural. Busca mejorar la 
accesibilidad y los servicios sociales con el Plan Maestro de 
Servicios del Cuidado y la reglamentación de las Unidades 
de Planeamiento Local.

Movilidad 
Mejora la conectividad mediante transporte sostenible y la 
integración con vías principales. Se desarrollarán redes 
peatonales y ciclorrutas, optimizando además los circuitos 
de carga y logística para minimizar su impacto residencial.
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A.E ZONA 
INDUSTRIAL DE 
BOGOTÁ – ZIBO
Busca transformar y revitalizar esta zona, consolidándola como
un nodo urbano y metropolitano que fortalezca la dinámica 
productiva, impulse las Áreas de Desarrollo Naranja y fomente la 
industria 4.0.
Promueve los Distritos Creativos y el Ecosistema de Educación 
Superior en armonía con el medio ambiente, destacando el reúso 
de edificaciones industriales, el desarrollo de nuevas zonas 
verdes, viviendas y comercios, y la consolidación de una 
incubadora de innovación e industrias creativas, mejorando así 
el tejido barrial y comunitario existente.

542

499.405 

Hectáreas

36.920

Viviendas 
potenciales

Espacio 
público 
nuevo

Vías 
pacificadas

 m2

12,25 km 5,77  km

Está localizada entre el costado nororiental de Puente Aranda
y el costado suroccidental de Teusaquillo.

Esta área, que abarca aproximadamente 542 hectáreas, es hogar
de 18.468 personas. Esto representa el 0,25% de la población
total de Bogotá, con una densidad baja estimada de 81,7 personas
por hectárea.(Censo DANE del 2018)

DATOS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

Corredores 
inteligentes 
de turismo

BENEFICIOS ESPERADOS

Reverdecimiento 
Aumentar zonas verdes y mejorar la conectividad ecológica mediante 
sistema de parques y corredores verdes, creando calles amigables 
para peatones y ciclistas.

Cuidado 
Garantizar acceso a servicios sociales de calidad con una ubicación 
estratégica para promover una ciudad más accesible.

Socioeconómico 
Impulsar desarrollo económico a través de la innovación y creación 
de empleo, conectando el Campus de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con otros sectores productivos y educativos.

Patrimonio 
Revitalizar el sector mediante la preservación del patrimonio
industrial, rehabilitando edificios y espacios industriales para 
nuevos usos.36.920 viviendas (de las cuales se 

espera promover 6.133 en el 
período 2025-2027. De estas, 
3.731 son VIS/VIP y 2.402 son no 
VIS), 

*

*
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A.E ZONA 
INDUSTRIAL DE 
BOGOTÁ – ZIBO

Presentación propuesta a SDP el 21 de junio de 2023.
Presentación formulación a SDP 31 de mayo de 2024.
16 de julio SDP solicito prórroga de 30 días hábiles de revisión 
extendiendo plazo hasta el 30 de agosto de 2024.
SDP envió a RenoBo observaciones sobre la formulación el 30 de 
agosto de 2024.
RenoBo ajustó y reenvió formulación a SDP el 11 de octubre de 2024.

Entre la primera semana de noviembre y la segunda semana de diciembre, 
se realizaron 19 mesas de trabajo con la SDP y otras entidades del 
distrito con los objetivos de resolver temas pendientes y socializar la 
formulación de la Actuación Estratégica (AE) con diferentes secretarías, 
antes de la emisión del concepto técnico final.

Estructuración y Gestión

Simulaciones para definír fuentes de financiación y recaudo proyectan:
8,057,655 m² de edificabilidad total, y obligación compensada 
de$230,623 millones de pesos.
Costo total estimado de la AE ZIBo: $2.79 billones de pesos.
39.3h identificadas para proyectos estratégicos bajo la Titularización 
de Impuestos Futuros (TIF).

Estrategia de Participación Ciudadana

La metodología de participación involucró diversos actores a través de 
espacios presenciales y virtuales en ocho instancias: recorridos 
vivenciales por territorio, articulación interinstitucional, reuniones con 
grupos representativos, puntos móviles de atención, punto fijo de 
atención, mesas temáticas de formación, espacios de diálogo y creación, y 
devolución de aportes ciudadanos para un total de 51 encuentros. 
Durante la etapa de Revisión y Concertación, se continuó con la Ruta 
RenoBo atendiendo 18 encuentros por demanda.

Acciones programadas para continuar

Se espera adoptar la A.E. el primer trimestre del 2025, pasando a las 
fases de gestión, estructuración y ejecución de proyectos.

Mesas de negocios con inversionistas para gestionar 
recursosnecesarios para proyectos estructurantes y detonantes.
Coordinación interinstitucional para crear alianzas con entidades del 
distrito y entre sectores públicos y privados.

TIF

En 2025 el será la factibilidad que incluye:
Análisis y definiciones clave como el análisis de insuficiencia 
deotros instrumentos de financiación evaluando diversos 
riesgos(inmobiliarios, comerciales, de recaudo predial, etc.).
Estructuración de un proyecto de acuerdo y definición del 
modelode operación y gobernanza.
Revisión de ajustes operativos para separar el predial y sondeodel 
mercado de capitales para determinar potencial comercial debonos 
TIF para definir infraestructura a financiar con la TIF.

AVANCE DEL PROYECTO
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A.E ZONA 
INDUSTRIAL DE 
BOGOTÁ – ZIBO

Presentación propuesta a SDP el 21 de junio de 2023.
Presentación formulación a SDP 31 de mayo de 2024.
16 de julio SDP solicito prórroga de 30 días hábiles de revisión 
extendiendo plazo hasta el 30 de agosto de 2024.
SDP envió a RenoBo observaciones sobre la formulación el 30 de 
agosto de 2024.
RenoBo ajustó y reenvió formulación a SDP el 11 de octubre de 2024.

Entre la primera semana de noviembre y la segunda semana de diciembre, 
se realizaron 19 mesas de trabajo con la SDP y otras entidades del 
distrito con los objetivos de resolver temas pendientes y socializar la 
formulación de la Actuación Estratégica (AE) con diferentes secretarías, 
antes de la emisión del concepto técnico final.

Estructuración y Gestión

Simulaciones para definír fuentes de financiación y recaudo proyectan:
8,057,655 m² de edificabilidad total, y obligación compensada 
de$230,623 millones de pesos.
Costo total estimado de la AE ZIBo: $2.79 billones de pesos.
39.3h identificadas para proyectos estratégicos bajo la Titularización 
de Impuestos Futuros (TIF).

Estrategia de Participación Ciudadana

La metodología de participación involucró diversos actores a través de 
espacios presenciales y virtuales en ocho instancias: recorridos 
vivenciales por territorio, articulación interinstitucional, reuniones con 
grupos representativos, puntos móviles de atención, punto fijo de 
atención, mesas temáticas de formación, espacios de diálogo y creación, y 
devolución de aportes ciudadanos para un total de 51 encuentros. 
Durante la etapa de Revisión y Concertación, se continuó con la Ruta 
RenoBo atendiendo 18 encuentros por demanda.

Acciones programadas para continuar

Se espera adoptar la A.E. el primer trimestre del 2025, pasando a las 
fases de gestión, estructuración y ejecución de proyectos.

Mesas de negocios con inversionistas para gestionar 
recursosnecesarios para proyectos estructurantes y detonantes.
Coordinación interinstitucional para crear alianzas con entidades del 
distrito y entre sectores públicos y privados.

TIF

En 2025 el será la factibilidad que incluye:
Análisis y definiciones clave como el análisis de insuficiencia 
deotros instrumentos de financiación evaluando diversos 
riesgos(inmobiliarios, comerciales, de recaudo predial, etc.).
Estructuración de un proyecto de acuerdo y definición del 
modelode operación y gobernanza.
Revisión de ajustes operativos para separar el predial y sondeodel 
mercado de capitales para determinar potencial comercial debonos 
TIF para definir infraestructura a financiar con la TIF.

AVANCE DEL PROYECTO

A.E CALLE 72

La Actuación Estratégica Calle 72 busca transformar la 
Calle 72 en un eje ambiental y productivo, extendiendo los 
servicios financieros, promoviendo la generación de 
vivienda y orientando la revitalización en torno al 
desarrollo del sistema Metro.

Se priorizarán espacios públicos para la integración de 
pasajeros entre los distintos modos de transporte, la 
localización de equipamientos del cuidado como soporte 
urbano para el uso residencial y el desarrollo de la 
actividad económica.

140,3

44.734 2.242

Hectáreas

12.516 257.194

Viviendas 
potenciales

Comercio 
y servicios

Espacio 
público 
nuevo

Árboles 
nuevos

Ciclo 
infraestructura

 m2

 m2

13,5  km

Está localizada en la localidad de Barrios Unidos, y 
limita al norte con las calles 72, 73 y 74; al sur, con la 
Calle 68 y la Calle 71; al oriente, con la Avenida 
Caracas; y al occidente, con la Avenida 68.

Se proyecta la generación de espacio público, viviendas, 
comercio y servicios; y la recualificación de 
equipamientos de cuidado y servicios sociales.

DATOS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

BENEFICIOS ESPERADOS

Reverdecimiento 
Revitalizar el Canal Salitre con espacios públicos verdes.
Reverdecer corredores viales principales y parques como Alcázares y 
San Fernando.
Incentivar el programa Bogotá Construcción Sostenible, generando y 
mejorando espacios públicos.

Movilidad 
Consolidar Área de Integración Multimodal en la Calle 72, 
conectando todos los sistemas de transporte público.
Se desarrollarán ciclorrutas y red de servicios para ciclistas, 
incluyendo ciclo parqueaderos y puntos de mecánica.
Configuración de calles 72 y 68 como calles completas.
Vías y zonas peatonales sobre Canal Salitre, conectando con 
sistemas de transporte público.

Cuidado 
Recualificar equipamientos existentes para atender necesidades de la 
población como: casas de la igualdad, centros culturales, centros para 
el adulto mayor, espacios recreo-deportivos y de educación ambiental.

Patrimonio 
Incentivar protección patrimonio cultural y tejido social del sector.
Fomentar recuperación y mantenimiento de inmuebles de interés 
cultural, identificando estado de conservación para definir las obras 
necesarias.

Servicios Públicos 
Mejorar capacidad sistema de acueducto y alcantarillado mediante 
optimización y ampliación de redes.
Implementación sistemas de captación y almacenamiento de agua 
lluvia para usos no potables en nuevas edificaciones y modernizar 
alumbrado público con tecnología LED.

Socioeconómico 
Generar nuevas unidades de vivienda, incluyendo VIS/VIP.
Crear empleos en comercio y servicios.

*

* De las cuales se espera lograr 1.249 durante el 
período 2025-2027. De estas, 597 son VIP/VIS 
y 652 son no VIS
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A.E CALLE 72

AVANCE DEL PROYECTO

Formulación radicada ante SDP el 31 de julio del 2024
En seguimiento al envío de observaciones por parte de SDP
Estructuración y Gestión
Cuatro ámbitos de gestión: 124h de Licenciamiento Directo (88% 
de la A.E.) en 4 sectores y tres Áreas de Manejo Diferenciado 
(AMD).
Potencial de recaudo: 2.797 lotes (478.572 m²) con potencial de 
desarrollo de de 2.176.598 m². 663 lotes están en tratamiento 
urbanístico de Consolidación con edificabilidad limitada.
Costo total de la A.E. se estima en $647MM
Las fuentes de financiación incluyen aportes del Operador 
Urbano, Plan de Desarrollo y otros instrumentos como 
valorización, APP, Concesiones, AEEP, DEMOS , Distritos 
Creativos y Bonos Verdes, unidades representativas de espacio 
publico y transferencias de derechos de construcción y 
desarrollo patrimonial

Estrategia de Participación Ciudadana

La metodología de participación involucró diversos actores 
incorporando visiones y aportes de la comunidad en todas las fases 
del proceso, garantizando una co-creación inclusiva. Se priorizo la 
interacción con grupos de valor clave, con enfoques diferenciales y 
de género. Se realizó un enfoque especial en colectivos de mujeres, 
reconociendo sus patrones de movilidad y experiencias únicas, y se 
trabajó con líderes ambientalistas y colectivos para integrar la Calle 
72 como un eje ecológico. También se involucró a comerciantes del 
corredor de la Calle 72 con Avenida NQS para fortalecer el tejido 
económico del área, integrando propuestas socioeconómicas con las 
dinámicas sociales y culturales. 

Acciones programadas para continuar

Se espera adoptar la A.E. el primer trimestre del 2025, pasando
a las fases de gestión, estructuración y ejecución de proyectos.

Mesas de negocios con inversionistas para gestionar recursos
necesarios para proyectos estructurantes y detonantes
Coordinación interinstitucional para crear alianzas con
entidades del distrito y entre sectores públicos y privados.
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A.E 
REENCUENTRO

La Actuación Estratégica Pieza Reencuentro busca 
conectar las principales áreas y proyectos de la ciudad, 
actuando como un Nodo Articulador entre la AE ZIBo, la 
AE Chapinero Verde e Inteligente, el Centro Histórico y la 
entrada a la ciudad desde el Aeropuerto El Dorado.

Su objetivo es revitalizar el sector a través de la puesta en 
valor del patrimonio existente, integrando redes de 
espacio público, reverdecimiento, movilidad, y nuevos 
proyectos dotacionales e inmobiliarios.

164.39
Hectáreas

7.777

Viviendas 
actuales

Está delimitada al norte sobre la Calle 26, al oriente 
con la Calle 3 y la Avenida Caracas, al occidente con 
Avenida NQS y hacia el Sur con la Calle 22 y la Calle 
19.

Dentro del ámbito de intervención se encuentran 8 
sectores catastrales: Colseguros, Usatama, Florida, 
Samper Mendoza, Santa Fe, La Favorita, La Alameda y 
Las Nieves.

DATOS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

117 hab/ha 
Densidad 
poblacional

13.488

Viviendas 
nuevas

19.283
Habitantes 

BENEFICIOS ESPERADOS

Reverdecimiento 
Implementar de Bosques Urbanos y generar nuevo espacio 
público.
Priorizar transformación de zonas verdes, aumento de cobertura 
vegetal, mejoramiento de espacios públicos y protección de 
biodiversidad local.

Movilidad
Sostenible y eficiente con la consolidación de la Calle 24 como 
eje de transporte alternativo.
Promover uso de la bicicleta, priorizar transporte público y 
peatonal, y desarrollar infraestructura ciclista y peatonal.

Cuidado 
Sistema de Cuidado cercano e incluyente, fortaleciendo la red de 
servicios sociales y de cuidado con enfoque diferencial y de 
género.
Promover la integración de elementos naturales en espacios 
públicos.

Patrimonio 
Proteger patrimonio cultural y tradiciones locales con la 
comunidad, fortaleciendo ejes patrimoniales como la Calle 26 y la 
Calle 24, rescatando la memoria colectiva y promoviendo el reúso 
de edificaciones para actividades socioeconómicas.

Socioeconómico 
Reactivar económicamente el alrededor de la Plaza de Mercado 
Samper Mendoza, fortaleciendo ejes comerciales e industriales y 
regularizando su localización en articulación con otros usos 
urbanos propuestos.

(Dane,2018)

13.488 viviendas (De estas se 
espera lograr 1.012 durante el 
período 2025-2027. De estas 
350 son VIP/VIS y 662 no VIS.), 



24

INFORME DE GESTIÓN 2024

A.E 
REENCUENTRO

AVANCE DEL PROYECTO

Formulación radicada ante SDP el 18 de noviembre del 2024
En seguimiento al envío de observaciones por parte de SDP

Estructuración y Gestión

Dos ámbitos de gestión: 100h de Licenciamiento Directo (60% de la 
A.E.) divididas en 2 sectores, y Áreas de Manejo Diferenciado 
(AMD)
Potencial de recaudo: 1.861 lotes desarrollables, con una superficie 
total de 414.877 m². 272 lotes (75.379 m²) tienen edificabilidad 
limitada debido a su ubicación en entornos patrimoniales
El modelo de financiación aplicado, proyectó un recaudo de 
obligaciones urbanísticas de $206.054 millones con una 
edificabilidad total de 2.099.404 m².
Adicionalmente se incluyeron obligaciones de servicios públicos 
por $35.779 millones
El costo total de la A.E se estimó en $1.3 billones, de los cuales 
$559MM se destinarán a proyectos prioritarios sumando a los 
recursos del Plan Distrital de Desarrollo Vigente
El modelo de gestión propuesto se basa en un esquema evolutivo 
dividido en tres fases: corto, mediano y largo plazo.
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A.E CHAPINERO VERDE 
E INTELIGENTE

El modelo urbano de la Actuación Estratégica (AE)
Chapinero se adapta a las características del territorio,
destacando su centralidad urbana con alta concentración de
servicios, comercios y equipamientos. Además, mantiene un
vínculo histórico gracias a sus entornos patrimoniales y la
cercanía con los cerros orientales, fortaleciendo así la
estructura ecológica principal.

Este modelo busca resaltar el valor urbanístico respondiendo a
las necesidades actuales del territorio mediante: la
consolidación de un sistema de servicios productivos y de
cuidado que atienden las demandas sociales; la interconexión y
mejoramiento de la calidad ambiental del espacio urbano,
aumentando áreas de encuentro y reverdecimiento; la
integración del patrimonio en el desarrollo urbano y la
promoción de su cuidado; y la conexión de los sistemas de
transporte metropolitanos, con énfasis en movilidad sostenible,
peatonal y ciclista.

194,2

109.136

194,2 Ha 

8.799

Hectáreas

21.722

Viviendas 
actuales

Espacio 
público 
nuevo

Licenciamiento 
Directo

Árboles 
nuevos 
potenciales  km

1.720 

La Actuación Estratégica Chapinero de Bogotá limita por el
norte con las calles 67 y 68; hacia el sur con las calles 45 y la
calle 41; hacia el oriente con la avenida carrera 7ma, la carrera
6 y la carrera 5; y hacia el occidente la carrera 17.

Se proyecta un incremento del 638% en el potencial de
arborización y un aumento del 417% en la cobertura arbórea.
Además, de un incremento del 198% en jardines urbanos
potenciales. En términos de movilidad, se prevé un aumento del
93% en la cicloinfraestructura, y un incremento del 45% en
cruces seguros.

DATOS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

13.6

Vías 
Pacificadas

Viviendas 
nuevas en el 
largo plazo

BENEFICIOS ESPERADOS

Reverdecimiento 
Consolidar y proteger la Estructura Ecológica Principal mediante
estrategias de conectividad ecológica y manejo sostenible.
Preservar especies y ecosistemas, promoviendo una
revitalizaciónurbana que respeta el equilibrio natural, reduce el 
impacto ambiental y fomenta una ciudad resiliente frente al 
cambio climático.

Cuidado 
Identificar y localizar equipamientos sociales y de cuidado
prioritarios, reutilizando predios públicos en desuso y 
construyendo nuevos equipamientos.
Consolidar ecosistema productivo y de cuidado para garantizar
mayores impactos estratégicos en la comunidad.

Espacio Público 
Optimizar y expandir Sistema de Espacio Público Peatonal para
el encuentro, integrando áreas comerciales, culturales, 
patrimoniales y recreativas.
Satisfacer necesidades de residentes y visitantes.
Garantizar conectividad ambiental y valorización del patrimonio 
cultural y natural. También definir formas de cesión para 
espacio público protegiendo Bienesde Interés Cultural (BIC) de 
Nivel 1.

Movilidad 
Promueve modos de transporte sostenibles, priorizando a peatones
y ciclistas, reduciendo el tráfico vehicular, mejorando la 
accesibilidad y seguridad vial, y optimizando el espacio público
para mejorar la conexión con los sistemas de transporte público.

Servicios Públicos 
Determinar infraestructura necesaria, (adaptada a las características 
y necesidades del terriotrio, siendo sostenible técnica, económica y
ambientalmente), para garantizar cobertura, productividad, calidad y
sostenibilidad en prestación de servicios públicos.

Patrimonio 
Consolidar componente como eje central, reconociendo y
valorizando las características históricas y culturales.
Fomentar desarrollo urbano que convive con prexistencias
patrimoniales y promueve apropiación ciudadana para 
conservación sostenible del patrimonio cultural.De las cuales se espera lograr 829 

durante el período 2025-2027. De 
estas, 408 son VIP/VIS y 421 no 
VIS. 

*

*

 m2
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A.E CHAPINERO VERDE 
E INTELIGENTE

AVANCE DEL PROYECTO

Formulación radicada ante SDP el 23 de septiembre de 2024
Actualmente revisando observaciones de SDP recibidas el 18 
dediciembre del 2024.

Estructuración y Gestión:

La Actuación Estratégica (AE) Chapinero se desarrollará en su totalidad 
bajo Licenciamiento Directo, dividida en cuatro sectores con un total de 
194,2h
593.768 m² tienen potencial de desarrollo, sin embargo 175.098 m² 
están en entornos patrimoniales con edificabilidad limitada, 
representando el 31% del área
El costo de la A.E. se estima en $1,3 billones de pesos
Las fuentes de financiación incluyen: recaudo de obligaciones 
urbanísticas con una edificabilidad total de 2.099.404 m2, espacio 
público en sitio, Pago de espacio público, Servicios públicos, 
IDU–Reserva vial y Plan de Desarrollo – Recursos entidades, 
totalizando aproximadamente

Se identificaron cuatro zonas aptas para proyectos de espacio público para 
revitalización con características morfológicas diferenciales: Zona R., 
Parque Carrera 16, Parque Calle 54 y Parque Sena.

Apoyo técnico a la participación ciudadana

La Estrategia de Participación se ha centrado en 14 jornadas de atención 
en puntos estratégicos del territorio (Ruta RenoBo), talleres y mesas de 
trabajo con grupos diversos como jóvenes, comunidad LGBT, 
ambientalistas, músicos, comerciantes, hoteleros y residentes en propiedad 
horizontal. Se implementaron cartografías sociales y ambientales para 
mapear problemáticas y necesidades, y se utilizaron herramientas 
digitales para encuestas participativas. Se llevaron a cabo recorridos 
participativos para conocer las condiciones del territorio y recoger aportes 
específicos, se establecieron puntos fijos e itinerantes de atención 
ciudadana, y se participó en eventos y ferias culturales. Se diseñaron y 
distribuyeron piezas comunicativas a través de redes sociales y otros 
canales invitando a la ciudadanía a participar.

Acciones programadas para continuar

Priorizarár proyectos de la AE utilizando modelo de aplicación 
devariables territoriales, permitiendo depuración precisa de 
losproyectos estructurantes y mayor certeza sobre su financiación
Continuar con la interacción técnica con aliados privados 
paraestablecer sugerencias de aplicación de norma urbanística
Avanzar en los procesos de negociación y alianzas públicas y privadas, 
para el desarrollo del proyecto
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A.E RIONEGRO

La Actuación Estratégica (AE) Pieza Rionegro busca
consolidar los corazones productivos existentes,
fortaleciendo la economía artesanal y mejorando las
oportunidades competitivas del sector. En paralelo se
incrementará la oferta de vivienda y servicios del
cuidado en la zona, consolidando la pieza como
centralidad.

102,2 
Hectáreas Manzanas

Plazas

Se ubica en el centro ampliado de la ciudad, más
específicamente en la UPL Barrios Unidos.
Puntualmente cobija el territorio entre las calles 72 y
80 de sur a norte, la carrera 30 en su extremo oriental
y el Canal del Río Salitre al occidente.

DATOS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

20.626 1.970

Viviendas 
Potenciales

VIV entre 
2025 y 2027

102 10.201
Habitantes 

BENEFICIOS ESPERADOS

Reverdecimiento 
Recuperar cuerpos hídricos, plantar árboles, crear espacios
verdes, optimizar sistemas de acueducto, alcantarillado y
energía eléctrica.
Implementar tecnologías inteligentes.
Mejorar sostenibilidad ambiental y calidad de vida.

Cuidado
Se propone traslado del Centro de Reclusión de Mujeres
para generar vivienda y servicios sociales.
Recalificar la Plaza de Mercado del Doce de Octubre
como centro cultural y turístico.
Desarrollar servicios para cuidadores y formación
académica.

Movilidad 
Expandir infraestructura para bicicletas y peatones.
Conexión con el transporte público.
Desarrollar zonas para carga y descarga.
Mejorar de logística urbana.

Patrimonio 
Consolidar Unidades de paisaje.
Recuperar espacio público alrededor de bienes muebles.
Revitalizar y hacer mantenimiento de edificaciones.
Conservar patrimonio cultural.

Socioeconómico 
Generar vivienda en zonas estratégicas.
Revitalizar Zona M y Plaza de Mercado del Doce de Octubre.
Crear corredor gastronómico y turístico.
Promover del empleo y la economía local.

67.200

Espacio 
público 
nuevo

 m2

2.567 m2

6,58

Espacio por 
habitante

 m2

De las cuales se espera lograr 
1.970 durante el período 
2025-2027. De estas, 352 
son VIP/VIS mientras que 
1.618 son no VIS.

*

*
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A.E RIONEGRO

AVANCE DEL PROYECTO

Actuación Estratégica (AE) actualmente en proceso de 
formulación.
Se firmó un contrato de colaboración empresarial que 
incluye apoyo técnico y actividades de participación 
ciudadana con Renova Civitas.

Identificación del potencial de recaudo de la AE: 

Potencial de recaudo esta en proceso de simulación con elfin 
de avanzar en los estudios relacionados el recaudo de 
obligaciones urbanísticas.

Apoyo técnico a la Participación Ciudadana

La estrategia de participación se ha enfocado en seisgrupos 
de valor: residentes de los barrios Jorge EliécerGaitán, Doce 
de Octubre y Entre Ríos, y comerciantes de laZona M, Plaza 
de Mercado Doce de Octubre y corredor comercial de la calle 
80.
Desde el 18 de julio, se realizaron 27 actividades 
interinstitucionales y 38 actividades de participación 
ciudadana, incluyendo puntos móviles de atención, 
reunionesinformativas, talleres de aportes y capacitación, y 
recorridos por el polígono

Acciones programadas para continuar

Se continuará con la coformulación con Renova Civitas, 
enfocándose en el apoyo a la participación ciudadana y 
modelaciones urbanísticas.
La formulación de la AE continuará en el primer trimestre de 
2025, con planes para ampliar el alcance de la información, 
priorizar propuestas y generar espacios de devolución de 
aportes.
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A.E 
MONTEVIDEO

La Actuación Estratégica (AE) Montevideo busca 
consolidarse como una centralidad económica de escala 
regional y metropolitana, destacándose como un referente 
en la armonización urbana de actividades industriales y 
logísticas, con un modelo que promueva la proximidad 
entre el empleo y la vivienda.

306,72
Hectáreas

53.441

Viviendas 
potenciales

Se localiza entre el costado noroccidental de Puente 
Aranda y el costado suroriental de Fontibón.

Este sector, según el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018 (DANE, 2018), alberga actualmente a 722 
habitantes. Además, de acuerdo con la Encuesta de 
Movilidad de 2023, se registran 45.457 viajes diarios 
hacia esta área de la ciudad.

DATOS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

BENEFICIOS ESPERADOS

Reverdecimiento 
Crear red de parques de proximidad para mejorar 
calidadambiental de la zona y fortalecer relaciones 
ecosistémicasentre canal San Francisco y río Fucha.
Promover construcción de nuevas viviendas con altos estándares 
de sostenibilidad y habitabilidad, mitigandolos impactos 
ambientales y urbanísticos.

Movilidad 
Consolidar sistema que articule actividades industriales 
ylogísticas con usos residenciales, fomentando uso demedios de 
transporte no motorizados y mejorandoconexión con sistemas de 
transporte  público.
Optimizar infraestructura vial y peatonal para favorecer la 
movilidad en bicicleta y a pie.

Cuidado 
Incrementar la oferta y accesibilidad a servicios sociales y de 
cuidado, beneficiando tanto a los residentes como a la población 
flotante, principalmente a los trabajadores.

Socioeconómico 
Establecer modelo de proximidad que integre empleo yvivienda, 
fomentando la interacción entre los usos residenciales y el 
tejido económico.
Reactivar economía del sector mediante la revitalización 
deltejido productivo, protección de los usos industriales y 
logísticos, y el impulso a la modernización de las empresas 
locales.
Promover construcción de una oferta diversificada de viviendas, 
priorizando la vivienda de interés social.

722
Habitantes 

De las cuales se espera 
lograr 829 durante el período 
2025-2027. De estas, 408 
son VIP/VIS y 421 no VIS. 

*

*
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A.E 
MONTEVIDEO

AVANCE DEL PROYECTO

Presentación de iniciativa de formulación ante SDP el 19
de abril de 2024.
SDP expidió la Resolución 1662 de 2024, mediante la
cual se adoptaron las Directrices el 23 de octubre de
2024.
Actuación Estratégica (AE) en proceso de formulación.

Estructuración y Gestión

AE Montevideo cuenta con dos ámbitos de gestión:
Licenciamiento Directo dividido en 4 sectores (299h), y una
Unidad Funcional relacionada con la Cárcel la Modelo (7.5h).
El componente de estructuración financiera ha avanzado en
la depuración de la base de datos de los predios buscando
identificar suelo con potencial de desarrollo de proyectos.
Durante este ejercicio se identificó una particularidad en el
ámbito de la AE, al ser primer instrumento que cuenta con
suelo en Tratamiento de Desarrollo.



31

INFORME DE GESTIÓN 2024

A.E 
MONTEVIDEO

AVANCE DEL PROYECTO

Presentación de iniciativa de formulación ante SDP el 19
de abril de 2024.
SDP expidió la Resolución 1662 de 2024, mediante la
cual se adoptaron las Directrices el 23 de octubre de
2024.
Actuación Estratégica (AE) en proceso de formulación.

Estructuración y Gestión

AE Montevideo cuenta con dos ámbitos de gestión:
Licenciamiento Directo dividido en 4 sectores (299h), y una
Unidad Funcional relacionada con la Cárcel la Modelo (7.5h).
El componente de estructuración financiera ha avanzado en
la depuración de la base de datos de los predios buscando
identificar suelo con potencial de desarrollo de proyectos.
Durante este ejercicio se identificó una particularidad en el
ámbito de la AE, al ser primer instrumento que cuenta con
suelo en Tratamiento de Desarrollo.

A.E CAMPÍN 
7 DE AGOSTO

La Actuación Estratégica Campín - 7 de Agosto se
encuentra actualmente en fase de estructuración de las
Directrices para la definición de lo público en la Secretaría
Distrital de Planeación - SDP, esta etapa se ejecuta previo
a la fase de formulación.

Tiene la vocación de consolidarse como un clúster
productivo y sostenible de actividades de comercio y
servicios para la movilidad sostenible, localizado en un
lugar estratégico de la ciudad, reconocido a nivel nacional
e internacional y que estará conectado a la infraestructura
de transporte metropolitano y regional como el proyecto
del Regiotram del Norte; igualmente se consolidará como
un territorio con vocación para nuevos desarrollos de
vivienda y nuevo espacio público, promoviendo la ciudad
de proximidad en cercanías del Parque Simón Bolívar y del
Nodo cultural, deportivo y de entretenimiento El Campín.

145,4
Hectáreas Manzanas

Lotes

Se localiza en el sector de Centro Ampliado de la
ciudad; limita al norte con la Calle 68, hacia el sur con
la Carrera 24, Calle 53B y Calle 63, hacia el oriente
con la carrera 24 y al occidente con el Canal del Río
Salitre (Río Arzobispo) y la Av. NQS

DATOS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

13610.701
Habitantes 

BENEFICIOS ESPERADOS

Reverdecimiento 
Regenerar y recuperar Estructura Ecológica Principal mediante 
conservación, renaturalización y conexión de ecosistemas 
estratégicos como el Río Arzobispo y contribuir a la 
consolidación de la estrategia del conector ecosistémico 
Cerros-Neuque-Chicó definida en el POT.
Mejorar y renovar áreas públicas existentes.
Desarrollar nuevos espacios públicos con diseños innovadores y 
sostenibles que promuevan el bienestar ciudadano.

Cuidado
Aumentar la oferta de servicios sociales y del cuidado con criterio
de proximidad, accesibilidad, diversidad y estrategias de hibridación
y mixtura según las metas del Plan Maestro de Sistema del Cuidado
y Servicios Sociales, atendiendo la demanda generada por los
nuevos desarrollos de vivienda y la población flotante.

Movilidad 
Consolidar el sistema de movilidad estableciendo criterios de 
jerarquización vial entre los diferentes modos de transporte, 
gestionando el tráfico y mejorando la malla vial arterial, 
intermedia y local.
Garantizar la articulación urbanística y paisajística de los
sistemas y el espacio público para la movilidad, incluyendo el
RegioTram, SITP troncal y zonal, carga, ciclorrutas y andenes.
Optimizar y mejorar la actividad comercial y de servicios del
sector. 
Desarrollar y adecuar la red peatonal y de ciclo 
infraestructura, promoviendo el uso de modos no motorizados.

Socioeconómico 
Contribuir a la consolidación de la aglomeración económica
del 7 de Agosto como un clúster de comercio y servicios
especializados al automotor y la movilidad sostenible.
Promover estrategias públicas y privadas para proteger,
mejorar y fortalecer la actividad comercial, de servicios y
productiva.
Disminuir el déficit habitacional y generar vitalidad 
mediante estrategias de gestión de suelo y producción de 
proyectos inmobiliarios, viviendas VIP y VIS, y usos
complementarios.

3.469 m2

De las cuales se espera lograr 
1.731  entre 2025 y 2027. De 
estas, 646 son VIP/VIS y 
1.085 son no VIS.

*

23.080

Viviendas 
Potenciales*
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A.E CAMPÍN 
7 DE AGOSTO

AVANCE DEL PROYECTO

Actuación Estratégica (AE) A.E. en fase de 
directrices para la definición de lo público ante 
SDP.
Se realizó el diagnóstico del territorio y cálculo 
preliminar de la edificabilidad e identificación de 
englobes de oportunidad y condiciones normativas 
para cada tratamiento (renovación urbana y 
consolidación).

Estructuración y Gestión

Se han realizado ejercicios de estimación de 
edificabilidad y cálculos normativos, proyectando los 
siguientes usos y aprovechamientos urbanísticos:

Comercio y servicios
356.958,83 m²

Industria
22.547,04 m² 

Dotacional
33.820,55 m²

Apoyo Técnico a la Participación Ciudadana

Teniendo en cuenta la fase en la que se 
encuentra el desarrollo de la Actuación 
Estratégica (Directrices) el apoyo en los 
procesos de participación se ha concentrado en 
el acompañamiento a las actividades 
informativas lideradas por SDP

Acciones Programadas para Continuar

Se espera la expedición de la resolución de 
adopción de las directrices para la definición 
de lo público en el primer trimestre del año 
2025. Posteriormente se dará inicio a la fase 
de formulación.
Paralelamente se realiza la revisión del 
Decreto 468 de 2024 Por medio del cual se 
precisa la delimitación de catorce (14) 
Actuaciones Estratégicas (...) en el que se 
ajusta el polígono definido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (Decreto 555 de 2021) 
para la AE Campín - 7 de agosto
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A.E CIUDADELA 
EDUCATIVA Y 
DEL CUIDADO

Resolución 074 de 2023 adoptó directrices para la 
formulación de la Actuación Estratégica (AE), las cuales 
fueron formalizadas por el Decreto 612 de 2023
Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina 
Segura”, se modificó las condiciones del proyecto, 
priorizando la construcción de la ALO Norte, limitando 
uso de predios de reserva vial a soluciones de movilidad, 
espacio público e infraestructura social.
Contrato de Colaboración Empresarial No. 430 de 2023 
entre RenoBo y la Constructora Las Galias terminado 
por mutuo acuerdo el 11 de junio de 2024.
RenoBo suscribió el Convenio 1007 de 2023 con IDU y 
SDH para coordinar ejecución de la Ciudadela Educativa 
y del Cuidado.
IDU transfirió a RenoBo derechos sobre 49 áreas de 
oportunidad y seis predios fiscales los cuales fueron 
reintegrados al IDU en julio 2024 tras la terminación 
del contrato con Las Galias.
Entrega material incluyó actas de restitución y 
transferencia formal mediante Res. 202 de 2024. 
Posterior a esta, RenoBo solicitó terminación del 
Convenio 1007 de 2023.
Contrato Interadministrativo de Comodato No. 129 de 
2023, fue terminado anticipadamente el 12 de diciembre 
de 2024, cerrando las gestiones relacionadas con la 
Unidad Funcional 1 de la A.E.

ACCIONES PROGRAMADAS PARA CONTINUAR

Decreto 593 de 2022 asignó a SDH función de gerencia 
públicade la A.E. Ciudadela Educativa y del Cuidado
Aunque el Decreto 558 de 2023 derogó el Decreto 593 de 
2022, este estableció en su parágrafo transitorio que las A.E. 
condirectrices adoptadas continuarán rigiéndose por lo 
dispuesto en el Decreto 593 de 2022, permitiendo que la SDH 
mantenga su rol.
SDH debe definir cómo continuará la ejecución de la A.E., 
portanto, mientras SDH no determine el curso de acción para 
la A.E., RenoBo, en su calidad de operador urbano, no podrá 
establecerun nuevo cronograma de acciones para este 
instrumento.
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Contexto General del Proyecto

La Actuación Estratégica (AE) se consolidará como la
intersección de los flujos de intercambio nacional
(corredores de carga entre la ciudad de Bogotá con
los municipios de Soacha y Villavicencio, puertas al
Sur y el Oriente del país) y corredor ecosistémico
Media Luna del Sur.

En este sentido, se promoverá la revitalización y
transformación de los bordes del Río Tunjuelo, el Canal
San Vicente y de los corredores de la Av. Boyacá y la
Autopista Sur para conformar un área sostenible y de
alta accesibilidad. Este objetivo se fortalece de la mano
de la promoción del clúster industrial y comercial, la
generación de grandes servicios metropolitanos y
vivienda por transferencia de derechos de construcción,
orientando su desarrollo a partir del reconocimiento del
tejido urbano existente y la renaturalización y
promoción de medidas de ecourbanismo y construcción
sostenible.

Avance del Proyecto

La Empresa ha avanzado con la firma Camilo Santamaría
y la Constructora Las Galias, privados interesados, en
el contrato para la formulación mixta del instrumento.
De manera paralela, la Dirección Técnica de
Planeamiento y Gestión Urbana se encuentra
adelantando el análisis y ejercicios de englobes
preliminares para determinar el potencial de
desarrollo de esta pieza de ciudad. Lo anterior, con
el objetivo de avanzar en el perfil de proyecto,
necesario para iniciar la fase de Directrices para lo
público por parte de la Secretaría Distrital de
Planeación.

RenoBo, en el rol de operador urbano, tiene el llamado a
acompañar a los actores interesados en formular las
Actuaciones Estratégicas (AE) desde la fase de iniciativa, al
igual que promover alianzas durante todo el proceso. La
vinculación con RenoBo de actores privados, públicos y
comunitarios para las AE, tiene diferentes modalidades y su
aplicación depende de la fase en la que se encuentre cada
AE. A la fecha, se han identificado cuatro modalidades de
vinculación:

• Iniciativa para la formulación de una AE (co-formulación),

• Socios para desarrollar Unidades Funcionales o proyectos 
(operación),

• Aliados para activar el desarrollo de las AE (aunar 
esfuerzos durante la formulación y puesta en marcha

• Amigos del proceso (participación social durante la 
formulación)

Para la primera modalidad de co-formulación, Renobo publicó
en abril de 2024 la circular Lineamientos para la
presentación de iniciativas para la formulación de
actuaciones estratégicas, y en septiembre de 2024 publicó
un alcance. En esta circular se establecieron los requisitos
técnicos, financieros y legales orientados a garantizar la
capacidad del interesado en formular una pieza de ciudad con
los parámetros que establece el POT y sus reglamentarios.

Esta vinculación aplica sólo para la fase de iniciativa para la
formulación, concretando el tipo de iniciativa (privada o
mixta). Se formaliza con la firma de contrato correspondiente,
de acuerdo con las modalidades definidas en el Manual de
Contratación de la Empresa, en el que se establecen los
aportes de las partes y su forma de pago. Las gestiones a la
fecha son
(Tabla 1)

A.E SEVILLANA VINCULACIÓN 
DE PRIVADOS

Fecha de firmaEstadoCoformuladorAE

13 11 2024FirmadoRenova CivitasPieza Rionegro

PendientePrecontractualCamilo SantamaríaSevillana

PendientePrecontractualConstructora Las GaliasSevillana

PendientePrecontractualAmarilo, Cusezar, IngeurbeMontevideo

PendienteEvaluaciónVinci Coatings, Gensler, 
Andres JimenezTeleport-Santafé

La segunda modalidad de socios se refiere a la ejecución de
Unidades Funcionales y proyectos derivados de la adopción de
las Actuaciones Estratégicas (AE). Hasta la fecha, no se han
vinculado privados en esta modalidad debido a que solo se ha
adoptado una actuación estratégica, la Actuación Estratégica
Distrito Aeroportuario Engativá, la cual está iniciando su
implementación.

La tercera modalidad de aliados aplica para las AE que están en
la fase de Formulación, Revisión y Concertación, las cuales están
priorizadas por la Empresa. Esta modalidad tiene como objetivo
aunar esfuerzos e intercambiar información y experiencia técnica
especializada para la formulación de la AE y su puesta en
marcha. Para ello, se suscribe un memorando de entendimiento
con desarrolladores, propietarios, inversionistas y demás
interesados que manifiesten interés ante la Empresa. Esta
modalidad no requiere aportes económicos, ni reconocimientos
posteriores en dinero o a través del reparto de cargas y
beneficios.

(Tabla 2).

FechaEstadoAliadoAE

09 09 2024FirmadoRacafe - Coandes CincoZIBO

12 07 2024FirmadoMaster Plan + AlkostoZIBO

05 07 2024FirmadoPeiZIBO

08 08 2024FirmadoMaster Plan, 
Constructora BolívarZIBO

29 12 2023VencidoDOMZIBO

07 06 2024FirmadoCamilo SantamaríaCALLE 72

22 10 2024FirmadoEscosa, Construcciones 
en ConcretoCALLE 72

25 10 2024FirmadoConstructora Las GaliasCALLE 72

07 06 2024FirmadoCamilo SantamaríaCHAPINERO VERDE E 
INTELIGENTE

25 09 2024FirmadoMach IngenierosCHAPINERO VERDE E 
INTELIGENTE

25 10 2024FirmadoConstructora Las GaliasCHAPINERO VERDE E 
INTELIGENTE

01 11 2023FirmadoOspinasAEDA ENGATIVÁ
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PLAN PARCIAL 
DE RENOVACIÓN URBANA 
CALLE 72

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, solicitó la documentación para el 
Concepto de Determinantes para formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana "Calle 72" en
2021. Posteriormente, presentaron los documentos y cartografía correspondientes en 2022 y 2023,
en atención a las observaciones de la Secretaría y en el marco de socialización del instrumento.

A partir de lo anterior, se iniciaron mesas de trabajo con la Empresa Metro de Bogotá, la Secretaría 
Distrital de Planeación, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Secretaría Distrital
de Movilidad, sobre la nueva versión radicada del proyecto de plan parcial. Esto derivó en la
programación de nuevas mesas de trabajo que se desarrollaron en el transcurso del primer semestre
del 2024, con el fin de aclarar observaciones y cambios en relación con el componente jurídico,
socioeconómico y técnico. Simultáneamente, la Empresa realizó un trabajo de revisión del Plan
Parcial, con el fin de validar ejercicios de viabilidad técnica y financiera, a partir del cual se
evidenció que el Plan Parcial no alcanzaba el cierre financiero y requería de nuevos ejercicios de
modelación para determinar los ajustes requeridos para garantizar su factibilidad.

Una vez realizada la revisión técnica y financiera del proyecto, la Empresa presentó el 24 de
octubre de 2024 ante la Secretaría Distrital de Planeación el desistimiento del Plan Parcial. Lo
anterior se fundamentó en los siguientes puntos:

• Ejercicio de reparto del Plan Parcial arroja déficit de $89.287 millones de pesos (frente al valor 
de referencia, lo cual hace inviable el proyecto).

• Debido a que déficit corresponde a una modelación a tope, donde se llega a capacidad de metros 
cuadrados previstos en estudios de servicios, se requeriría aumentar número de viviendas para 
asegurar adquisición del valor comercial del suelo y los inmuebles del proyecto.

• Desde el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, Decreto 555 de 2021, y el Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024-2027, se promueven las A.E como 
instrumentos de planeación para concretar el modelo de ocupación territorial.

• La totalidad de las Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial hacen parte del Ámbito 
de Licenciamiento Directo de Renovación de la Actuación Estratégica “Calle 72”.

• Las modelaciones de norma en Licenciamiento Directo mediante propuesta de la
• Actuación Estratégica arrojan con base normativa en el Decreto 555 de 2021, que se podrían 

alcanzar en licenciamiento directo aprovechamientos hasta una edificabilidad mayor a lo 
alcanzado por el Plan Parcial, al cual le aplica la norma del Decreto 190 de 2004 y Decreto 823 
de 2019.

A partir de lo anterior, la Secretaría Distrital de Planeación declaró el desistimiento de la solicitud
de formulación del Plan Parcial de Renovación “Calle 72”, mediante la resolución No. 1957 de 2024,
del 06 de diciembre de 2024.
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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - RenoBo, solicitó el 19 de agosto de 2022
la documentación necesaria para la solicitud de Concepto de Determinantes para la formulación del Plan
Parcial de Renovación Urbana “Calle 24”. Posteriormente, el 10 de junio de 2022, presentaron ante la
Secretaría Distrital de Planeación los documentos y cartografía correspondientes a la formulación del Plan
Parcial según los requisitos legales.

El 18 de septiembre de 2023, la Empresa presentó una versión ajustada del plan en respuesta a las
observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación. Debido a que el ámbito del Plan Parcial se define
como zona de influencia del Plan Especial de Manejo y Protección Cementerio Central - PEMP Cementerio
Central, el 6 de diciembre de 2023, la Empresa presentó la propuesta de formulación del Plan Parcial ante
el Comité Técnico del Consejo Nacional de Patrimonio. Sin embargo, el Comité Técnico dio un concepto
desfavorable debido a la edificabilidad propuesta y la necesidad de asumir cargas patrimoniales.

En 2024, se llevaron a cabo mesas de trabajo con varias entidades para revisar las observaciones y la
viabilidad del plan. A pesar de estos esfuerzos, se evidenció que el plan no alcanzaba el cierre financiero
debido a un déficit de $128.245 millones de pesos. El 9 de diciembre de 2024, la Empresa presentó el
desistimiento del Plan Parcial de Renovación Urbana “Calle 24”, fundamentado en los siguientes puntos:

• El ejercicio de reparto del Plan Parcial arroja un déficit de $128.245 millones de pesos, frente al valor de 
referencia, lo cual hace inviable el proyecto.

• Debido a que el déficit corresponde a una modelación a tope, donde se llega a la capacidad de metros 
cuadrados previstos en los estudios de servicios, se requeriría aumentar el número de viviendas para 
asegurar la adquisición del valor comercial del suelo y los inmuebles del proyecto.

• Desde el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, Decreto 555 de 2021, y el Plan de Desarrollo 
Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024-2027, se promueven las Actuaciones Estratégicas como 
instrumentos de planeación para concretar el modelo de ocupación territorial.

• La totalidad de las Unidades de Actuación Urbanística del Plan Parcial hacen parte del Ámbito de 
Licenciamiento Directo de Renovación de la Actuación Estratégica “Pieza Reencuentro”.

• Desde la formulación de la AE Reencuentro se avanza en estrategias para desincentivar que las nuevas 
edificaciones de las manzanas que se encuentran en el área de influencia del PEMP Cementerio Central 
sean de grandes alturas, armonizando la relación de los desarrollos de renovación urbana con los 
componentes patrimoniales existentes.

• Las modelaciones de la norma en Licenciamiento Directo mediante la propuesta de la AE arrojan que con 
base en la norma que otorga el Decreto 555 de 2021, se podrían alcanzan en licenciamiento directo 
aprovechamientos hasta una edificabilidad mayor a lo alcanzado por el Plan Parcial, al cual le aplica la 
norma del Decreto 190 de 2004 y Decreto 823 de 2019.

No obstante, considerando los avances logrados en el desarrollo del Plan Parcial, así como los estudios y
el entendimiento adquirido a través de las mesas de diálogo con la comunidad, todos estos insumos fueron
incorporados a la proyección y formulación de la A.E Reencuentro.

Actualmente, la Empresa espera la respuesta a la solicitud de desistimiento por parte de la Secretaría
Distrital de Planeación.

PLAN PARCIAL 
DE RENOVACIÓN 
URBANA CALLE 24
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PLAN PARCIAL 
DE RENOVACIÓN 
CENTRO SAN BERNARDO

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
(RenoBo) solicitó el Concepto de Determinantes para la formulación
del Plan Parcial de Renovación Urbana "Centro San Bernardo" el 17 de
febrero de 2021. Posteriormente, RenoBo presentó la documentación y
cartografía inicial el 10 de junio de 2022, cumpliendo los requisitos
establecidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015. En septiembre de
2023, atendió observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación
(SDP), entregando una versión ajustada del Plan Parcial tras un
proceso de socialización del instrumento.

Revisión técnica y financiera

RenoBo realizó un análisis técnico y financiero del Plan Parcial, a
partir del cual se evidenció que el Plan Parcial no alcanzaba el cierre
financiero y requería de nuevos ejercicios de modelación para
determinar los ajustes requeridos para garantizar su factibilidad
Una vez realizada la revisión técnica y financiera del proyecto, la
Empresa concluyó que se deberá adelantar gestiones conjuntas con
entidades del distrito para definir el marco de acción para continuar o
desistir del Plan Parcial de Renovación Urbana “Centro San Bernardo”.
Lo anterior se fundamentó en los siguientes puntos:

• El ejercicio de reparto del Plan Parcial arroja un déficit de 
$82.619 millones de pesos, frente al valor de referencia, lo cual 
hace inviable el proyecto.

• La totalidad de las Unidades de Actuación Urbanística del Plan 
Parcial de Renovación Urbana “Centro San Bernardo” se 
encuentran en Tratamiento de Renovación Urbana, y en Área de 
Actividad Receptora de Vivienda de Interés Social según el POT.

• Los planes parciales requieren una licencia urbanística por cada 
Unidad de Actuación Urbanística que corresponde a manzanas 
completas, condicionando los proyectos y la gestión predial 
mínimo a esta área. En este sentido, se encontró que la gestión 
predial podría dificultarse por la presencia de edificaciones con 
alturas superiores a los 3 pisos en las manzanas 03, 13, 15 19, 25 y 
38 del Plan Parcial.

De acuerdo con lo anterior, RenoBo estableció las siguientes acciones:

• Reunión con la Secretaría Distrital de Planeación (SDP).
• Solicitud de revisión del Plan Parcial en el Comité de Planes 

Parciales.
• Envío de información a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y 

demás entidades.
• Elaboración de piezas de comunicación y guía normativa para 

propietarios y residentes.
• Reunión con la Junta Administradora Local (JAL) de Santa Fe.
• Realización de talleres normativos con interesados, acompañados 

por la SDP.
• Entrega de estudios y diseños a la JAL con el acompañamiento de 

la SDP.
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PLAN PARCIAL 
DE DESARROLLO 
“TRES QUEBRADAS”

El Plan Parcial de Desarrollo “Tres Quebradas” fue adoptado
mediante el Decreto Distrital 438 del 28 de septiembre de
2009, y modificado por el Decreto Distrital del 29 de abril de
2010. En octubre de 2023, la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - RenoBo presentó a la
Secretaría Distrital de Planeación los documentos y
cartografía para la modificación del Plan. La SDP verificó en
noviembre de 2023 que se cumplieron los requisitos legales.

Dentro del marco de la reformulación se suscribió el Contrato
de Consultoría No. 207-2022 con CONSORCIO ALIANZA
CONSULTORÍA 08, con el cual se recibieron los diseños que
cumplen con la factibilidad de servicios y se aprobó el
estudio de tránsito en septiembre de 2024 por parte de la
Secretaría Distrital de Movilidad. En diciembre de 2024, se
firmó el acta de compromiso, cumpliendo el 100% de las
obligaciones del contratista.

En virtud de avanzar con las gestiones asociadas a la
formulación del plan parcial, RenoBo adelantó una reunión el
día 07 de mayo con la CAR para revisar las modificaciones al
plan parcial en el tema ambiental. Como resultado, la SDP
radicó la solicitud de determinantes ambientales y se realizó
un recorrido en el ámbito del plan parcial el 27 de mayo, en el
cual participaron las tres entidades. Producto de estas
actividades y de acuerdo con la información remitida por
parte de la SDP, la CAR emitió las determinantes
ambientales el 17 de junio.

El 05 de diciembre de 2024 la Empresa recibió por parte de
la SDP, el oficio de observaciones a la formulación para la
modificación del Plan Parcial. Una vez analizadas las
observaciones con el equipo de la empresa se determinó la
necesidad, por la extensión y complejidad de estas, de
prorrogar el plazo de entrega el cual fue informado a la SDP
el día 20 de diciembre del 2024. Por tanto, la empresa
continua con las actividades requeridas para la atención a
observaciones.
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En su rol de gestor de suelo, RenoBo implementa acciones le permiten habilitar 
suelo para el desarrollo de proyectos de revitalización urbana, para la empresa 
o terceros, optimizando el uso del suelo, concertando con las comunidades y 
contribuyendo a un entorno más habitable. Para ello, realiza actividades de 
adquisición de suelo por medio de las distintas modalidades, además de compra, 
venta, renta, vinculación, asociación, transferencia, restitución y/o entrega a 
terceros, administración de predios fiscales asociados a proyectos y tramitar 
la liquidación de las obligación de destinar suelo para vivienda de interés 
social y prioritario. Es así que, en cumplimiento a las funciones asociadas al 
rol de gestor de suelo, durante la vigencia 2024 se desarrollaron gestiones, 
acciones y actividades agrupadas en los siguientes componentes: banco de 
suelo, adquisición predial, plan de gestión de suelo, concursos de vivienda, San 
Victorino y articulación interinstitucional.
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BANCO DE SUELO

ANÁLISIS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Se avanzó en el diseño e implementación de un proceso para la revisión eficiente, objetiva y bajo estándares 
técnicos, financieros y jurídicos de distintos inmuebles, permitiendo saber su potencial y avanzar en la 
estructuración y ejecución de proyectos inmobiliarios de vivienda VIS/VIP. A través del análisis de áreas de 
oportunidad, se busca aprovechar el suelo existente con estrategias de maduración de proyectos de vivienda 
y usos compatibles, el reúso de edificaciones existentes y la gestión inmobiliaria para la comercialización, 
aprovechando el potencial dado por los instrumentos de planificación. 

De acuerdo con la Guía Integral de Gestión de Proyectos de la empresa, que identifica las fases del ciclo de 
maduración de proyectos, el análisis de áreas de oportunidad responde a la Fase 1 de maduración, en la cual 
se desarrollan como subfases la identificación, caracterización, selección y el perfilamiento de las iniciativas 
potenciales. En el año 2024 se adelantó el análisis preliminar de 142 inmuebles. De estos, 38 pasaron a 
la subfase de perfilamiento de proyecto, para lo cual se adelantaron ejercicios de cabidas arquitectónicas, 
estimación de costos directos e indirectos y ejercicios de prefactibilidad estática. De los 38 proyectos 
perfilados, la empresa priorizó los siguientes predios para avanzar en la determinación de viabilidad para 
su adquisición: Buenos Aires, Las Cruces, Área de Oportunidad 4 (AOP) y AOP 7 Cable Aéreo San Cristóbal, 
Actuación Estratégica ZIBO AOP1, Usme 2 Idirpon.

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PREDIAL (RenoBOT)

La necesidad de operar los análisis de viabilidad de los predios de manera masiva, rápida, eficiente y con 
seguridad en los datos procesados y producidos a través del estudio, hizo necesario realizar la automatización 
del análisis de áreas de oportunidad. Para ello, se desarrolló RenoBOT, una herramienta tecnológica que 
comprende la operación de la primera subfase denominada ‘identificación, caracterización y selección de 
predios’. Esta herramienta está desarrollada en lenguaje de programación Python y se encuentra plenamente 
articulada con el sistema de información geográfica de la empresa. Los resultados que se obtienen de su 
utilización, se incorporan en una matriz de selección predial que contiene los valores de puntaje resultantes 
de la aplicación del modelo. Su visualización espacial se hace en la aplicación GIS WEB DashBoard mediante 
la publicación de un mapa digital desarrollado en plataforma ESRI y publicada en el siguiente enlace: 

https://maps.renobo.com.co/portal/apps/experiencebuilder/
experience/?id=8deb3ce91f874ae0ae06b99f3818d920&draft=true

ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS

En el marco de los procedimientos vigentes de la empresa, en la vigencia 2024 se adelantaron las siguientes 
gestiones:

• Adquisición de predios: 14 mediante enajenación voluntaria y 3 por compra directa.
• Identificación de necesidades de mantenimiento en 203 predios.
• Actualización del inventario de predios: la empresa actualizó los sistemas de información (JSP7) en la 

medida que se iban adquiriendo los predios o generaban cambios a partir de los trámites de escrituración 
tales como transferencias, englobes y desenglobe, y demás. Actualmente el inventario de predios de la 
Empresa registra un total de 1.066 predios, conforme los siguientes estados y/o categorías.

Tabla 5: Inventario de predios

Estado y/o Categoría No. Predios

Entregado 358

Anulado 17

Restituido a tercero 43

Extinción propiedad horizontal 17

Transferidos 30

Predios activos 601
Total Predios Inventario 1066

• Pago de servicios públicos de los predios: la Empresa tramitó el pago de los servicios públicos de los 
siguientes inmuebles: 10 locales comerciales en la copropiedad la Colmena, 13 locales comerciales en 
Plaza de la Hoja, y respecto de los predios: UG3 - Alcancía, Villa Javier, Las Cruces y Santa Cecilia. 
Asimismo, la empresa gestionó ante las entidades de servicios públicos trámites como acuerdos de 
pago y cancelación de medidas cautelares respecto del predio de Las Cruces y San Victorino, pagos 
pendientes de los predios de Estación Central vendidos a la Empresa Metro de Bogotá, solicitudes de paz 
y salvo, desconexiones temporales, taponamientos y ajustes de tarifas a predios desocupados como Villa 
Javier, Santa Cecilia, Las Cruces, locales comerciales de La Colmena y Plaza de la Hoja.

• Administración de los predios con régimen de propiedad horizontal: la Empresa recibió mensualmente 
las facturas por concepto de administración de copropiedades y gestionó los pagos requeridos para los 10 
locales comerciales de La Colmena y 13 locales de Plaza de la Hoja, y asistió a las asambleas ordinarias 
y extraordinarias de copropietarios.
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• Pago por concepto de vigilancia de los predios: para la vigencia 2024, la vigilancia de los predios fue 
garantizada por medio del Contrato 407 de 2023, a cargo de la Empresa de Seguridad y Vigilancia Éxito 
de Colombia LTDA, el cual fue prorrogada hasta el 31 de mayo de 2025.

• Presentación y pago del impuesto predial unificado: la empresa para la anualidad 2024, efectuó la 
declaración, firma y presentación del impuesto predial de 713 predios en la plataforma de la Secretaría 
Distrital de Hacienda, los cuales gozan del beneficio de exención y/o exclusión del pago, por ser bienes 
fiscales pertenecientes al Banco de Suelos del Distrito.

• Entrega de predios: durante la vigencia 2024, RenoBo reintegró al IDU 49 predios que hacen parte de la 
Actuación estratégica (AE) Ciudadela Educativa y del Cuidado, y que habían sido recibidos en la vigencia 
2023 en el marco del Convenio Interadministrativo 1007 de 2023. Adicionalmente, fueron entregados 15 
predios de Villa Javier y 1 de Las Atalayas a la Constructora Triada S.A.S., a través del contrato fiduciario 
celebrado para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios adjudicados en el marco del primer proceso 
de selección denominado “Concurso de predios”.

• Reportes a CISA: la empresa cumplió en el tiempo estipulado con el reporte y actualización de 
información para CISA en el Sistema da Información de Gestión de Activos – SIGA, correspondiente a las 
participaciones accionarias, cartera, bienes en desuso e inmuebles de su propiedad, en cuanto al cargue 
de la información requerida y la geolocalización de estos.

• Recaudo de obligación urbanística de provisión de suelo para VIS y VIP - PAS FCO: en el 2024, RenoBo 
implementó una simplificación y racionalización del trámite para la obligación urbanística de provisión 
de suelo para VIS-VIP mediante pago compensatorio. La medida redujo el tiempo para la expedición 
del acto administrativo de 30 a 15 días hábiles, es decir en un 50%. Como resultado, la empresa logró 
recaudar $10.015.402.277,20 de pesos, superando la proyección de $7.847.592.462,00.

• Compromiso recursos FCO: en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina 
Segura”, se impulsarán proyectos de VIS y VIP en predios fiscales o privados. Como operadores urbanos, 
destinamos recursos para la habilitación de suelo y la promoción de construcción de vivienda social de 
calidad. Los recursos comprometidos a 31 de diciembre de 2024 fueron de $43.249.903.046 de pesos, 
superando la meta de $40.000.000.000 de pesos de acuerdo con el Plan de Gestión de Suelo, aprobado 
mediante Resolución No. 248 del 04 de septiembre de 2024.

ADQUISICIÓN PREDIAL
PROCEDIMIENTO DE TERCERA CONCURRENCIA

Se adoptó el procedimiento general de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación 
judicial y administrativa, haciendo uso de recursos que provienen de terceros para el pago del precio de 
adquisición o indemnizatorio, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que reglamentan 
el tema.  Dicho procedimiento describe los lineamientos jurídicos, técnicos, sociales y contractuales que se 
deben tener en cuenta previo al inicio de cualquier proceso de adquisición predial a través de la figura de 
la tercera concurrencia. Esta gestión fue resultado de diversas solicitudes por parte de actores de interés, 
quienes consideraban que este proceso no era lo suficientemente claro. Creemos que por parte de la empresa 
es importante ofrecer a la ciudadanía procesos claros y transparentes. 

PLAN DE GESTIÓN DE SUELO

Una vez identificados y seleccionados los predios que se consideraron viables para la ejecución de proyectos 
inmobiliarios, se sometió a consideración del  comité de proyectos. Por medio de la Resolución 248 el 04 de 
septiembre de 2024 se oficializó la identificación y selección de diferentes predios viables para proyectos 
inmobiliarios, los cuales se mencionan a continuación. 

BUENOS AIRES

El proyecto incluye la construcción de 4.815 m² en una torre de 12 pisos con 78 viviendas y un área comercial 
de 71,36 m². La empresa determinó la viabilidad de la compra directa de tres predios para el desarrollo del 
proyecto. 

Ubicación de los predios:

• CL 4 SUR 2A 60 ESTE, matrícula inmobiliaria 50S-870014
• CL 4 SUR 2A 74 ESTE, matrícula inmobiliaria 50S-616000
• CL 4 SUR 2A 66 ESTE, matrícula inmobiliaria 50S-40643527

Estos predios tienen un valor comercial total de $2.406.746.400 de pesos. La escritura pública fue firmada 
y está en trámite de registro.
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LAS CRUCES

Este proyecto de vivienda social se desarrollará en un predio propiedad de la empresa desde el año 2014. Se 
busca ampliar el número de viviendas a través de la consolidación urbana y la compra directa de predios.

Actividades realizadas:
• Elaboración de un plan estratégico de relacionamiento social.
• Realización de estudios de títulos, levantamientos topográficos y avalúos comerciales.
• Elaboración de los informes técnicos de avalúo comercial, con el fin de estructurar la intención de compra 

y adquirir los predios mediante el mecanismo de compra directa, con aquellos propietarios con los que 
se llegue a un acuerdo.

CABLE AÉREO POTOSÍ PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN (PIR CAP)

Este proyecto se localiza en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en la unidad de planeamiento 
local Arborizadora (UPL No. 03) y busca realizar una actuación urbana de carácter integral, para potenciar 
la integración funcional entre el sistema de transporte del cable aéreo con el proyecto integral del PIR CAP. 
Esto, a través de la generación de espacios públicos para el encuentro, corredores de movilidad sostenible y 
segura, nodos de equipamiento para el cuidado y vivienda para la permanencia y el desarrollo.

En la vigencia 2024 la empresa adelantó una serie de actividades preliminares en el proceso de gestión 
predial y social. Entre estas, la realización de estudios de títulos preliminares, que cuenta con un avance del 
45%, y la creación de una mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público (DADEP), para planificar la incorporación de espacio público al proyecto. También se ha iniciado el 
proceso de contratación de levantamiento y registro topográfico, y se está haciendo seguimiento al proceso de 
titulación llevado a cabo por la Caja de la Vivienda Popular. Estas actividades se han realizado mientras que 
la Secretaría del Hábitat realiza concertación con las comunidades la ubicación y el programa de los nodos

PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN DEL CABLE AÉREO - SAN CRISTÓBAL

Este es un proyecto estratégico que tiene como objetivo intervenir prioritariamente sectores en el área de 
influencia del trazado y las estaciones del Cable Aéreo San Cristóbal, las cuales se transformarán por las 
intervenciones asociadas a la infraestructura y por su localización estratégica cercana a la infraestructura 
de transporte, tienen potencial de desarrollo. El proyecto contempla infraestructura de transporte, nodos de 
equipamientos para la permanencia y el desarrollo de actividades, y manzanas vitales para la cualificación 
de la oferta de vivienda. 
 
El ámbito de intervención del proyecto de revitalización comprende un área de 806 ha. localizada en la UPL 
21- San Cristóbal al sur oriente de la ciudad. Este territorio está caracterizado por barrios de autogestión 
de origen obrero con procesos formales e informales de urbanización. En la vigencia de 2024 la empresa 
inició y culminó el proceso de adquisición de 14 predios que conforman el área de oportunidad 5, dentro del 
cronograma previsto para tal fin, mediante el proceso de enajenación voluntaria. 

Para comenzar la intervención en el proyecto de revitalización la empresa ha adelantado una serie de 
actividades preparatorias para comenzar la etapa de estudios y diseños de los nodos de Altamira y La Gloria, 
mientras que el Instituto de Desarrollo Urbano termina de realizar la gestión predial, necesaria para dar inicio 
al proyecto.  

CONCURSOS DE VIVIENDA

La estrategia denominada Concurso de Predios busca el desarrollo de proyectos inmobiliarios con uso 
principal VIS - VIP en predios fiscales, propiedad de RenoBo o de otras entidades distritales, localizados 
en sectores consolidados de la ciudad, por parte de constructores con capacidad técnica y financiera. Esta 
estrategia sirve como un instrumento para la transformación urbana de la ciudad en entornos urbanos 
altamente consolidados, la reactivación del sector de la construcción y la dinamización de la economía local.

Los proponentes ofertan, mediante un formato de indicadores cuantitativos, las características urbanísticas y 
arquitectónicas del proyecto que llevarían a cabo, aparte del valor que cancelarían por el predio y el número 
de unidades a proveer. Esta información se califica según una ponderación que asigna 90% del puntaje a la 
calidad habitacional, y el predio se adjudica a los proponentes con los mejores puntajes. Los desarrolladores 
así seleccionados suscriben un contrato de colaboración empresarial con RenoBo y se vinculan a un 
fideicomiso inmobiliario al que se aporta el predio y a través del cual se desarrolla el proyecto inmobiliario.
La primera edición del concurso, adelantada en el año 2023, previó el desarrollo de seis (6) proyectos 
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inmobiliarios en cuatro (4) de las veinte (20) localidades de la ciudad; logrando la adjudicación para el 
desarrollo de tres (3) proyectos para el desarrollo de VIS y VIP. Esto, con la participación de compañías del 
sector privado en los procesos de diseño, construcción y comercialización, la Universidad de Los Andes a 
través de su Observatorio de Vivienda y la Secretaría Distrital del Hábitat y Territorio a través del programa 
de oferta preferente que, en conjunto, permitirán que en los próximos años se concrete la construcción y 
promoción de más de 400 nuevas viviendas sociales de alta calidad en la ciudad.

En la vigencia 2024 se dio continuidad a esta estrategia para la generación de vivienda VIS - VIP en la 
ciudad, haciendo las gestiones necesarias para el desarrollo efectivo del Concurso 1.0 y la estructuración 
financiera para el lanzamiento de los concursos para el cuatrienio. 

DATOS GENERALES: 

• Adjudicado a la Constructora Triada, con quien se tiene un contrato de colaboración empresarial. 
• Proyectos: Villa Javier, Las Atalayas y Renacer Central. 
• Avance general: en la vigencia de 2024 los tres proyectos completaron la fase de diseños y radicó el 

trámite de licencia de construcción el 17 de septiembre. Han sido realizadas 3 evaluaciones por parte 
del Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes para la evaluación de calidad integral del 
proyecto. Así mismo, recibió aprobación por el comité fiduciario para iniciar el proceso de licenciamiento. 
Actualmente el desarrollador se encuentra en el proceso de atención de acta de observaciones. 

VILLA JAVIER
Total viviendas: 104 (53 VIP y 51 VIS).  
Avance específico: ya se iniciaron las ventas y se recibió con fecha 12 de diciembre el acto administrativo de 
aprobación por parte del IDPC.

LAS ATALAYAS
Total viviendas: 120 (61 VIP y 59 VIS). 
Avance específico: ya se iniciaron las ventas y se encuentra en proceso de ajuste de los diseños, considerando 
observaciones de la curaduría respecto del acceso vehicular al proyecto. 

RENACER CENTRAL
Total viviendas: 177 (89 VIP y 88 VIS). 
Avance específico: el inicio de las ventas está sujeto a la transferencia del predio al fideicomiso por la 
Dirección de Predios que informa que está pendiente
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CONCURSO 2.0

DATOS GENERALES

En virtud del Convenio Interadministrativo 322 de 2023 celebrado entre RenoBo y la Caja de la Vivienda 
Popular, se lanza en conjunto el Concurso 2.0 de vivienda. Con seis predios, tres de RenoBo (Sosiego, San 
Blas, Santa Cecilia) y tres de la Caja de la Vivienda Popular (Manzana 102, La María, Medialuna), el concurso 
fue publicado el 15 de agosto y cerrada la recepción de propuestas el 1 de octubre de 2024. 

Se adjudicó a la firma Akila S.A.S. el predio La María, ubicado en la Calle 9 Sur # 1-08, localidad de San 
Cristóbal, en el que propuso 658 unidades de vivienda, de las que 161 VIP se entregarán a la CVP a cambio 
del aporte del predio. El contrato de colaboración empresarial entre RenoBo y Akila fue suscrito el 27 de 
octubre de 2024.

CONCURSO 3.0

Para el lanzamiento del Concurso 3.0, se van a utilizar los siguientes predios de RenoBo: Buenos Aires, Área 
de Oportunidad 5 (Cable Aéreo de San Cristóbal) y Usme II Idipron. Durante el segundo semestre del 2024 
se elaboraron las modelaciones arquitectónicas y económicas para determinar las exigencias mínimas del 
proceso de selección -en cuanto al valor a pagar por los predios y al número de unidades a proveer- y se 
redactaron los documentos de este. Tras las lecciones aprendidas del Concurso 2.0, en noviembre se elaboró 
un análisis de mercado de los entornos de los tres proyectos, cuyo resultado llevó a ajustar las modelaciones 
respecto al área y el precio máximo de venta de las unidades, actividad que se encuentra en curso. Se espera 
publicar el proceso durante los primeros meses de 2025.

A continuación se resume la distribución de las viviendas proyectadas para los proyectos de los concursos 
1.0 y 2.0

Tabla 6: Resumen de viviendas de los concursos 1.0 y 2.0

Versión Proyecto VIP VIS m2 de Ur-
banismo

Concurso 1.0
En ejecución

Renacer Central 89 88 770

Las Atalayas 61 59 840

Villa Javier 53 51 -

Concurso 2.0
Adjudicado

La María 180 478 -
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CENTRO INTERNACIONAL
DE COMERCIO MAYORISTA SAN VICTORINO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Con motivo del vencimiento del contrato de arrendamiento que tiene la empresa con la Unión Temporal Lo 
Nuestro sobre las manzanas 10 y 22 en San Victorino, por solicitud del arrendatario se procedió a realizar 
trámite para la ampliación del plazo de dicho contrato. Por tanto, en los primeros meses del 2024 se firmó 
OTROSÍ No. 1 al Contrato de Arrendamiento No. 001-2023 suscrito entre Alianza Fiduciaria S.A. como vocera 
del Fideicomiso San Victorino Centro Comercial de Comercio Mayorista y la Unión Temporal “Lo Nuestro”. 
 
En este sentido, mediante este otrosí se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de mayo de 2025 y se 
incrementó el cánon de arrendamiento pasando de $394.000.000 a $530.000.000 de pesos, teniendo en 
cuenta los reajustes financieros por cambio de vigencia de año.

Se continúan realizando las respectivas gestiones de seguimiento y supervisión del Contrato de Arrendamiento 
001 de 2023, realizando visitas mensuales con el fin de evaluar el estado físico de los inmuebles, evaluando 
el cumplimiento de las  de las obligaciones pactadas inicialmente. En especial, las que buscan garantizar la 

disponibilidad de cupos mensuales de los beneficiarios de la priorización realizada por el IPES, los cuales 
estarán gratuitamente en el predio, y reportando las novedades derivadas de la ejecución del mismo.

PROYECTO DE REVITALIZACIÓN EN MANZANA 10 Y 22
RenoBo tiene diez (10) predios ubicados en las Manzanas 10 y 22 del Sector 003107 – Santa Inés. Estos 
terrenos fueron inicialmente adquiridos por Metrovivienda para la Manzana 10, y por el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) para la Manzana 22, los cuales fueron posteriormente cedidos a la Empresa con el fin de llevar 
a cabo la ejecución del proyecto Centro Internacional de Comercio Popular San Victorino. 

Este es el proyecto de renovación y revitalización urbana más importante del centro de la ciudad de uso 
comercial, el cual permitirá la construcción de hasta 92.000m2 y le entregará a la ciudad 7.500m2 de 
espacio público. Ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de vida y oportunidades laborales de miles de 
familias cuyo sustento es el trabajo que diariamente desempeñan en el Sector de San Victorino. El proyecto 
entregará al IPES un área de 800 m², en el marco de lo estipulado en el Convenio Interadministrativo 1725 
de 2007, así como sus otrosíes, suscrito entre el Instituto para la Economía Social (IPES) y nuestra Empresa, 
esto como resultado de los compromisos adquiridos con los firmantes del Pacto Santa Fe.
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El objeto del proceso es “realizar la cesión onerosa del cien por ciento (100%) de los derechos fiduciarios y 
de beneficio de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. que se derivan de su calidad de 
fideicomitente gestor y beneficiario, en el patrimonio autónomo denominado fideicomiso San Victorino Centro 
Internacional de Comercio Mayorista constituido mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable no. 005 
del 06 de febrero de 2007, a través de la vinculación de un Fideicomitente Privado al esquema fiduciario para 
que realice la planificación, promoción, comercialización, financiación y ejecución del proyecto por su cuenta 
y riesgo.”

El 15 de noviembre del 2024 se publicaron los documentos pre contractuales en SECOP para que los 
interesados pudieran conocerlos y observarlos. Se recibieron más de 250 observaciones por parte de 
distintos actores (ex propietarios, firmantes del pacto de santafé, desarrolladores, inversionistas y comunidad 
en general). El 24 de enero de 2025 se dió respuesta a todas las observaciones, para publicar los términos 
de referencia definitivos. La fecha a tener en cuenta es el 24 de febrero, en esta fecha se reciben las ofertas 
de los interesados y comienza la etapa de evaluar las mismas. Esperamos estar adjudicando el proceso el 20 
de marzo de 2025. 

ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

En el 2024 se logró tener una articulación con la Subgerencia de Información Física y jurídica de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, lo cual permitió que se agilizarán trámites inherentes a los 
procesos de saneamiento, tales como desenglobe, certificación de cabida y linderos en los términos la 
Resolución Conjunta IGAC 1101 SNR 11344 de 2020 e incorporación y actualización de planos topográficos.

Lo anterior permitió resolver favorablemente, con una disminución significativa en los tiempos habituales, 
los trámites de cabida y linderos para 15 predios de la manzana 13 del PPRU Voto Nacional, 2 predios del 
proyecto Renacer Central, 1 predio del proyecto AO5 cable aéreo de San Cristóbal; así como, el desenglobe 
catastral de los predios de la UG2 del PP Tres Quebradas.
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En su rol de gestor inmobiliario, RenoBo facilita y gestiona acciones relacionadas 
con la compra, venta, alquiler y administración de inmuebles teniendo como 
clientes a entidades públicas y actores privados. Su principal función es 
acercar la demanda con la oferta de suelo cumpliendo con todos los requisitos 
legales y administrativos involucrados en las transacciones inmobiliarias. 
Para el caso de la vigencia 2024, RenoBo enfocó sus esfuerzos como gestor 
inmobiliario en el Centro Administrativo Distrital - CAD 2, adelantando 
gestiones de agregación de demanda con entidades distritales para el arriendo 
temporal. También se estructuró el Programa de reúso de edificaciones, donde 
se creó una plaza de mercado digital que permite conectar desarrolladores con 
propietarios de edificios en el centro. Mientras se desarrollan estos grandes 
proyectos de ciudad, se implementó la estrategia de urbanismo temporal, como 
una forma de aprovechar espacios subutilizados de la ciudad y ofrecer acceso 
a espacio público de calidad.
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GESTOR DE EQUIPAMIENTOS 

En 2024, RenoBo se consolidó como un actor clave en la planificación y gestión de equipamientos urbanos. 
A través de su portafolio de servicios, la empresa ha liderado la gerencia integral y ejecución de proyectos de 
equipamientos que transforman la ciudad y optimizan el acceso a servicios esenciales. Este año, se lograron 
hitos significativos en la gestión de múltiples equipamientos estratégicos, impactando áreas clave como 
educación, salud, cultura e institucional. Entre los principales proyectos destacan:

• PPRU Voto Nacional: Finalización del Centro de Talento Creativo Multicampus y avances en Bronx 
Distrito Creativo y la Alcaldía Local de Mártires.

• Complejo Hospitalario San Juan de Dios: Finalización de la intervención en el Edificio de Mantenimientos 
y avances en la elaboración de diseños, obtención de licencias y trámites para diferentes edificios.

• Edificio de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital.

• Manzanas del Cuidado Altamira y La Gloria: Avance en los diseños y acciones conjuntas entre el IDU y 
la SDHT para la gestión integral predial.

• Colegios Distritales: Avance en diseños y construcción de diferentes colegios, en el marco de acuerdos 
con la Secretaría de Educación Distrital.

La estrategia de Gestión de Equipamientos de RenoBo busca impulsar el desarrollo sostenible, así como 
la mejora de la calidad de vida de miles de ciudadanos mediante la integración de espacios funcionales, 
accesibles y de alto impacto.

 RenoBo ofrece su experiencia especializada en la gestión de proyectos de equipamientos a entidades 
distritales, lo que le permite construir un nuevo modelo de obra pública distrital. Este modelo busca 

especializar a la empresa en este tipo de proyectos. Actualmente, la empresa tiene experiencia en la gerencia 
de proyectos, adelantando cerca de 22 equipamientos por un valor de $1,5 billones de pesos. La empresa está 
logrando importantes transformaciones para asumir nuevos proyectos, a través de las siguientes acciones:

• Aplicación de estrategías de eficiencia tributaria

• La construcción de experiencia en la gestión integral de proyectos le permite a la empresa construir 
buenas prácticas unificadas para los proyectos que adelanta en la ciudad. Que sea la empresa quien 
asuma una carga importante de los nuevos proyectos de equipamientos le permite focalizarse en los 
propósitos misionales de las secretarías. Asimismo, permite un acompañamiento en todo el ciclo de los 
proyectos.

• La capacidad de relacionamiento e interlocución de RenoBo con las entidades distritales, y su naturaleza 
jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado, le permite reducir hasta en un 33% los tiempos 
de contratación. Finalmente, gracias a nuestra experiencia y buenas prácticas, hemos logrado un éxito 
procesal en daño antijurídico del 97% y cumplimos estándares OCDE en términos de integridad pública 
y mitigación de riesgos de corrupción.

El rol de RenoBo como operador urbano de la revitalización le permite no solamente formular proyectos 
individuales de equipamientos, sino también formular proyectos integrales de ciudad que construyan entornos 
urbanos, a través de la promoción de la apropiación comunitaria, la articulación de los proyectos a distintos 
instrumentos de planificación urbana, y la integración de proyectos públicos e iniciativas privadas. Además, 
facilita la formulación de diseños que se relacionan con las infraestructuras urbanas existentes y futuras.

A continuación, se presentan los avances y resultados obtenidos en este componente estratégico, reafirmando 
el compromiso de RenoBo con la modernización y optimización de la infraestructura social de Bogotá.
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VOTO NACIONAL

Es una intervención integral de renovación urbana en tres etapas, que permitirá 
materializar nuestro compromiso con la revitalización, resignificación, reactivación 
económica y generación de empleos en el centro de Bogotá.

Valor de la inversión: 315 mil millones y 91 predios gestionados para las 3 etapas: 

• Alcaldía Local de Mártires. 
• Bronx Distrito Creativo
• Centro Talento Creativo Multicampus: 
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CENTRO DE TALENTO CREATIVO

Avance a enero 1 de 2024
41.38%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
97.76%
Fecha de terminación de la obra
08/01/2025

Actualmente la construcción del edificio se encuentra finalizada. Desde diciembre se está adelantando la 
entrega parcial de espacios, que concluirá integralmente el 7 de enero, para posteriormente ser dotado por 
parte del SENA; actividad que culminará en febrero de 2025.

Este edificio dotacional entrará en operación a inicios de 2025 y será operado por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) en el marco de un comodato con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

CONTEXTO GENERAL
Este proyecto se viene adelantando, gracias a las gestiones que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico, 
la Secretaría de Educación y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en alianza con RenoBo. 

BENEFICIOS
• Más de 4.000 estudiantes serán beneficiados con la oferta educativa 24/7, que reactivará las dinámicas 

del sector.
• Más de 11.270 m2 de ambientes de aprendizajes para desarrollar 30 programas de formación en las 

industrias culturales y creativas.
• 3.851 m2 de nuevo espacio público.
• 1.685 empleos se generarán con este proyecto, convirtiéndolo en icono de transformación en la localidad 

de Los Mártires.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES
$100.200 millones Inversión aproximada.
Constructor: Consorcio Estanzuela
Interventor: ARQ SAS

• Cancha Múltiple
• Aula de Bilingüismo 
• Estudio de música 
• Taller de Artes escénicas
• Auditorio
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AVANCE DEL PROYECTO 

Avance a enero 1 de 2024
54.83% (Reinicio de obra con nuevo contratista)
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024:
85.55%
Fecha de terminación de la obra
02/03/2025

CONTEXTO GENERAL:
Este proyecto fortalecerá la presencia institucional en el sector y unirá a la ciudadanía para recuperar el 
centro histórico, convirtiéndolo en un epicentro de revitalización, inclusión y desarrollo local.

En julio de 2024, se reactivaron las obras del proyecto de la Alcaldía Local de Mártires con un nuevo 
contratista. Las actividades de obra y dotación concluirán en marzo de 2025, y, seguidamente, la Alcaldía 
Local de Mártires procederá con la puesta en funcionamiento de la nueva sede del gobierno local. Las obras 
del proyecto presentan un avance significativo en diversas áreas. En la mampostería de fachada, se están 
finalizando los recubrimientos en la zona norte, mientras continúan las labores en las fachadas oeste y sur. 
En el interior, se ejecutan cierres de ductos y recubrimientos de escaleras. Los alistados de pisos de los baños 
del tercer piso están en curso. En cuanto a la estructura, se inician los trabajos de armado y encofrado de la 
escalera E5 y el desencofrado de un tanque. Por último, se continúa con la instalación de puntos hidráulicos 
en los baños de los pisos 2 al 6.
 
BENEFICIOS: 
• 6.526 m² distribuidos en 6 pisos con amplias y modernas instalaciones. 
• 2.480 m² de nuevo espacio público. 
• Más de 300 funcionarios desarrollarán lo mejor de su talento en beneficio de los más de 100 mil 

habitantes de la localidad.
• Más de 220 empleos directos e indirectos durante su construcción.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
Constructor: Gercotek Ingeniería S.A.S
Interventor: ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.
39.300 millones- Inversión

• Entidades como la Personería, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Fondo de Desarrollo Local y la 
Junta Administradora Local también tendrán lugar en la nueva sede. 

• Tendrá oficinas, parqueaderos para vehículos y bicicletas, un auditorio, oficinas y salas de reuniones para 
la atención al ciudadano.

• Cuenta con diseño bioclimático.
• Building Information Modeling (BIM) Diseño y construcción con sistemas tecnológicos de última 

generación.



60

INFORME DE GESTIÓN 2024

BRONX DISTRITO CREATIVO

Avance a enero 1 de 2024
20.69%
Avance del proyecto al 30 de noviembre de 2024
79.4%
Fecha de terminación de la obra: 28 de mayo de 2025

*Datos a corte del 31 de diciembre en validación en el marco del Contrato de Interventoría con la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
• Proyecto liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en convenio con RenoBo.
• Será el primer Distrito Creativo inducido en la ciudad de Bogotá para la revitalización del tejido social, y 

se convertirá en un fuerte hito urbano asociado a la cultura, la formación y el emprendimiento. Contribuirá 
al proceso de renovación urbana de la localidad de Los Mártires.

• Pondrá en marcha una política para las industrias culturales y creativas del sector, que impulse su 
dimensión económica y productiva.

• Este proyecto se consolida como el principal elemento del renacer del centro de la ciudad, producto de 
las nuevas dinámicas y oportunidades para emprendedores en industrias culturales y creativas.

• Tendrá el Co-Laboratorio de Creación y Memoria “La Esquina Redonda”, único edificio en pie del antiguo 
Bronx.

• Será una apuesta por el cuidado del medio ambiente. Por ello, ofrecerá en su frente a la Avenida Caracas 
un espacio para el manejo sostenible de las aguas del proyecto Sistema Urbano de Drenaje Sostenible 
(SUDS). Asimismo, contará con una mega cubierta sobre el espacio de “La Milla”, en la que se instalarán 
celdas fotovoltaicas.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
Diseñador: Consorcio Boo 
Constructor: Consorcio Estanzuela Bronx
Interventor: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
30.200 m2 (área sin la plazoleta de la Esquina Redonda) destinados al arte y la cultura.
Área de cubierta para la Milla: 2.727 m².
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BRONX DISTRITO CREATIVO

BRONX DISTRITO CREATIVO / ESTRUCTURACIÓN APP
Se desarrolla a través del Contrato 015 de 2021, el cual tiene como objeto la selección de un consultor 
especializado que lleve a cabo la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto de Asociación 
Público-Privada (APP) para el Bronx Distrito Creativo. Este proyecto busca revitalizar y transformar un 
sector estratégico de la ciudad bajo un esquema de colaboración público-privada, promoviendo la cultura y 
la economía creative

FASES DE DESARROLLO
Fase 1: Diagnóstico del Proyecto y Prefactibilidad (Fase Aprobada)
Fase 2: Estructuración del Modelo APP - Esta fase tiene una duración de veintiocho (28) meses y veinte (20) 
días, con fecha límite del 30 de junio de 2025.

Actualmente, está pendiente por parte del contratista la entrega del Informe de Estructuración del Modelo 
de Asociación Público-Privada, debidamente aprobado por la supervisión. Además, se requiere la entrega del 
Desarrollo de los Componentes Técnico, Jurídico y Económico-Financiero del Anexo Técnico APP Ley 80 en 
su versión final.

URBANISMOS ETAPA 2 Y 3 VOTO NACIONAL

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES
• Consultoría: Consultoría, Inversiones y Proyectos - CIP SAS
• Interventoría: JPS Ingeniería SAS
• Porcentaje de avance 01 de enero 2024: 1%
• Porcentaje de avance 31 de diciembre de 2024: 87%
• Estado actual proyecto: Proyecto de estudios y diseños suspendido hasta el 30 de marzo de 2025, debido 

a aprobación de permisos y trámites con entidades distritales para la intervención de los sectores de 
urbanismo.

Este proyecto se encuentra suspendido actualmente. Consiste en la elaboración y complementación de los 
estudios y diseños de urbanismo de las Áreas de Manejo Diferenciado 2 y 3 del Plan Parcial Voto Nacional. 
El área de influencia del proyecto comprende la calle 9, entre la Avenida Caracas y la Carrera 16 y la Carrera 
16 entre la Calle 9 y la Calle 10, con una longitud aproximada de 379 metros lineales y un área total de 
6611,48m2.

EMPLEOS GENERADOS:
• Consultoría: Profesionales: 32 y Mano de obra no Calificada: 84
• Interventoría:16

Los beneficiarios directos corresponden a 66 inmuebles y 240 personas aproximadamente, entre comerciantes, 
empleados de establecimientos comerciales y algunos residentes en predios ubicados sobre las vías a 
intervenir. Ahora bien, dentro de los beneficiarios indirectos, se proyectó un aproximado de 1500 personas 
entre propietarios y empleados de establecimientos comerciales (182) ubicados sobre las vías adyacentes a 
la intervención y compradores o usuarios de servicios. Lo anterior, para un total de beneficiarios directos e 
indirectos actuales de 1800 personas.

Por último, se considera que el número de visitantes del sector aumentarán una vez se den por terminadas las 
obras del plan parcial del Voto Nacional, como son el edificio de la Alcaldía de los Mártires, el Sena y Bronx 
Distrito Creativo y así los beneficiarios indirectos podrían incrementarse en 3300 personas aproximadamente.
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COMPLEJO  
HOSPITALARIO 
SAN JUAN DE DIOS

AVANCE DEL PROYECTO:
Actualmente, en un esfuerzo mancomunado con el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Cundinamarca, 
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la Secretaría Distrital de Salud y RenoBo, se vienen 
adelantando los estudios y diseños integrales de 12 de los 17 edificios con mayor valor patrimonial y de 
5 espacios emblemáticos de los jardines y plazoletas interiores del Complejo Hospitalario. Además, se 
ejecutaron y culminaron obras de restauración en el edificio de Mantenimiento del complejo, que ya contaba 
con licencias y permisos por parte de las entidades competentes.

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
El Complejo Hospitalario San Juan de Dios, ubicado entre la Avenida Caracas y la carrera 10, entre calles 1 y 
2 sur, comprende 24 edificios principales, de los cuales 17 están en conservación integral y arquitectónica. 
En el área actual del edificio Central, la Unidad de Valoración y Observación (UVO) y la Torre Docente, se 
desarrollará un nuevo Hospital Público Universitario y un Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS).

En cumplimiento del Decreto Distrital 417 de 2017, este complejo se someterá a labores de rehabilitación y 
restauración para resignificar su impacto urbano y social.

El proyecto busca beneficiar a 360.000 habitantes de seis localidades aledañas y fortalecer la prestación 
de servicios de salud en Bogotá. Además, el Instituto Materno Infantil, que actualmente atiende 500 partos 
mensuales y brinda atención a más de 500 familias de estratos 1, 2 y 3, continuará consolidándose como uno 
de los hospitales de maternidad más importantes del país. Esta apuesta integral también contribuirá a la 
reactivación económica y al fortalecimiento del centro de Bogotá, reafirmando su relevancia como pieza clave 
del tejido urbano y social.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
• 6 edificios en ejecución de estudios y diseños. (Pabellones San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de 

León - Edificios Santiago Samper y Enfermedades Tropicales - Ancianato San Pedro Claver)
• 5 espacios abiertos en ejecución de estudios y diseños. (Plazoleta Concepción-Villaveses, 
• Plazoleta La Hortúa, Jardín fundacional, Jardines entre pabellones y Alameda)
• 9 edificios objeto de primeros auxilios (intervenciones preliminares realizadas antes del 2024).
• 2 edificios en restauración integral en alianza con el Ministerio de Cultura (Edificio Mantenimiento y 

Edificio Siberia, también excluido del convenio).
• Diseño de las redes eléctricas externas del complejo hospitalario San Juan de Dios. 
• Área de terreno a intervenir: 13 hectáreas.
• Población beneficiada: 360.000 personas.
• 24 edificios intervenidos, de los cuales 9 tienen grado de conservación integral y 8 con grado de 

conservación arquitectónica
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EDIFICIO DE MANTENIMIENTO

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
45.20%

Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
100%

Fecha de entrega
20/12/2024

Estado
Terminado (en posventas)

El proyecto fue entregado a la comunidad en diciembre de 2024 y se convierte en un hito para el San Juan 
de Dios, al ser el primer edificio restaurado en este siglo.

Actualmente, se están atendiendo los detalles posventa relacionados con remates y acabados. Para ello, el 
contratista está gestionando las observaciones identificadas, con base en un listado establecido que permite 
avanzar hacia el cierre definitivo del proyecto.

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
El proyecto realizado en el edificio de Mantenimiento consistió en ejecutar una intervención integral y el 
reforzamiento estructural del edificio existente, además de una ampliación para nuevos laboratorios de 
simulación y aulas para la Facultad de Medicina con enfoque universitario. Este proceso fue supervisado por 
la Dirección Técnica de Gestión de Proyectos.

El plan arquitectónico del edificio Mantenimiento contempla la operación de 2 salas múltiples, 2 consultorios, 
1 sala de realidad aumentada y 7 salas de procedimiento en las cuales se incluyen áreas de laringoscopia, 
UCI, Hospitalización  y salas de cirugía.

La implementación de la metodología BIM para el desarrollo del edificio llevó a RenoBo a ser ganador del 
Premio a la Excelencia BIMCO 2024.

Total de empleos generados:  105
Población beneficiada:   1500
Contratista:    CONSORCIO MANTENIMIENTO 2022, NIT: 901.659.472- 0
Interventor:    CONSORCIO SJD MANTENIMIENTO, NIT 901676849-5
Área:     1.989.43m²
Inversión:    $ 20.992.135.129
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EDIFICIO DE SIBERIA

AVANCE DEL PROYECTO 
Esta obra fue retirada del convenio debido al siniestro del contrato, el cual 
estaba enfocado en la intervención integral, el reforzamiento estructural y la 
adecuación funcional para uso del Museo de Ciencias de la Salud. De acuerdo con 
el Modificatorio Contractual No. 4 del Convenio 4533-2021, la obra del Edificio 
Siberia fue retirada del mismo, y se adelanta la devolución del área operativa al 
propietario y a Minculturas, en el marco del nuevo proceso de contratación No. 
MC-LP-007-2024 del Ministerio de Culturas.

El contrato de obra está respaldado por los contratos 090 y 092 de 2023, 
financiado por el Ministerio de las Culturas por medio del Convenio Específico N° 
1 Interadministrativo N° 4533 de 2021 con el Ministerio de Cultura, en el marco 
del Convenio 1170 de 2021, entre los Ministerios de Culturas, Salud y Educación.

Contratista: Unión Temporal Restauración Siberia NIT: 901.660.811-6
Interventor: Consorcio NVP NIT: 900.805.973-1

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CHSJD
Actualmente, se están desarrollando los estudios y diseños del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios, puntualmente para los proyectos: Espacios 
Emblemáticos, Pabellones Franceses, Santiago Samper Enfermedades Tropicales, 
San Pedro Claver - Ancianato, Plan Director de Energía: 
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ESPACIOS EMBLEMÁTICOS 

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
94.47%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
94.47%
Fecha de terminación 
18/02/2025 (En estudio de Prórroga)
Estado
En Ejecución* 

 

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS: 
Este es un proyecto de estudios y diseños, adjudicado en 2022 como resultado 
del concurso público organizado por la empresa y la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos (SCA) en 2021, está financiado por fondos distritales. Abarca 
el diseño urbano y paisajístico de cinco espacios distintos en el Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios: La plazoleta Concepción-Villaveses; La plazoleta 
La Hortúa; el jardín fundacional; los jardines entre pabellones y la Alameda, 
cada uno diseñado con su propia licencia de construcción.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
Contratista: DE ARQUITECTURA Y PAISAJE S.A.S - NIT. 900735488-1.
Interventor: INGENIERÍA MASTER SAS - NIT.900.915.689-6.
Área Total del Proyecto:  26.731m²

• Área Plazoleta Concepción Villaveces Acosta: 3.843m²
• Área Plazoleta la Hortúa: 1.792m²
• Área Jardín Fundacional: 9.600m²
• Área Jardines entre pabellones: 6.787m²
• Área Alameda la Hortúa: 4.709m²

Empleos generados: 63
Inversión: EyD
$ 1.264.738.515 
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PABELLONES FRANCESES: 

AVANCE DEL PROYECTO
 
Avance a enero 1 de 2024
70%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
72.50%
Fecha de terminación
11/04/2025
Estado
En Ejecución

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS: 
El proyecto de estudios y diseños, respaldado por los contratos 074 y 075 
de 2022 y financiado con recursos del distrito, abarca los diseños para la 
intervención integral, el reforzamiento estructural y la adecuación de tres 
pabellones: San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de León. Además, incluye 
la gestión de los permisos y licencias de construcción correspondientes a cada 
inmueble. 

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
Contratista: CONSORCIO SAN JUAN 2021 NIT. 901552455-4
Interventor: JULIÁN SUÁREZ LÓPEZ. CC. 19.306.853 de Bogotá

• Área Pabellón San Eduardo: 1.705,13m²
• Área Pabellón San Lucas: 1.708,60m²
• Área Pabellón Paulina Ponce: 1.710,65m²

Empleos generados: 58
Avance EyD:  72.50%
Fecha de finalización proyectada: 11 de abril de 2025.
Inversión EyD:  $ 2.388.781.963



67

INFORME DE GESTIÓN 2024

LABORATORIOS
SANTIAGO SAMPER 
Y ENFERMEDADES TROPICALES

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
75%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
83% 
Fecha de terminación
15/02/2025
Estado
En Ejecución 

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:  
El proyecto de estudios y diseños, financiado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes, por medio del Convenio Específico N° 1 
Interadministrativo N° 4533 de 2021, en el marco del Convenio 1170 de 2021 
entre los ministerios de Culturas, Salud y Educación, incluye los diseños para 
la intervención integral y el reforzamiento estructural de los edificios Santiago 
Samper y Enfermedades Tropicales. Estas estructuras serán adaptadas para 
uso médico y de investigación.

Asimismo, el contrato de consultoría incluye la gestión y obtención de permisos 
y licencias de construcción para cada inmueble. Este proceso es supervisado 
por la Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES:
 Contratista: CONSORCIO SJD identificado con NIT. 901620783-7
Interventor:  JULIAN SUÁREZ LÓPEZ. CC. 19.306.853 de Bogotá
Área Enfermedades Tropicales: 1.897,84m²
Área Santiago Samper: 1.353,97m²
Empleos generados: 55
Fecha de finalización proyectada: 
Inversión EyD: $ 1.765.390.715
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SAN PEDRO CLAVER (ANCIANATO)

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
0% (Inicio febrero de 2024)
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
32.87% 
Fecha de terminación
19/08/2025
Estado
En ejecución

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS: 
El proyecto de estudios y diseños está respaldado por los derivados del 
Convenio Marco 343-2021 y sus derivados 01-2022 y 02-2023, firmados 
con la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca. 
Este proyecto aborda los diseños para la intervención integral, el 
reforzamiento estructural y las adecuaciones funcionales, así como los 
diseños del proyecto de áreas libres y paisajismo del Ancianato San Pedro 
Claver, con el objetivo de asegurar su operación continua como instalación 
geriátrica.

El contrato de consultoría también incluye la gestión y obtención de 
permisos, así como la licencia de construcción necesaria para la ejecución 
del proyecto.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
Contratista: CONSORCIO JUMA SJD NIT 901763449-5
Interventor: CONSORCIO INTER-RESTAURADORES NIT 901.771.334-0
Áreas: 1.39 Hectáreas de Predio, el área final de los diseños e intervenciones 
será determinada al concluir la fase 3 del cronograma de diseño.
Inversión EyD: $4,643,787,150
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PLAN DIRECTOR DE ENERGÍA

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
32.2% 
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
67.35% 
Fecha de terminación
18/07/2025 (En revisión adición contractual)
Estado
Suspensión por un plazo de dos (2) meses, contados a partir del 10 de 
diciembre del 2024 y hasta el 10 de febrero del 2025, soportado en el 
requerimiento de MinCulturas

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS: 
Este es un proyecto de estudios y diseños, financiado por recursos 
del distrito. Desarrolla el sistema eléctrico completo del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios, incluyendo redes de serie 1 y serie 3 para 
la conversión de alta a media tensión y distribución dentro del complejo.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
Contratista: SINGTELEC SAS NIT 900474738-5
Interventor: GAC PMF ARQUITECTOS SAS NIT 900646295-3
Área: 48.685,64 m2
Inversión EyD: $723,731,389
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NODOS DE EQUIPAMIENTO 
ALTAMIRA Y LA GLORIA 
(LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL)

CONTEXTO GENERAL: 
Este proyecto integral, asociado al Cable Aéreo de San Cristobal, busca 
mejorar prestación de servicios para la ciudadanía, a través de cinco áreas de 
intervención:

• El sistema del Cable Aéreo.
• La activación de espacios residuales o de poco uso para la comunidad.
• La articulación funcional con la infraestructura de transporte.
• El fortalecimiento del tejido urbano.
• Complementar el sistema de soporte del territorio.

Los nodos de equipamiento Altamira y La Gloria se encontrarán al interior 
del área de intervención. Por lo anterior, se suscribieron dos convenios con la 
Secretaría de Hábitat derivados al convenio marco 932 para su ejecución, la 
cual contempla las siguientes fases, realizadas por diferentes entidades:
 
• FASE I: desarrollo de acciones de gestión del suelo, como adquisición 

predial y administración de inmuebles adquiridos.
• FASE II: desarrollo de estudios, diseños e instrumentos de planeación, 

trámite de licencias con su interventoría y definición de la dotación.
• FASE III: desarrollo de la construcción y dotación con su interventoría, así 

como la definición del modo de operación de cada nodo.
 
BENEFICIOS: 
• Contarán con una mayor y mejor oferta de transporte para visitantes y 

residentes.   
• Revitalizará zonas deterioradas.
• Aportarán con la creación de senderos y corredores verdes.
• Contribuirán a la reactivación económica de la localidad.
• Generarán una mayor oferta de turismo ambiental y cultural.
• Desarrollarán nuevas dinámicas sociales, académicas y deportivas.
• Aportarán a la equidad y al capital social del sector.
• Ayudarán a mejorar las relaciones entre los residentes, visitantes y la 

comunidad distrital, al contar con nuevos escenarios de esparcimiento e 
interacción.
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LA GLORIA

Avance del Proyecto 
Avance a enero 1 de 2024:  93%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024:  98%
Fecha de terminación:  10/03/2025.
Estado:  Actualmente, se están finalizando los estudios y diseños del proyecto La Gloria, en preparación para 
el inicio de obra. 

Contexto General y Beneficios: 
 Esta estructura contará con un sótano y 11 pisos, con un sistema estructural combinado que garantiza 
resistencia y eficiencia. La cimentación está diseñada para soportar completamente las cargas estructurales, 
y los entrepisos incorporan tecnologías modernas para optimizar su construcción. Estos avances permiten 
avanzar hacia una ejecución sólida y bien planificada.

Datos Técnicos y Generales: 
Área del terreno: 2.149 m2
Área de construcción: 9.063 m2
Área de espacio público: 970 m2
Predios intervenidos: 14

Contratista Estudios y Diseños:
Consorcio MZZ PYD Cable San Cristóbal contrato 384/2022
Interventoría: Consorcio ARQ ANEZGA contrato 385/2022

Licencias de construcción:  
Ejecutoriada desde el 2 de abril de 2024, vigente hasta el 02 de abril de 2027. 
Inversión EyD: $1,700,048,140

ALTAMIRA

Avance del Proyecto 
Avance a enero 1 de 2024:  83%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024:  96%
Fecha de terminación:   14/03/2025.
Estado: Actualmente se están culminando los estudios y diseños para el proyecto Altamira y se encuentra en 
proceso para radicar trámite de licencia de construcción.  

Contexto General y Beneficios: 
El proyecto comprende la construcción de cuatro edificios y sus obras exteriores complementarias. Estos 
edificios estarán destinados a diferentes entidades distritales, como la Secretaría de Cultura (BIBLIORED) 
IDARTES, IDRD y SDIS, entre otras. Contará con instalaciones modernas como ascensores, baños para 
diferentes usuarios, comedores públicos y un edificio exclusivo para estacionamientos cubiertos. Las 
fachadas tendrán un diseño contemporáneo en concreto arquitectónico y vidrio, mientras que las cubiertas 
serán transitables con paisajismo y áreas lúdicas. 

Datos Técnicos y Generales: 
Área del terreno: 13.083 m2
Área de construcción: 25.001 m2
Área de espacio público: 8.703 m2
Predios intervenidos: 70
Inicio ejecución de estudios y diseños 12/01/2023

Inversión EyD: 
$4,123,297,492 
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COLEGIOS DISTRITALES

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS

AVANCE DEL PROYECTO 
Estado: Finalizado y entregado a la Secretaría de Educación Distrital

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
Está ubicado en la calle 1C bis # 19 - 79, barrio Eduardo Santos en la localidad de 
Los Mártires. Este inmueble es considerado como un Bien de Interés Cultural (BIC), 
por lo que las intervenciones cuentan con un anteproyecto aprobado por el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

El proyecto beneficiará a 600 estudiantes, con la construcción de 15 aulas en 2 pisos 
y 9 espacios académicos, incluyendo laboratorios, talleres artísticos, una biblioteca, 
un aula múltiple y aulas de informática. Además, contará con una cancha múltiple, 
una terraza recreativa, un patio interior, 8 bicicleteros y zonas libres perimetrales. 
También incluirá un sistema reciclable de aguas lluvias, contribuyendo a la 
sostenibilidad ambiental.

Durante su construcción, generará entre 30 y 80 empleos directos, con un 30% de 
participación femenina en el personal actual. 

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
• El presupuesto estimado: $12.523’809.985 
• Plazo de ejecución: 14 meses.
• Área de construcción: 4.031,58 m2.
• Área de ampliación: 1.160,1 m2.
• Área diseñada: 2.732,3 m2.
• Área de patrimonio: 1.572,2 m2.
• Aulas educativas: 15 unidades.
• 1 cancha múltiple.
• 1 terraza recreativa.
• 8 bicicleteros.
• Población beneficiada: 600 estudiantes.



73

INFORME DE GESTIÓN 2024

COLEGIO TERESA MARTÍNEZ DE VARELA

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
56.47%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
69.24%
Fecha de terminación de la obra
5/02/2025
Estado: 
Actualmente se encuentra suspendido por un periodo de 45 días, contados a partir del 19 de diciembre de 
2024, para evaluar una posible cesión con un nuevo contratista. Se proyecta una prórroga de seis meses. En 
diciembre de 2024, se entregó el módulo de preescolar, mientras que los módulos G-H requieren instalación 
de señalética. El módulo N está en etapa de limpieza para su entrega. Los módulos M-L presentan ajustes 
pendientes en baños y acabados, y en el bloque K se avanza con el armado de hierros para las columnas del 
segundo piso.

Contexto General y Beneficios:
El proyecto Colegio Teresa Martínez de Varela, ubicado en la Carrera 94 N. 8C-49, en el barrio Tintalá, en la 
localidad de Kennedy, incluye la planeación, contratación de obras e interventorías, así como la actualización 
y gestión de los permisos y licencias requeridos. Todo lo anterior bajo los más altos estándares técnicos y 
de calidad. 

El proyecto beneficiará a 1.680 estudiantes y contará con 15.337 m² destinados a espacios educativos de alta 
calidad, distribuidos en 2 edificaciones de 3 pisos, con los más altos estándares técnicos. Incluirá 24 unidades 
estructurales independientes, 48 aulas, 2 canchas múltiples y 18 espacios académicos especializados, como 
laboratorios, aulas de inclusión, talleres artísticos, una biblioteca, una sala múltiple y una ludoteca. Además, 
incorporará 51 bicicleteros, 15 estacionamientos, un sistema solar de generación eléctrica con paneles solares, 
y un sistema reciclable de aguas lluvias, promoviendo la sostenibilidad ambiental.

Datos Técnicos y Generales
• Presupuesto: $61,498,793,389
• Área de construcción: 15.337 m2
• Población beneficiada: 1.680 estudiantes.
• 48 aulas educativas.
• 18 espacios académicos.
• 2 canchas múltiples.
• 51 bicicletas.
• 1 zona de cargue y descargue.

Contratista de obra: CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 
Interventoría: GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.
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COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
0% (fecha inicio 30 agosto 2024)
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
3.12% 
Fecha de terminación de la obra
29/06/2025
Estado
Actualmente se encuentra suspendido por un periodo de 2 meses, contados a partir del 04 de diciembre 
de 2024. 

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
El proyecto consiste en la terminación del Colegio San Francisco - Sede B, ubicado en la localidad de Ciudad 
Bolívar. El área total de intervención de 3.216 m². 

La infraestructura, construida en un lote de 1.759 m², cuenta con 3.068,98 m² de área construida y 1.152,50 m² 
de área libre, con capacidad para 480 estudiantes. Incluye 12 aulas, biblioteca, ludoteca, aula de tecnología, 
laboratorios, y talleres de música, danza y habilitación de 600 cupos para estudiantes.  La materialización 
del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en un espacio escolar digno, placentero y seguro, a 
través de la habilitación de 3.216,1 m2 de equipamiento institucional.

El proyecto se desarrolla bajo el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 y los contratos derivados 
372-2024 y 413-2024.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES
• Localidad: Ciudad Bolívar.
• Dirección: Carrera 22 H entre diagonal 65 A sur y calle 64 sur.
• Cobertura: 600 estudiantes.
• Área estimada: 3.216,1 m2.
• Inversión total proyecto: $11,396,424,183
• Contratista de obra: Consorcio Nova Urbano RenoBo
• Interventoría: Consorcio AYLA
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COLEGIO LICEO AGUSTÍN NC

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
72.7%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
72.7%
Fecha de terminación de la obra
14/05/2025
Estado: Actualmente, los contratos derivados No. 431 de 2023 y No. 418 de 2023 están en la etapa de 
diseños, estudios técnicos y licenciamiento, aunque se encuentran suspendidos hasta el 22 de marzo de 
2025 para atender los requerimientos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes relacionados 
con la aprobación de permisos.

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
Este proyecto incluye el desarrollo de diseños, estudios técnicos, licenciamiento y ejecución de la 
restauración integral y obra nueva en la infraestructura educativa Agustín Nieto Caballero, bajo el contrato 
interadministrativo No. 4352924. 

La infraestructura actual presenta un avanzado deterioro en la cubierta de madera y teja de barro, lo que 
ha causado filtraciones que afectan el cielo raso, los muros y la pintura. Los entrepisos de madera y las 
circulaciones de concreto también muestran un desgaste significativo. Los sistemas eléctricos e hidráulicos 
son obsoletos y no responden a las necesidades actuales de la institución, y la infraestructura no cumple con 
la Norma Sismo Resistente NSR-10.

Esta intervención integral garantizará la modernización de la planta física, proporcionando un espacio seguro, 
funcional y alineado con los estándares actuales, lo que mejorará notablemente las condiciones educativas 
para estudiantes y docentes.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
El proyecto se encuentra ubicado en la carrera 19 No 11-17, en la localidad de Los Mártires.

Localidad:  Los Mártires.
Dirección: carrera 19 No 11-17.
Fase: Ejecución
Sub Fase: Estudios y Diseños
Etapa: Anteproyecto
Área de intervención: 9892,7 m2
M2 de espacio público generado: 0 m2
Empleos generados: 500
No. de beneficiarios: 852 estudiantes
Contratista consultoría: Consorcio Paideia
Contratista interventoría: IACOLCIC S.A.S
Inversión total EyD y obra: $ 67.110.502.950 
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 COLEGIO ALTOS DE EGIPTO

AVANCE DEL PROYECTO
 Avance a enero 1 de 2024
0%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
0%
Fecha de terminación de la obra
Diseños en revisión y ajustes por parte de la Secretaría de Educación.
Estado
Sin iniciar. No se han recibido estudios y diseños completos por parte de la Secretaría de Educación.

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
 El proyecto contempla la construcción de la Institución Educativa Colegio Altos de Egipto, en un lote de 
5.099,53 m², y busca proporcionar un espacio moderno y adecuado para fomentar el aprendizaje y el 
desarrollo integral de la comunidad educativa.

El desarrollo incluye un edificio de seis niveles con tres pisos de altura y un sótano, destinado a uso educativo 
para niveles básico y media. La infraestructura contará con baterías sanitarias, zonas recreativas y deportivas, 
áreas administrativas, ambientes pedagógicos de tecnología e informática, servicios generales, parqueaderos 
para once (11) vehículos (incluido uno para personas con movilidad reducida), cuarenta y seis (46) bicicleteros, 
y un cerramiento perimetral definitivo.

El diseño y planificación del proyecto han sido realizados por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) 
bajo el contrato de Consultoría No. 3116 del 30 de diciembre de 2021. Actualmente, los diseños están en 
revisión y ajustes por parte de la SED, y no se ha contratado aún la ejecución derivada, dado que el proceso 
está pendiente de la entrega de la información técnica correspondiente.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES:
• El proyecto se encuentra ubicado CL 9 A 7 26 E / KR 7 E 9 A 20 de la Urbanización Altos de Egipto 

Cedonial, Localidad La Candelaria.
• Área de inversión: 6.724,02 m2
• M2 de espacio público generado: 0 m2
• Empleos generados: 400
• No. de beneficiarios: 560 estudiantes
• Contratista Obra: Sin contratar
• Contratista interventoría: Sin contratar
• Valor inversión obra: $37.237.760.000 
• Plazo de ejecución estimada: 17 meses

Avance del proyecto: 
Sin iniciar. No se han recibido estudios y diseños completos por parte de la SED.

CENTRO CULTURAL ABEL RODRÍGUEZ

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
0%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
0%
Fecha de terminación de la obra
Diseños en revisión y ajustes por parte de la SED
Estado
Sin iniciar. No se han recibido estudios y diseños completos por parte de la SED.

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
 El proyecto contempla la restauración integral, reforzamiento estructural y obra nueva del Centro Cultural 
Abel Rodríguez, ubicado en un lote de 1.733,70 m². La infraestructura estará compuesta por tres niveles 
con dos pisos de altura y un sótano, destinada a uso cultural de escala urbana. Incluye un auditorio, zona 
de exposiciones, baterías sanitarias, áreas de estar y administrativas, servicios generales, parqueaderos, 
bicicleteros y otros espacios necesarios para su funcionamiento.

El diseño y planificación del proyecto se adelanta bajo el contrato de Consultoría No. 3141169 del 29 de 
diciembre de 2021, gestionado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Actualmente, los diseños 
están en revisión y ajustes por parte de la SED, y no se cuenta con contratación derivada, ya que el proceso 
depende de la entrega de la información técnica correspondiente.

Este proyecto busca dotar a la ciudad de un espacio cultural moderno y funcional en el corazón de La 
Candelaria, diseñado para fomentar el acceso a la cultura y el desarrollo de actividades artísticas de alto 
impacto para la comunidad.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
El proyecto se encuentra ubicado CL 11 2 41, Barrio La Candelaria Localidad La Candelaria.

• Área de inversión: 3077,12 m2
• M2 de espacio público generado: 0 m2
• Empleos generados: 150
• No. de beneficiarios: 100 usuarios
• Contratista obra: Sin contratar
• Contratista interventoría: Sin contratar
• Inversión obra: $16.104.500.300
• Plazo de ejecución estimada: 18 meses
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COLEGIO LAS BRISAS

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024: 
0%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024: 
0%
Fecha de terminación de la obra: 
Diseños en revisión y ajustes por parte de la SED
Estado: 
Sin iniciar. No se han recibido estudios y diseños completos por parte de la SED.

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
 El proyecto contempla la construcción de la Institución Educativa Primera Infancia Las Brisas en un lote de 
1.648 m², con una edificación de tres pisos y un sótano, destinada a uso dotacional Tipo 1 para preescolar y 
primera infancia. La infraestructura incluirá ambientes pedagógicos, zonas administrativas, áreas deportivas, 
baterías sanitarias, servicios generales, parqueaderos (incluidos espacios para personas con movilidad 
reducida) y bicicleteros.

Los estudios y diseños fueron contratados por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) bajo el contrato 
de Consultoría No. 2995 de 2022. Actualmente, los diseños están en proceso de revisión y ajustes por parte 
de la SED, y no se cuenta con contratación derivada debido a que la información técnica aún está pendiente 
de entrega.

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar un espacio educativo moderno y funcional, diseñado 
específicamente para atender las necesidades de la primera infancia, garantizando ambientes seguros y 
adecuados para el desarrollo pedagógico y recreativo de los estudiantes más pequeños.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
El proyecto se encuentra ubicado CL 5 B S 5 08, Urbanización Las Brisas, Localidad San Cristóbal.

• Área de inversión: 2.374,34 m2
• M2 de espacio público generado: 0 m2
• Empleos generados: 150
• No. de beneficiarios: 180 estudiantes
• Contratista obra: Sin contratar
• Contratista interventoría: Sin contratar
• Inversión estimada obra: $12.578.653.500
• Plazo de ejecución estimada: 12 meses
• Avance del proyecto: Sin iniciar. No se han recibido estudios y diseños completos por parte de la SED.

RAMPA COLEGIO DISTRITAL LA CONCORDIA

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024
0%
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024
0%
Fecha de terminación de la obra
Proyecto contratado en diciembre 2024, sin iniciar

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
 El proyecto consiste en la construcción de una rampa de cuatro niveles en el Colegio Distrital La Concordia, 
Sede A, en la localidad de La Candelaria. Esta rampa permitirá el acceso a la cancha deportiva ubicada en la 
parte superior del bloque No. 9, cumpliendo con los requerimientos de infraestructura para un equipamiento 
educativo de escala vecinal.

La ejecución del proyecto se realiza bajo el contrato interadministrativo No. 4352924. Contratado en 
diciembre de 2024, el proyecto aún no ha iniciado, registrando un avance del 0% hasta el 31 de diciembre de 
2024.

Este desarrollo tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y funcionalidad del colegio, brindando una 
solución inclusiva y adecuada para la comunidad educativa.

DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
El proyecto se encuentra ubicado Cl 12 1 A 24, Barrio La Candelaria, Localidad La Candelaria.

• Área de intervención: 449,73 m2
• M2 de espacio público generado: 0 m2
• Empleos generados: 50
• No. de beneficiarios: 440 estudiantes
• Contratista Obra: Consorcio Candelaria Duoval
• Contratista interventoría: GEAGOR S.A.S. - BIC
• Avance del proyecto: Contratos de obra e interventoría suscritos en el mes de diciembre de 2024. Se 

están perfeccionando los contratos para dar inicio en 2025 a las actividades de obra. 
• Inversión obra: $2.300.000.000
• Plazo de ejecución estimada: 6 meses 
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EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 

AVANCE DEL PROYECTO 
Avance a enero 1 de 2024:
16.25% 
Avance del proyecto al 31 de diciembre de 2024:
34.13%
Fecha de terminación de la obra: 
14/11/2026
Avance: 
Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución de actividades de obra.

CONTEXTO GENERAL Y BENEFICIOS:
• Adelantamos la gestión integral para la construcción y dotación del Edificio de Laboratorios e Investigación 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicado en la calle 40 
# 7 - 53. en el barrio Sucre, en la localidad de Chapinero. Este proyecto beneficiará a cerca de 8.400 
estudiantes de pregrado, especialización, maestría y doctorado.

• Tendrá 2.856 m2 que mejorarán las condiciones académicas, administrativas y sociales, teniendo en 
cuenta el crecimiento acelerado de la población estudiantil. Contará con 15 pisos con los más altos 
estándares técnicos y de calidad. Ofrecerá 11 zonas de bienestar institucional, 23 laboratorios, 2 
laboratorios para doctorado, 11 salas de software, 3 salas especializadas, 1 observatorio, 1 aula múltiple, 1 
sala de estudio y consulta y 1 terraza transitable.

• Brindará 802 empleos durante su construcción.

 DATOS TÉCNICOS Y GENERALES: 
• Presupuesto: $112,333,623,297
• Plazo de ejecución:  54 meses.
• Contratista: Consorcio San Javier, integrado 

por las constructoras CONACERO SAS y AMCO 
Ltda.

• Interventoría: Consorcio Laboratorios UD, 
integrado por PAYC Supervisiones SAS y ARQ 
Consultores SAS.

• Fecha finalización de la obra: noviembre de 
2026.

• "Construcción de un edificio de 18 niveles 
y 3 sótanos en el que funcionará la sede 
de laboratorios de la universidad distrital 
Francisco José de Caldas, bajo el sistema 
constructivo Top - Down

Área construida: 12856 metros cuadrados, 
distribuidos en :
• 23 laboratorios especializados
• 11 salas de software
• 8 salas de tutorías
• 3 salas de doctorado
• 2 laboratorio de doctorado
• 1 aula múltiple
• 1 observatorio astronómico
• Área de construcción: 12.856 m2
• 23 laboratorios especializados.
• 2 laboratorios para doctorado.
• 11 salas de software.
• 3 salas especializadas.
• 1 observatorio.
• 1 terraza transitable.
• Población beneficiada: 8.400 estudiantes. 
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NUEVOS PROYECTOS DE GESTIÓN INTEGRAL

En el marco de las líneas estratégicas de negocio RenoBo, y con todas las capacidades construidas para recibir 
nuevos proyectos de gestión integral de proyectos, en el año 2024 se suscribieron los siguientes convenios y 
contratos con entidades distritales y nacionales:

No. Contrato Contratante Objeto Plazo Valor

IDRD-DG-
CD-4141-2024 IDRD

Formular un Modelo de Operación para Los 
Centros de Felicidad que se Encuentran en 
Operación a Cargo del IDRD que mejore su 
Autosostenibilidad y Propicie su Reactivación 
Económica, Dentro del Desarrollo Urbano de La 
Ciudad.

5 meses $583.100.000,00

4328-2024 MinCultura

Prestar el servicio de Gerencia integral para 
el proyecto de intervención de los edificios 
Santiago Samper y Enfermedades Tropicales, 
ubicados en el Hospital San Juan de Dios 
e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de 
Bogotá.

Hasta el 31 
de julio de 
2026

$33.316.170.309,00

580-2024 UAESP

RBL-204 Prestar el servicio de Gerencia 
Integral para desarrollar el proyecto denominado 
“ECOPUNTOS FIJOS” que permitan la recepción 
temporal de Residuos de Construcción y 
Demolición RCD, voluminosos provenientes de 
pequeños generadores y residuos posconsumos 
provenientes de pequeños generadores o 
generador domiciliario en predios viabilizados 
por la UAESP en Bogotá D.C.

12 meses $4.000.000.000,00

581-2024 UAESP

SSF-065 Prestar el servicio de gerencia 
integral, entendida como la administración, 
gestión predial, gestión social y gerencia de 
diseños y obra para la ejecución del proyecto de 
Urbanismo Temporal e intervenciones necesarias 
en la infraestructura existente del Cementerio 
Central, en la ciudad de Bogotá D.C.

36 meses $3.059.129.694,00

SCJ-1990-2024 SDSCJ

Realizar la Gerencia Integral de la Adquisición 
de Un (1) Predio para la Ampliación de Equipa-
mientos de Justicia con Enfoque Territorial para 
La Garantía y Protección de Derechos En Bogotá, 
D.C.

22 meses $21.337.130.617,00

OTROS PROYECTOS 
DE VIVIENDA

Durante la vigencia 2024 
se entregaron 112 Viviendas 
Sociales, beneficiando a 
hogares en condiciones de 
vulnerabilidad, que fueron 
postulados por la Secretaría 
Distrital del Hábitat para el 
proyecto Usme 1. Por su parte, 
la empresa en las siguientes 
vigencias continuará con las 
gestiones a su cargo con el fin 
de culminar con la entrega de 
las viviendas faltantes de los 
proyectos Usme 1 y Los Olivos.
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TRANSFORMACIÓN
D E  R E N O B O
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En el capítulo anterior se exhibieron las principales 
actividades misionales que desarrolla la empresa, que van 
desde grandes programas de revitalización urbana hasta 
pequeñas intervenciones de espacio público para activar 
un lugar. Sin embargo, es importante resaltar el papel que 
tienen los procesos transversales e internos de RenoBo 
en el desempeño de estas grandes apuestas misionales. 
En la vigencia de 2024 la empresa surtió un proceso de 
transformación tanto interna como externa, mejorando 
aspectos del gobierno corporativo, aprovechando su nueva 
estructura organizacional, aproximándose a la ciudadanía 
con una estrategia robusta de participación ciudadana y 
gestión social, relacionamiento con externos y finalmente, 
garantizando una defensa jurídica sólida que nos acompaña 
en el desarrollo de cada proyecto.

A continuación, un barrido por todas las gestiones internas 
realizadas para potenciar el desempeño de la empresa. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 
Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

RenoBo se alinea con lo dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2024-2027, el cual establece 
una guía para las actuaciones de la administración, con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y 
el desempeño adecuado de las funciones públicas, mejorar la calidad de vida en la ciudad y enfocarse en la 
igualdad de oportunidades, con un acceso equitativo a los servicios. 

En este contexto, el gobierno corporativo de la empresa en 2024 se orientó hacia una gestión institucional 
con procesos y procedimientos que apuntan al liderazgo, bienestar, transparencia y gobernanza, asegurando 
una gestión transparente y ética que permita brindar a la ciudadanía un desarrollo urbano integral, de 
revitalización urbana sostenible y de modernización para la ciudad. 

De esta manera, se crearon herramientas técnicas que facilitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
y los nuevos retos de la empresa. También se establecieron dependencias misionales a cargo de las fases 
del ciclo de proyectos (áreas de oportunidad, estructuración, ejecución y cierre), lo que ha permitido 
mejorar la distribución de responsabilidades y procesos en las dependencias. Esto asegura la cobertura 
de los requerimientos organizacionales y el cumplimiento de las disposiciones normativas y obligaciones 
funcionales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA 2024-2027

Gestión de actores y relacionamiento:
• Posicionar a RenoBo como referente en centros de pensamiento y observatorios, consolidando su rol 

como operador urbano.
• Diseñar planes de relacionamiento para fortalecer alianzas estratégicas con promotores, 

desarrolladores y entidades públicas, facilitando la ejecución de proyectos que contribuyan a los 
objetivos del PDD. 

• Creación de la red de empresas de desarrollo urbano de Colombia (REDU), buscando potenciar los 
conocimientos, compartir aprendizajes y facilitar el flujo de información relevante para el desarrollo de 
las ciudades.

Modernización organizacional:
• Impulsar la transformación cultural organizacional, alineando valores y comportamientos del equipo con 

los retos del plan estratégico.
• Implementar planes de comunicación que visibilicen los logros de la empresa, promoviendo la confianza 

ciudadana y la participación activa en los procesos de desarrollo urbano, en sintonía con la estrategia de 
participación ciudadana del PDD. 

Transparencia y sostenibilidad:

• Garantizar la conformidad de los procesos internos mediante la implementación de sistemas de gestión 
de calidad certificados.

• Incorporar intervenciones sostenibles en todos los proyectos para preservar el medio ambiente y 
maximizar el impacto social, apoyando el modelo de desarrollo comprometido con la acción climática 
del PDD. 

Talento humano como motor estratégico:
• Optimizar la capacidad del capital humano, asegurando su contribución al cumplimiento de las metas 

organizacionales.
• Promover el bienestar integral de los colaboradores mediante estrategias de mejoramiento del clima 

laboral y gestión del riesgo psicosocial, fortaleciendo el tejido social interno de la empresa.

FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA:

Hemos fortalecido nuestra junta directiva con la incorporación de nuevos miembros que aportan un 
conocimiento especializado en gestión de proyectos, planeación urbana y sostenibilidad financiera. Este 
equipo renovado tendrá un rol fundamental en el análisis riguroso y la aprobación de los distintos proyectos 
en los que participe la empresa, asegurando que cada decisión se tome con criterio, responsabilidad y 
visión estratégica. Con esta estructura, reforzamos nuestro compromiso con la transparencia y la solidez 
institucional, blindando nuestras acciones y garantizando su alineación con los más altos estándares de 
gestión.

A continuación se encuentran los miembros de junta que participaron en las decisiones corporativas en el 
2024:

IMPACTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA REVITALIZACIÓN URBANA
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Los principios del gobierno corporativo de RenoBo están articulados con la cultura organizacional de 
la empresa. Este integra las mejores prácticas corporativas, recogiendo las normas de conducta y los 
mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de la 
empresa. Asimismo, establece los principios y valores que forman parte de la filosofía institucional y son el 
eje principal del desarrollo en las actividades que realizan los empleados, servidores y contratistas.

Dentro del impacto, se evidencia el proceso que adelantó la empresa en el 2024 en materia de transparencia, 
gobernabilidad y control, presentando a los grupos de interés proyectos que agregan valor mediante 
intervenciones urbanas para el disfrute de la vida en la ciudad.

Se promueve el uso adecuado de los recursos que, para tal fin, le son entregados, desarrollando su accionar 
desde la integridad y la transparencia. Su implementación permite a la empresa consolidar la ética pública, 
no solo al interior de la organización, sino también en un ejercicio de corresponsabilidad con los usuarios, 
ciudadanos y demás grupos de interés que tengan relación con los proyectos que se vienen adelantando. 
Al mismo tiempo, se promueve el equilibrio territorial, el desarrollo económico y social, y la protección del 
patrimonio ambiental y cultural de la ciudad.

De igual forma, se realiza un seguimiento constante a los procesos de la empresa, lo que permite el 
fortalecimiento del gobierno corporativo en RenoBo, materializando su visión estratégica y manteniendo una 
alineación con el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA

En la vigencia 2024 RenoBo ha avanzado significativamente en la consolidación de su estructura 
organizacional, enmarcada en los objetivos del Plan Estratégico de Revitalización Urbana y alineada con el 
Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Este fortalecimiento responde a la necesidad de contar 
con una organización eficiente y sostenible para llevar a cabo su misión de revitalización urbana.

La empresa se rige, en materia de personal, por las disposiciones constitucionales y legales, en donde 
confluyen empleados públicos y trabajadores oficiales, como parte de la clasificación señalada en el artículo 
123 de la constitución política:

• Empleados de libre nombramiento y remoción que hacen parte de la clasificación establecida en el 
artículo 5° de la Ley 909 de 2004. Además del gerente general, los funcionarios de la planta de personal 
de la gerencia general, los directivos, los jefes de oficina, los directores y el tesorero. 

• Los demás servidores serán trabajadores oficiales: vinculados mediante la celebración de contratos de 
trabajo, los cuales deberán constar siempre por escrito.

REESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTERNO

2024 fue el año en el que la modificación de la estructura organizacional, aprobada mediante Acuerdo 059 
de 2023 de la junta directiva de RenoBo, entró en vigencia. Este acuerdo ratifica el compromiso de la empresa 

con el fortalecimiento de su gobierno corporativo y la modernización de su operación, asegurando que la 
estructura organizacional sea coherente con las exigencias actuales de la ciudad y los desafíos que plantea 
el desarrollo urbano sostenible.
El Acuerdo 60 No. 60 del 21 de noviembre de 2023 “por el cual se modifica la planta de personal de la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones” comenzó a regir 
en el año 2024. Tras la llegada de la nueva administración, se lleva a cabo un análisis detallado del escenario 
propuesto en la formulación del negocio jurídico, específicamente en cuanto a los costos asociados con la 
contratación a corto, mediano y largo plazo. 

Se observa que dicho escenario se basó en datos históricos relacionados con la utilización de los beneficios de 
la convención colectiva. Esto excluye aspectos como el convenio actual para estudios de pregrado destinado a 
los trabajadores oficiales y sus hijos, aplicable a las características sociodemográficas de la actual y futura 
planta de personal de la empresa.

Gráfica 2: Organigrama de la entidad

Fuente. RenoBo 2024
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PROVISIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE TRABAJADORES OFICIALES

La provisión de la planta de personal en RenoBo está estrechamente vinculada al flujo de recursos financieros 
disponibles, lo que condiciona la disponibilidad y distribución de los cargos. A continuación, se detalla la 
clasificación de los empleos según niveles jerárquicos y modalidades de vinculación:

Tabla 7. Distribución de empleos por categoría

Ítem Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total

Número de empleos permanen-
tes por nivel 
Jerárquicos

19 2 108 3 14 146

Número de empleos temporales 0 0 0 0 0 0

Número de empleos con carác-
ter transitorio 0 0 0 0 0 0

Número de empleos de Libre 
Nombramiento y Remoción 18 2 1 0 2 23

Número de empleos de período 1 0 0 0 0 1

Número de empleos de Carrera 
administrativa 0 0 0 0 0 0

Número de empleos en provisio-
nalidad 0 0 0 0 0 0

Fuente: Planta de Personal de RenoBo

RESUMEN DE LA PLANTA PROVISTA
 
Actualmente, RenoBo opera con una planta provista de 64 cargos, distribuidos de la siguiente manera:

• 23 cargos de empleo público en la modalidad de libre nombramiento y remoción.
• cargo de empleado público de período fijo.
• 40 cargos de trabajadores oficiales.

Tabla 2: Detalle de trabajadores oficiales provistos.

Nº CARGOS DENOMINACIÓN

16 Gestor Sénior 3

6 Gestor Sénior 1

3 Gestor Junior 3

3 Técnico 2

5 Secretario

1 Auxiliar Administrativo II

3 Auxiliar Administrativo I

3 Conductor

40 Total Cargos Trabajadores Oficiales

Adicionalmente, la estructura contempla 82 cargos restantes, los cuales se planeó que fueran provistos 
progresivamente, dependiendo de los ingresos y recursos financieros disponibles.
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Gráfica 1: análisis de costos de la planta de personal comportamiento

En ese orden de ideas, durante la formulación y estructuración del contrato no se consideró la proyección 
exacta de las posibles características sociodemográficas de los 59 nuevos trabajadores oficiales que se 
pretendían incorporar. Esto incluye la posibilidad de que dichos trabajadores decidan suscribir la convención 
colectiva, lo que podría permitir que sus hijos accedan a ciertos beneficios económicos, entre ellos, el acceso 
gratuito a la educación superior.

Esta falta de previsión podría generar costos adicionales significativos a lo largo del tiempo, superando 
considerablemente el escenario previsto en el presupuesto oficial estimado para el diseño del proyecto.

CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS

RenoBo, como entidad industrial y comercial del Distrito Capital, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, que 
regula el empleo público y la carrera administrativa en Colombia, no está obligada a elaborar un plan anual 
de vacantes ni un plan de previsión de recursos humanos. Esto se debe a que dichas disposiciones aplican 
exclusivamente a entidades con empleos de carrera administrativa, mientras que las empresas industriales y 
comerciales del Estado operan bajo normativas específicas que reconocen su naturaleza jurídica y operativa 
particular.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
MAPA DE PROCESOS

El direccionamiento estratégico es el punto de partida para definir hacia dónde se dirige la organización e 
incorpora los mecanismos a través de los cuales se espera alcanzar sus objetivos. Esto incluye los insumos, las 
actividades clave, los recursos disponibles y los grupos de valor hacia quienes se deben dirigir los esfuerzos 
para satisfacer sus necesidades. Es así como la planeación estratégica se conecta con la gestión operativa a 
través de la gestión por procesos. Dicha gestión está basada en la cadena de valor, por lo que cada uno de los 
componentes debe identificarse dentro de los procesos de la empresa.

Para la vigencia 2024, y dada la modificación de la estructura organizacional de la empresa —en la que 
se suprimieron algunas dependencias, se establecieron nuevas dependencias y se determinaron funciones 
específicas para las mismas—, se realizó una revisión completa de todos los procesos con el objetivo de 
mejorarlos y permitir que la empresa trabaje de forma óptima. Como resultado de ello, el mapa de procesos 
fue ajustado para alinearse a la nueva estructura organizacional y fue aprobado en el marco del comité 
institucional de gestión y desempeño.

Posteriormente, surgió una actualización el 13 de marzo de 2024, que consistió en la eliminación del 
proceso “planeación y seguimiento Integral de proyectos”. En el marco de la nueva estructura y atendiendo 
al principio de simplificación de procesos, se identificó que dicho proceso podría incorporarse en el proceso 
“direccionamiento y planeación institucional”. Este cambio fue aprobado en el comité institucional de gestión 
y desempeño. Como resultado de estos cambios la empresa cuenta hoy con 20 procesos: 3 de tipo estratégico; 
6 misionales; 9 de apoyo y 2 de evaluación, como se muestra a continuación:

Gráfica X: Mapa de procesos RenoBo

Fuente: RenoBo 2024
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Los cuatro tipos de procesos responden a un lineamiento o direccionamiento específico:

Procesos Estratégicos: encargados de dar línea a la empresa. En esta categoría están: 
• Direccionamiento y Planeación Institucional.
• Relacionamiento y Comunicaciones.
• Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Procesos Misionales: proporcionan el resultado previsto por la empresa en el cumplimiento de 
su razón de ser. En esta categoría están:
• Gestión Urbana
• Estructuración de Proyectos
• Gestión Predial
• Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales
• Ejecución de Proyectos
• Gestión Comercial.
 
Procesos de Apoyo: son necesarios para el buen desarrollo de los demás procesos. En esta 
categoría están:
• Gestión jurídica
• Gestión contractual
• Gestión financiera
• Gestión de talento humano, gestión ambiental
• Gestión de servicios logísticos
• Gestión documental
• Gestión de TIC y atención y relacionamiento con la ciudadanía.

Procesos de Evaluación: identifican oportunidades de mejora. En esta categoría está 
• Evaluación y seguimiento
• Control disciplinario interno.

RELACIONAMIENTO CON EXTERNOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL
La oficina de participación ciudadana y asuntos sociales implementa una estrategia de pedagogía y 
participación que no solo facilita el acceso a la información, sino que también empodera a la ciudadanía con 
herramientas formativas que le permiten incidir de manera efectiva en la transformación de su entorno. Esta 
estrategia parte del principio de que la participación no es un fin en sí misma, sino un medio para fortalecer 
la inclusión y la capacidad de decisión ciudadana.

En el caso de las actuaciones estratégicas, como instrumentos de planeación territorial, se cuenta con 
dos componentes. Por una parte, el de pedagogía, que busca que los espacios participativos incorporen un 

enfoque formativo, promoviendo escenarios de diálogo y construcción colectiva del territorio. Por su parte, 
el de participación, que garantiza que las futuras transformaciones urbanas respondan a las necesidades 
reales de la comunidad, asegurando que el diseño participativo y la co-creación sean ejes fundamentales 
en la planificación urbana. A través de talleres, recorridos vivenciales y espacios de diálogo se fomenta que 
los escenarios incorporen un enfoque formativo, con conocimientos técnicos que le permitan interactuar en 
igualdad de condiciones con los planificadores y tomadores de decisiones.

Para garantizar la trazabilidad y transparencia del proceso, se desarrolló una matriz de aportes ciudadanos, 
en la que se registran, organizan y clasifican todas las propuestas recogidas según su origen, grupo de valor 
y eje temático. Este instrumento facilita la consolidación de las observaciones de la comunidad y permite 
evaluar su incidencia y viabilidad dentro de las actuaciones estratégicas. Además, se cuenta con diferentes 
mecanismos, incluida la Ruta RenoBo, que fortalecen el acceso a la información y fomentan un diálogo 
continuo entre la administración y la ciudadanía. Con estas estrategias, la participación en las actuaciones 
estratégicas trasciende la consulta pasiva y se consolida como un proceso estructurado, en el que las voces 
de los ciudadanos inciden de manera efectiva en la configuración del territorio, promoviendo un modelo de 
planificación más equitativo e inclusivo.

En el caso de la gestión social en obra, se incentiva la participación ciudadana mediante la conformación de 
comités de acompañamiento ciudadano (CAC), los cuales son integrados por la comunidad que libremente se 
postula a ellos. Desde allí se ejerce un control activo de las obras públicas y se multiplica la información que 
nace en cada uno de los proyectos. Esto se realiza a través de mecanismos de información y participación como 
son: piezas comunicativas, reuniones informativas, recorridos orientados a difundir la historia de los proyectos 
en sus diferentes líneas de tiempo, talleres participativos y, cuando se tiene el componente arqueológico 
integrado, talleres y reuniones cuyo eje central es dar a conocer la información histórica que enmarca el 
territorio, en busca de la sostenibilidad y apropiación por parte de los diferentes actores del territorio.

Para los procesos de adquisición predial, RenoBo lleva a cabo estudios sociales previos que incluyen la 
caracterización de la población, el análisis de fuentes secundarias de información, el censo de población, 
el diagnóstico socioeconómico, así como la identificación y evaluación de impactos. El objetivo de estos 
estudios es formular un plan de gestión social para cada proyecto, cuyo propósito es abordar la compensación, 
reducción y/o mitigación de los impactos identificados.

Dicho plan se compone de dos elementos clave: el social y el económico. El primero se enfoca en atender a 
la población identificada como vulnerable mediante una estrategia de gestión interinstitucional, mientras 
que el segundo está orientado a proporcionar compensación económica a las unidades sociales y productivas 
registradas como beneficiarias en la zona de intervención.

De manera transversal y a lo largo de todo el proceso, se implementa una estrategia de comunicación y 
divulgación. Esta estrategia tiene como finalidad ofrecer atención personalizada a la comunidad, proporcionar 
información actualizada sobre los avances del proceso, resolver inquietudes, recibir sugerencias, establecer 
canales de comunicación que fortalezcan las redes de confianza y garantizar la entrega de información clara, 
veraz y oportuna.
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RED DE EMPRESAS DE DESARROLLO URBANO DE COLOMBIA (REDU)

En la vigencia de 2024 se hizo un análisis de la institucionalidad existente en el país en materia de renovación 
y desarrollo urbano. Se identificó que 12 capitales departamentales cuentan con empresas industriales y 
comerciales del estado que desempeñan estas funciones, habiendo sido creada la primera en 1981 y la más 
reciente, en 2023. Además, se han identificado 12 empresas de este tipo en ciudades intermedias, lo que 
demuestra una trayectoria caracterizada por una institucionalidad emergente durante los últimos 30 años en 
torno a la revitalización del espacio construido. 

En este contexto, el rol de los operadores urbanos en los procesos de revitalización urbana se vuelve crucial. 
Sus facultades legales, sumadas a sus capacidades técnicas y operativas de ejecución, son esenciales para 
mejorar las condiciones en las áreas consolidadas de las ciudades y, dado el creciente desarrollo urbano 
por densificación y el aumento de nuevos residentes, es fundamental fortalecer y apoyar a las entidades 
responsables de la gestión urbana en Colombia para acelerar el cumplimiento de sus objetivos.

De ahí surge la iniciativa de liderar la creación de la red de empresas de desarrollo urbano de Colombia 
(REDU), fomentando un diálogo equitativo entre todas las partes involucradas, eliminando jerarquías y 
promoviendo un intercambio fluido de conocimientos y buenas prácticas. 

La REDU busca consolidar un espacio de intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades 
entre las empresas de economía mixta que intervienen en los procesos de identificación, promoción, gestión, 
gerencia y ejecución de proyectos de renovación y desarrollo urbano en Colombia. En octubre de 2024 se 
realizó el primer encuentro de la red en Medellín, donde se realizaron una serie de conversatorios sobre 
temas transversales que afectan a todas las empresas. Al final de la jornada se formalizó la red en un 
memorando firmado por las partes involucradas. En 2025 se continuará con un cronograma de actividades 
para la activación de la red.

DEFENSA JUDICIAL

En materia de defensa judicial, la actividad litigiosa de la empresa se ha incrementado, especialmente en 
lo referente a las acciones contractuales, relacionadas con los proyectos que adelanta la Empresa o las 
sociedades fiduciarias como voceras de los patrimonios autónomos en donde la entidad es fideicomitente.

Tabla. Consolidados procesos judiciales en contra, corte diciembre 2024
CONSOLIDADO PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2024 NO.

Acción de nulidad simple 1

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 27

Acción de reparación directa 8

Acción contractual 9

CONSOLIDADO PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2024 NO.

Acción popular 6

Proceso reivindicatorio 1

Ejecutivo 1

Ordinario laboral declarativo 1

Pertenencia 3

Declarativo ordinario 1

Querellas policivas 8

Sancionatorios 5

Trámites arbitrales 2

Total procesos 73

Valor total pretensiones: $ 257.202.106.485

Fuente: Oficina Jurídica. 

En la vigencia 2024, se instauraron en cwontra de la Empresa veintitrés (23) acciones de tutela, las cuales fueron 
resueltas de manera favorable a la Empresa. Así mismo, se instauraron siete (7) procesos por parte de la Empresa 
o sociedades fiduciarias como voceras de los patrimonios autónomos en donde la entidad es fideicomitente. 

Tabla. Consolidados procesos judiciales instaurados, corte diciembre 2024
CONSOLIDADO PROCESOS JUDICIALES INSTAURADOS

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2024 NO.
Ejecutivo 4

Denuncia Penal 2
Proceso Verbal Sumario 1

Total procesos 7

Valor total pretensiones: $ 5.184.287.392

Fuente: Oficina Jurídica.

De igual manera, en el año 2024 fueron terminados doce (12) procesos judiciales con sentencia ejecutoriada 
favorable a los intereses de la Empresa, en los que ésta o los PA actuaron como demandados, así:
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Tabla. Consolidado sentencias ejecutoriadas a favor de la empresa, corte diciembre 2024.
SENTENCIAS EJECUTORIADAS A FAVOR DE LA EMPRESA ENERO - DICIEMBRE 2024

NO DEMANDANTE CLASE DE 
PROCESO

VALOR 
PRETENSIONES COSTAS

1 Margarita Velásquez y otros Pertenencia  $ - No fueron decretadas

2 Carmen Julia Adame y otros Pertenencia  $ - No fueron decretadas

3 Fernando Ronderos Jensen
Nulidad y 

Restablecimiento 
del Derecho

 $ 179.000.000 Pendiente Decretarlas 
o no 

4 Comercializadora Renolmotors
Nulidad y 

Restablecimiento 
del Derecho

 $ 526.860.000 Pendiente Decretarlas 
o no 

5 Camila Iriarte Quiñonez
Nulidad y 

Restablecimiento 
del Derecho

 $ 1.631.945.013 Pendiente Decretarlas 
o no 

6 Vansolix Rad.2011-0857
Nulidad y 

Restablecimiento 
del Derecho

 $ 237.117.847 Pendiente Decretarlas 
o no 

7 Rubén Darío Vásquez
Nulidad y 

Restablecimientos 
del derecho

 $ 1.560.313.800 Pendiente Decretarlas 
o no 

8 Consorcio Avenida Usminia 003 Acción Contractual  $ 2.386.226.789 Pendiente Decretarlas 
o no 

9 Secretaría Distrital del Hábitat Acción Contractual  $ 2.073.818.512 Pendiente Decretarlas 
o no 

10 Gobernación de Cundinamarca Ejecutivo  $ 630.080.909 Pendiente Decretarlas 
o no 

SENTENCIAS EJECUTORIADAS A FAVOR DE LA EMPRESA ENERO - DICIEMBRE 2024

NO DEMANDANTE CLASE DE 
PROCESO

VALOR 
PRETENSIONES COSTAS

11 Consorcio Urbanismo 2017 Acción Contractual  $ 303.099.806 Pendiente Decretarlas 
o no 

12 Gestión y Desarrollo
Laudo Arbitral 
/ Demanda de 
Reconvención

 $ 7.175.649.053
Pendiente Recurso 
Extraordinario de 

Anulación

Valor ahorrado a la empresa  $ 16.704.111.729
No se tiene a la fecha una 
liquidación final de costas 
de los anteriores procesos.

Fuente: Oficina Jurídica.

Por otra parte, de los procesos instaurados por la Empresa, en el 2024, fue notificada la Sentencia de Segunda 
Instancia dentro de acción contractual promovida por RenoBo y en la que le fueron negadas las pretensiones, 
generando una (1) sentencia en contra, así:
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Tabla. Consolidado sentencias ejecutoriadas adversas a la empresa, corte diciembre 2024.
SENTENCIAS EJECUTORIADAS EN CONTRA DE LA EMPRESA ENERO - DICIEMBRE 2024

No. Demandado Clase de Proceso Valor 
Pretensiones Información Proceso Valor Costas 

Aproximadas

1 Consorcio 
Urbanismo 2009 Acción Contractual  $ 117.774.702

Acción instaurada por la Empresa 
como resultado de un hallazgo 
de Contraloría en el que según 
el ente de control, faltó por 
amortizar parte del anticipo en 
un contrato de obra suscrito entre 
Metrovivienda y el Consorcio 
demandado.

En la demanda se pretendía la 
nulidad del acta de terminación 
bilateral del contrato en la que 
no se dejaron salvedades, y el 
reconocimiento de dicha suma de 
dinero.

Ante la múltiple jurisprudencia 
al respecto, el fallo negó el valor 
de las pretensiones, pero fue 
condenada la Empresa en costas, 
las cuales están pendientes por 
fijarse su valor final.

$ 6.000.000

Valor por costas que debe pagar la Empresa 
(aproximado)  $ 6.000.000

Ya fue solicitado un CDP por valor aproximado 
y se está en el trámite de pago de la condena en 
Costas a favor de los integrantes del Consorcio 
demandado.

Fuente:  Oficina Jurídica. 

Por lo expuesto, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. registra éxito procesal cuantitativo 
en 96.3% y éxito procesal cualitativo del 100% según lo reportado en SIPROJ WEB en la vigencia 2024 así: 

Gráfica. Registro de éxito procesal vigencia 2024

Fuente: SIPROJWEB.2024
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CONCLUSIÓN

En conclusión, el Informe de Gestión 2024 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá – RenoBo refleja nuestro compromiso y capacidad de RenoBo para liderar la transformación 
urbana de Bogotá. Estamos comprometidos con la implementación del Plan Distrital de Desarrollo 
2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, como hoja de ruta para mejorar la calidad de vida de las 
personas que residen en la capital, a través de programas que buscan la revitalización urbana con 
inclusión, el acceso equitativo a la vivienda y el fortalecimiento institucional. 

A través de nuestro nuevo Plan Estratégico, basado en los pilares de retorno social y sostenibilidad, 
crecimiento financiero y excelencia operacional, hemos logrado consolidar proyectos emblemáticos 
que no solo revitalizan espacios físicos, sino que también generan un impacto profundo en la calidad 
de vida de los bogotanos.

Este informe evidencia los logros alcanzados y refleja nuestro compromiso de incursionar en nuevos 
proyectos para seguir construyendo una Bogotá más inclusiva, sostenible y resiliente. Creemos que la 
revitalización urbana es un motor de progreso y bienestar para todos. Por eso seguiremos trabajando 
en nuestro propósito superior: 

“Agregamos valor mediante intervenciones urbanas para el disfrute de 
la vida en la ciudad”
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