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Proceso, Procedimiento 
o Proyecto auditado: 

Gestión Urbana: Formulación Actuaciones Estratégicas. 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
 

2. OBJETIVOS, ALCANCE, CRITERIOS Y RIESGOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 
 
2.1 OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 
 
Evaluar el estado de avance de implementación de las actuaciones estratégicas planteadas por 
la empresa en el Plan de Acción institucional, incluido el cumplimiento de las metas establecidas 
y asociadas al Plan de Desarrollo Distrital vigente. 
 

 Objetivos Específicos 
 
Como objetivos específicos de esta auditoría se tienen los siguientes:  
 

 Determinar la alineación de las Actuaciones Estratégicas y su contribución al logro de las 
metas del Plan de Desarrollo Distrital, los objetivos institucionales y la consolidación de las 
políticas de la entidad. 

 Evaluar los procesos y procedimientos aplicados en la formulación de las Actuaciones 
Estratégicas, a cargo de la empresa, incluidos los diferentes controles y la gestión del riesgo 
asociado al proceso. 

 Evaluar el estado de avance en la formulación de las Actuaciones Estratégicas de acuerdo 
con los cronogramas establecidos para dicho fin. 

Trabajo de 
Auditoría 
No. 

17 
Fecha reunión 

de inicio 
16 10 2024 

Fecha de 
reunión de 

cierre 
30 12 2024 

Auditor Líder: Orlando Torres Malaver 

Equipo Auditor: 
Juan Pablo Contreras Lizarazo 
Rubén Mauricio González Rincón 
Javier Ricardo Rincón Carrasco  
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 Verificar la implementación de la estrategia de gestión social, comunicación y participación 
ciudadana en la formulación de las Actuaciones Estratégicas. 

 Analizar y revisar el relacionamiento con entidades distritales como aporte y retroalimentación 
en el marco de una eficiente gestión interinstitucional según el alcance y objetivos que se 
identifiquen en el territorio.  

 Identificar y verificar la interacción del Comité de Proyectos en el avance y demás aspectos 
relevantes con el fin de realizar seguimiento estratégico a los objetivos inicialmente 
planteados para la formulación de las actuaciones estratégicas.  

 Efectuar seguimiento y evaluar la Gestión documental asociada al proceso evaluado 

 Efectuar seguimiento de los indicadores de gestión, mapas de riesgo y planes de 
mejoramiento, asociada al proceso evaluado. 

 
2.2 ALCANCE 
 
Evaluación del desarrollo y avance de las Actuaciones Estratégicas priorizadas, conforme a lo 
establecido en el Plan Estratégico de la Empresa, con corte 30 de septiembre de 2024. 
 
2.3 CRITERIOS 
 
Como criterios de referencia para la realización del presente trabajo de auditoría, se tienen los 
siguientes: 
 

 Reportes e informes de gestión del proceso responsable.  

 Indicadores de gestión.  

 Planes de mejoramiento.  

 Mapas de riesgos- Reportes de materialización de riesgos. 

 Intranet Empresa. 

 www.renobo.com.co. 

 Contratación asociada al proceso evaluado. 

 Normograma. 

 Decreto Distrital 555 de 2021, "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C." 

 Acuerdo Distrital 927 de 2024 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”.  

 Decreto Distrital 558 del 2023 “Por medio del cual se precisan los requisitos y condiciones para 
la delimitación, formulación, adopción y ejecución de las Actuaciones Estratégicas y los 
Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible -PRUMS de que trata el 
Decreto Distrital 555 de 2021, así como definir las funciones de los operadores urbanos 
públicos en las labores de coordinación de dichas actividades, ejecución y operación y se 
dictan otras disposiciones”  

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.  

http://www.renobo.com.co/
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 Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”. 

 Ley 951 de 2005 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”. 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”. 

 Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática”. 

 Decreto 704 de 1996 “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital” 

 Decreto 449 de 1999 “Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de 
Programas y Proyectos”.  

 Decreto 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital” 

 Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

 Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”. 

 Acuerdo 698 de 2018 “Por el cual se establecen los objetivos y principios del Sistema Distrital 
de Derechos Humanos y se deroga el Acuerdo Distrital 4 de 1995” 

 Acuerdo 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

 Resolución 806 de 2005 “Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos 
que permitan integrar los Sistemas de Planeación y la Red Nacional de Bancos de Programas 
y Proyectos”.  

 Directiva 005 de 2020 “Directrices sobre Gobierno Abierto”.  

 Directiva 008 de 2021 “Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el 
incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de 
procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido 
de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y 
sistemas de información”.  

 Norma Técnica NTC-ISO 9001 de 2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”. 

 Documentos SIG del Proceso evaluado y procesos asociados.  

 Plan Estratégico Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá vigente. 

 Informes de seguimiento del proceso y lo que éste involucra publicados en la página  
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2.4 RIESGOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
 
Como riesgos del trabajo de auditoría se identifican los siguientes: 
 
o Posibilidad de que, por acción u omisión, haya afectación reputacional por ocultamiento o 

manipulación de información por parte de quien desarrolla el trabajo de auditoría, para 
favorecimiento propio o de un tercero. 

 
o Posibilidad de afectación económica o reputacional por hallazgos generados a raíz de 

informes de organismos externos, debido a la presentación fuera de términos y/o incompletas 
de las actividades asignadas por ley a la Oficina de Control Interno. 

 
o Posibilidad de afectación reputacional por inexistencia de valor agregado en el desarrollo del 

trabajo de auditoría por debilidades en la información utilizada para la elaboración del Plan 
Anual de Auditoría, la planificación del objetivo y/o alcance del trabajo de auditoría y/o las 
competencias del equipo auditor. 

 
o Posibilidad de afectación reputacional por falta de oportunidad en la entrega de los resultados 

de trabajos de auditorías, debido a factores internos y externos.   
 
Para la mitigación de los riesgos se cuenta con los siguientes controles: 
 
o La Jefatura de la Oficina de Control Interno revisa, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías, 

los Planes de Trabajo de auditoría específicos, para asegurar que se incluyan los aspectos 
relevantes de la auditoría, a ser tenidos en cuenta para su ejecución, y posterior envió del 
Plan de Trabajo al líder del proceso a auditar, conforme al procedimiento PD-57 "Auditorías 
Internas SIG y de Evaluación Independiente". En caso de encontrar inconsistencias en el plan 
de trabajo se solicitará al auditor encargado corregir las desviaciones. La evidencia del control 
será el Plan de trabajo final ajustado y enviado al auditado. 

 
o La jefatura de la Oficina de Control Interno verifica periódicamente el cumplimiento de las 

actividades del Plan Anual de Auditoría y del Cuadro de Actividades y Requerimientos, a cargo 
de la oficina; como resultado se generan y se comunican las alertas correspondientes. En 
caso de encontrar un vencimiento próximo que se pueda reprogramar, se hace la solicitud 
correspondiente. Cuando se generan ajustes en las actividades programadas del PAA se 
presentan para aprobación y/o comunican en el marco del Comité Institucional de Control 
Interno, de ser necesario. Y luego el PAA final ajustado es socializado al grupo auditor de la 
OCI. En concordancia con lo anterior, se replantea el Plan de Trabajo de Auditoría y se 
comunica al proceso auditado. 

 
o La jefatura de la Oficina de Control Interno revisa los informes preliminares antes de ser 

enviados a los líderes de los procesos y/o grupos de valor, con el propósito de asegurar su 
entrega con calidad y oportunidad. En caso de encontrar que el informe no genera valor, 
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solicita mediante correo electrónico o a través de reunión, al líder o profesional responsable 
los ajustes correspondientes. 

 
o La Jefatura de la Oficina de Control Interno y el Auditor Líder, revisan el Plan de Trabajo de 

la auditoría y determinan el cumplimiento de las diferentes fechas del cronograma establecido, 
una vez terminada cada etapa de la auditoría. Lo anterior, en concordancia con las NIAS 
sobre Desempeño: 2010: Planificación y 2020: Comunicación y Aprobación. En caso de 
identificar alguna desviación en el cronograma, se procede a identificar la causa especifica 
de la misma y se replantea el cronograma, remitiéndolo posteriormente al proceso auditado, 
por correo electrónico, previa autorización en el marco del Comité CICCI cuando haya lugar 
a ello (cambios que superen un mes calendario). 

 
2.5 ANÁLISIS DE RIESGOS – TEMAS OBJETO DE AUDITORÍA (PROCESOS 

RELACIONADOS- PROYECTO, OBRAS, CONTRATO, ETC) 
 
La Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana ha identificado dos riesgos potenciales 
para el proceso de gestión urbana, descritos como: 
 

a) Posibilidad de que, por acción u omisión, haya uso indebido de información privilegiada 
para favorecimiento de un interés particular y  
 
b)  Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en la formulación de instrumentos 
de planeamiento debido a dificultades en la contratación de estudios técnicos, demora en 
la emisión de respuestas o conceptos por parte de las entidades distritales. 

 
Para las vigencias 2024 y 2025 se programó la siguiente meta del proyecto de inversión 7528 
Formulación gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación 
urbana Bogotá D.C.:  Formular 6 actuaciones estratégicas en el marco del POT 
vigente distribuida en las dos vigencias (2024: 3 AE y 2025: 3 AE). 
 
En tal sentido, durante los seguimientos realizados y conforme al estado del avance de las 
formulaciones descrito anteriormente, se evidencia cumplimiento de las metas establecidas para 
la vigencia 2024 y se avanza en la formulación de las actuaciones estratégicas para el 
cumplimiento de las metas de la vigencia 2025.  
 
De acuerdo a lo anterior no se ha materializado el riesgo asociado a retrasos en la formulación 
de instrumentos. Así mismo tampoco se ha materializado el riesgo de uso indebido de información 
privilegiada para favorecimiento de un interés particular. 
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1 METODOLOGÍA APLICADA 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de auditoría se tuvieron en cuenta las etapas contempladas 
en las siguientes normas de desempeño del Marco Internacional para la Práctica Profesional de 
la Auditoría Interna: 
• Normas de Desempeño 2200: Planificación del trabajo 
 
Dentro de esta etapa se considerarán las siguientes intervenciones: 

1. Revisión y reconocimiento de las metas, objetivos y estrategias del proceso auditado. 
2. Análisis preliminar de los procedimientos asociados con la formulación e actuaciones 

estratégicas. 
3. Análisis y valoración independiente preliminar de los riesgos relacionados con la 

formulación e actuaciones estratégicas. 
4. Identificación de los requisitos legales y normativos aplicables al Proceso de Gestión 

Urbana: Formulación Actuaciones Estratégicas   
5. Identificación del Marco de referencia de formulación de actuaciones estratégicas dentro 

del Plan estratégico de la Empresa. 
 

• Normas de Desempeño 2300: Desempeño del trabajo 
 

6. Solicitud de información adicional como insumo para la ejecución del trabajo de auditoría. 
7. Revisión de la estrategia planteada frente a la formulación de actuaciones estratégicas. 
8. Evaluación de la infraestructura técnica y administrativa relacionada con Gestión Urbana: 

Formulación Actuaciones Estratégicas   
9. Evaluación proyectos desarrollados.  
10. Examen y valoración de la información disponible. 
11. Diseño y aplicación de las pruebas de auditoría. 
12. Entrevistas con los responsables del Proceso Gestión Urbana: Formulación Actuaciones 

Estratégicas   
13. Reportes y supervisión del desarrollo del trabajo de auditoría. 

 
• Normas de Desempeño 2400: Comunicación de Resultados 
 

14. Preparación del informe de resultados. 
15. Presentación de los resultados de la auditoría en reunión de cierre con la Subgerencia de 

Gestión Corporativa. 
16. Comunicación con los resultados del trabajo de auditoría. 
17. Revisión y respuesta a las objeciones del trabajo de auditoría. 
18. Comunicación final con los resultados del trabajo de auditoría. 
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• Normas de Desempeño 2500: Seguimiento al progreso 
 

19. Seguimiento al establecimiento y estado de cumplimiento de las acciones de tratamiento 
a los resultados del trabajo de auditoría o aceptación del riesgo de no implantación de las 
medidas. 

 
Normas de Desempeño 2600: Comunicación de la aceptación de los riesgos. 
 

20. Presentación de niveles de riesgo inaceptables en el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno en caso de no tomar medidas sobre los resultados del trabajo de 
auditoría.  

21. En caso de detectar hechos presuntamente disciplinables, dolosos o fraudulentos de 
diversa naturaleza, el equipo auditor debe reunir el mayor volumen de información que 
sustente los hallazgos e inicialmente comentarlos a la jefatura de la Oficina de Control 
Interno, diseñar las pruebas complementarias para profundizar el análisis, esperar 
instrucciones y preparar un informe específico que será entregado a las instancias de 
control interno o externo pertinentes. 

 
• Técnicas y herramientas de trabajo 
 
Para el desarrollo del trabajo de auditoría se podrán utilizar las técnicas generalmente aceptadas 
tales como: 
 

o Indagación: Consiste en la averiguación mediante entrevistas directas con el responsable 
del proceso o actividad auditada. 

o Listas de chequeo verbales, encuestas o cuestionarios: Aplicación de preguntas abiertas 
relacionadas con las operaciones, para conocer el funcionamiento de las actividades de 
control en el proceso. 

o Comparación: Análisis entre las operaciones realizadas y las definidas para determinar 
sus relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas. 

o Repetición: Repetir el funcionamiento de un control para determinar su eficiente 
desempeño. 

o Inspección: Examen físico y ocular de los activos tangibles o de hechos, situaciones, 
operaciones, transacciones, entre otros. 

o Revisión selectiva: Examen de las características importantes que debe cumplir una 
actividad, informe o documento, seleccionándose así parte de las operaciones que serán 
evaluadas. 

o Rastreo: Seguimiento de una operación, a través de la documentación respectiva, a fin de 
conocer y evaluar su ejecución. 

o Confrontación: Cotejo de la información contenida en los registros contra el soporte 
documental para confirmar la veracidad, exactitud, existencia, legalidad y legitimidad de 
las operaciones realizadas. 

o Confirmación: Corroboración de la verdad, certeza o probabilidad de los hechos, 
situaciones, sucesos u operaciones mediante datos o información, obtenidos de manera 
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directa y por escrito de los funcionarios que participan o ejecutan las tareas sujetas a 
verificación. 

o Análisis: Separación de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, 
transacción o proceso, con el propósito de establecer sus propiedades y conformidad con 
los criterios de orden normativo y técnico. 

o Análisis de tendencias y comparación con los indicadores: Se busca medir la eficiencia y 
economía en el manejo de los recursos, la eficacia y efectividad de los bienes producidos 
o de los servicios prestados o el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios 
o beneficiarios. 

o Análisis de soportes informáticos: Evaluación de los elementos lógicos, programas y 
aplicaciones utilizados por el responsable del proceso. 

o Pruebas de recorrido: Exploración profunda de los procesos claves para identificar las 
vulnerabilidades, riesgos y controles. 

 

4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 
 
4.1 ASPECTOS GENERALES: 

 
 
¿Qué es una Actuación Estratégica? 
 

 Es una zona geográfica del territorio urbano de Bogotá que, por su importancia (económica, 
industrial, cultural, social, inmobiliario, entre otras), vocación y potencial de desarrollo, 
requieren ser planeada y regulada para organizar su funcionamiento en el mediano y largo 
plazo.  

 Están formuladas como un instrumento de planeación de segundo nivel, cuyas disposiciones 
están en el decreto 555 del 2021 (POT), artículos 478 -484, para concretar el Modelo de 
Ocupación Territorial con nueva reconfiguración de la estructura urbana, la normatividad de 
edificabilidad y cargas para el desarrollo sostenible. 

 Son áreas urbanas en las que convergen proyectos de inversión público-privados para la 
transformación del territorio. 

 
Estas buscan: 
 

 Reverdecer los espacios, ampliando y protegiendo la estructura ecológica principal 

 Mejorar la movilidad, con un sistema de transporte verde, multimodal y regional. 

 Proteger el patrimonio cultural, ambiental, material e inmaterial. 

 Velar por el cuidado, generando más vivienda, oportunidades de empleo, acceso a 
educación, salud, cultura y deporte. 

 Acercar la ciudad, consolidando un modelo de proximidad de 30 minutos. 
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Fuente: Página web, RENOBO, noviembre 19 de 2024. 

 
                    

Fuente: Página web, RENOBO, noviembre 19 de 2024 
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Fuente – Presentación Subgerencia de Planeamiento y Estructuración 

 
Fuente – Presentación Subgerencia de Planeamiento y Estructuración 
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Fuente: página web, noviembre 15 de 2024 

 

 
Fuente: página web, noviembre 14 de 2024 
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Fuente: Página web, noviembre 14 de 2024 

 

 
Fuente: Página web, noviembre 14 de 2024 
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Fuente: Página web, noviembre 14 de 2024 



 
 

Informe de Auditoría Integral 
 

 

FT-115-V8 
Fecha: 04/08/2023 

Página 14 de 45 

 

 

El proceso auditado, de forma general, efectuó la entrega oportuna de la información 
requerida para el desarrollo de la auditoría y la dispuso en un repositorio para su acceso 
y consulta. A partir de dicha información, y la consulta en diferentes plataformas se 
procedió al análisis y evaluación del avance y estado de la formulación de las Actuaciones 
Estratégicas por parte de la Empresa, conforme su competencia. 
 

4.2 FORTALEZAS:  
 

 La Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana informó que “Para las vigencias 
2024—2025 programó la siguiente meta del proyecto de inversión 7528: Formulación 
gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana 
Bogotá D.C.: Formular 6 Actuaciones Estratégicas en el marco del POT vigente 
distribuidas en las dos vigencias (2024: 3AE y 2025: 3 AE). De acuerdo con la información 
suministrada sobre el estado de avance de la formulación de AE, se tiene que a la fecha 
se han formulado las siguientes: 

      AE Aeropuerto Engativá, AE ZiBO, AE Calle 72, AE Chapinero, AE Reencuentro, por lo         
anterior se puede observar que la entidad, cumplió la meta establecida para la vigencia 
2024 y la superó en la formulación de dos Actuaciones Estratégicas.     

 

 Existe amplio conocimiento y experticia de los temas auditados por parte de las personas 
que atendieron la Auditoría. 
 

 El Proceso, de forma general, dispone de repositorios de información debidamente 
organizados y clasificados que permiten un análisis de las tareas y actividades realizadas 
en aras del cumplimiento de las Actuaciones Estratégicas. 
 

 Se elaboró y socializó el Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación Estratégica del 
25/09/2024, el cual se encuentra disponible en el SIG de la Empresa. 
 

 Para la Actuación Estratégica Zona Industrial de Bogotá – ZiBO, se identifican gestiones 
adicionales como la formulación de Titularización de Incremento de Recaudos Futuros 
(TIRF), específicamente de impuesto predial, durante la formulación de la Actuación 
Estratégica. Cabe anotar que, este piloto busca la financiación de proyectos públicos en 
sectores deficitarios al interior de la Actuación Estratégica e incentivar el desarrollo 
promoviendo la revitalización integral de estas zonas.  
 
 

ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTUACIONES ESTRATEGICAS 

El estado de avance de las actuaciones estratégicas y No de radicados de la formulación 

de las AE ante la Secretaria Distrital de Planeación, se muestra en la siguiente tabla: 
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No 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

PRIORIZADA 

 
ESTADO DE AVANCE 

 
RADICADO 

RENOBO 

FORMULACIÓN 

AE 

 
RADICADO 

SDP 

FORMULACIÓN 

AE 

 
 
 

1 

 
 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

AEROPUERTO ENGATIVÁ 

 
RenoBo adelantó la formulación de la AE y 

radicó el DTS y sus anexos ante SDP el 13 

de diciembre de 2023 Actualmente la AE se 

encuentra adoptada mediante decreto de 

adopción No 290 el 27 de agosto de 2024 

 
 
 

S2023005865 

 
 
 

SDP 1 – 2023 - 
87568 

 
 
 

 
2 

 
 
 

ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

ZIBO 

 

RenoBo adelantó la formulación de la AE y 

radicó el DTS y sus anexos ante SDP el 30 de 

mayo de 2024. 

Actualmente la AE se encuentra en trámite a 

la adopción; se recibieron observaciones por 

parte de SDP y se dio respuesta por parte de 

RenoBo el 11 de octubre de 2024 

 
 
 

 
S2024002200 

 
 
 

 
SDP 1 – 2024 - 

29679 

 
 
 

 
3 

 
 
 

ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

CALLE 72 

 

RenoBo adelantó la formulación de la AE y 

radicó el DTS y sus anexos ante SDP el 30 

de junio de 2024. Se recibieron las 

observaciones de la formulación de la AE, por 

parte de la SDP el 29 de octubre de 2024 y 

se dió inicio a la revisión por parte del equipo 

formulador para dar respuesta a SDP 

 
 
 

 
S2024003063 

 
 
 

 
SDP 1- 2024 - 

29679 

 
 
 

4 

 
 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

CHAPINERO 

 
RenoBo adelantó la formulación de la AE y 

radicó el DTS y sus anexos ante SDP el 23 

de septiembre de 2024. Actualmente la AE se 

encuentra en trámite a la adopción; en espera 

de las observaciones por parte de 

SDP. 

 
 
 

S2024003798 

 
 
 

SDP 1-2024 - 
51914 

 
 
 

5 

 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

REENCUENTRO 

 

RenoBo adelantó la formulación de la AE y 

se espera radicar el DTS y sus anexos ante 

SDP en el mes de noviembre de 2024 

 
 
 

N.A. 
 

 
 
 

N.A. 
 

6 ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 
MONTEVIDEO 

RenoBo adelanta la formulación de la AE y sus 
anexos y espera realizar la radicación del DTS 

y sus anexos ante SDP en el mes de 
diciembre de 2024 

N.A. 

 
N.A. 

 

 
 
 

7 

 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

RIONEGRO 

 
RenoBo actualmente adelanta la formulación 
de la AE y sus anexos y se está definiendo 

cronograma para la radicación de la 
formulación. 

 
 
 

N.A. 
 

 
 
 

N.A. 
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8 

 
 
 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

CAMPIN 

 
Se encuentra en fase de directrices para la 

definición de lo público por parte de la 
Secretaría Distrital de Planeación. En mesas 
de trabajo con la Secretaría de Planeación se 
indicó que se encuentran realizando cambios 
al proyecto y no se ha establecido una fecha 
prevista para su expedición, Lo anterior para 
que RenoBo pueda dar inicio a la formulación 

de la actuación estratégica 

 
 
 
 

N.A. 

 

 
 
 
 

N.A. 

 

 
4.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA. 
 
 
Análisis Respuestas auditado al Informe Preliminar de Auditoría presentado 
 
Una vez agotada la fase de ejecución del Trabado de Auditoría Formulación Actuaciones 
Estratégicas y, concedido el derecho a la réplica y contradicción que demandan las normas y los 
estándares en materia de auditoría y evaluación, de que tratan los procedimientos de referencia 
y el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, se han valorado cada 
una de las objeciones presentadas obteniéndose los siguientes resultados respecto de su retiro, 
disminución de la categoría o ratificación: 
 

No. Situación encontrada Estado 

1 Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web.  
Revisado el sitio web, en la diapositiva “Actuaciones Estratégicas 
priorizadas por RenoBo” aparecen priorizadas y enumeradas “8 
Actuaciones Estratégicas” En la misma publicación, aparece el 
señor Gerente de RenoBo, indicando que las Actuaciones 
Estratégicas priorizadas por la entidad, son “7 “soporte disponible 
numeral 4.1 

Se reclasifica la No 
Conformidad inicial 
como Observación 

2 Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web 
En la tercera diapositiva del numeral 4.1 –Aspectos Generales, 
se puede observar que aparecen las Imágenes de varias 
Actuaciones Estratégicas, sin embargo, la correspondiente a 
Rionegro no se encuentra publicada 

Se mantiene la  
Observación 

3 Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web 
estado Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del 
Cuidado. 
De acuerdo con la información proporcionada por los 
responsables del proceso, la Actuación Estratégica Ciudadela 
Educativa y del Cuidado, se encuentra formulada y adoptada. 
Adicionalmente, el Contrato de colaboración empresarial No. 
430, suscrito con la constructora Galias fue terminado por mutuo 
acuerdo. De igual manera, se realizó la devolución de los predios 
al IDU por parte de la Empresa para adelantar la solución de 
movilidad, que se refiere al artículo 300 del PDD en el marco del 

Se mantiene la No 
Conformidad. 
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No. Situación encontrada Estado 

Convenio 1007 de 2023 con el IDU y Secretaría Distrital del 
Hábitat. 
Adicionalmente en respuesta a la solicitud radicada por el 
Concejal Julián Triana Vargas, bajo el radicado E2024007489 en 
el cual solicita información respecto de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C” (2024-09-04), la 
empresa cita:  
“21. Enliste sus competencias y/o funciones dentro de la 
ejecución de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del 
Cuidado.”  
“En el marco de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y 
del Cuidado, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C no tiene competencias para la ejecución de la 
Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado.” 
“26. Adjunte los expedientes contractuales del contrato 430-2023 
suscrito el 27 de diciembre de 2023 con la Constructora Las 
Galias SAS. “ 
“Se remite CD. aportado por el Centro de Gestión Documental, 
(quienes asumen la custodia de los expedientes contractuales), 
el cual contiene el expediente del Contrato de 430 de 2023” 
“27. Dada la terminación por mutuo acuerdo el contrato 
mencionado en la pregunta anterior, sírvase a informar si se 
realizará un nuevo proceso contractual para la estructuración, 
desarrollo y ejecución integral de la Unidad Funcional 1, del 
proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado.” 
“La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 
no tiene contemplado suscribir un nuevo proceso contractual 
para la estructuración, desarrollo y ejecución de la Unidad 
Funcional 1.” 
No fue factible evidenciar el estado actual y las actividades que a 
la fecha del alcance de esta auditoría se encuentra realizando la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá respecto 
a la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado.  
Sin embargo, confrontando las respuestas dadas por la Empresa 
al Concejal Triana, las diapositivas generan una situación de la 
AE diferente. 
 

4 Entregas soportes incompletos AE Calle 72 
Para la Actuación Estratégica Calle 72 no se pudo constatar 
documentos importantes que evidencien la gestión en el 
Numeral 5.1 INICIATIVA, como son la radicación de la 
manifestación de Interés e iniciativa ante la Secretaría Distrital de 

Se reclasifica la No 
Conformidad como 
Observación. 
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No. Situación encontrada Estado 

Planeación. Lo anterior, debido a que no fueron remitidos por los 
auditados 

5 Cronograma de Implementación de la AE Calle 72. 
No se evidencia un cronograma de implementación de las 
diferentes etapas de formulación de la Actuación Estratégica 
Calle 72, el cual permita efectuar un análisis comparativo del 
cumplimiento de las diferentes actividades planeadas, 
independientemente del logro final del objetivo planteado. 
 

Se reclasifica la No 
Conformidad inicial 
como Observación 

6 Entrega soportes incompletos AE Rionegro. 
Para la Actuación Estratégica Rionegro no fue factible constatar 
documentos que evidencien la gestión en el Numeral 5.1 
INICIATIVA, como son la radicación de la manifestación de 
Interés e iniciativa ante la Secretaría Distrital de Planeación. Lo 
anterior, debido a que no fueron remitidos por los auditados 

Se mantiene la 
Observación 

7 Lineamientos o Políticas de Operación. 
Se debe verificar en el lineamiento: En el marco de la función No. 
3 de la Resolución 105 del 2025, el Comité de Proyectos podrá 
solicitar la presentación del avance y demás aspectos relevantes 
con el fin de realizar seguimiento estratégico a los objetivos 
inicialmente planteados para la formulación de la actuación 
estratégica, la vigencia de la Resolución 105 el año 2025, ya que 
es errónea y corresponde a la vigencia 2024. 
.  

Se reclasifica la No 
Conformidad como 
Observación (debe 
incluir acción 
correctiva) 

8 Lineamientos Gestión Social en la formulación de la 
Actuación Estratégica. 
Dentro del procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación 
Estratégica, no se observa la incorporación las actividades que 
debe realizar la Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos 
Sociales, o en su defecto que se haga referencia al procedimiento 
donde se detallan, tal como se establece el lineamiento: La 
Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales debe 
definir la Estrategia de gestión social, comunicación y 
participación ciudadana para cada una de las fases previas a la 
adopción a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
 

Se elimina la 
Observación 
  

9 Documentos de ejecución de las actividades 5.1. Iniciativa.  
Para la Actuación Estratégica Campin no se evidencian 
documentos de ejecución de las actividades 5.1. Iniciativa, con 
base en los cuales se pueda constatar el cumplimiento de dichas 
las mismas, conforme a lo planeado. 

Se mantiene la No 
Conformidad. 
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No. Situación encontrada Estado 

Lo anterior, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento PD-
114-V1 Formulación Actuación Estratégica del 25/09/2024 - 5.1 
Iniciativa. 

10 Información de la Actuación Estratégica Campin- página 
Web – RENOBO. 
Al corte de la auditoría no se cuenta con información en la página 
web de la Empresa – proyectos, de la Actuación Estratégica 
Campin, disponible para acceso y consulta de los interesados en 
este tema y de la ciudadanía en general 

Se mantiene la 
observación 

11 Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación 
Estratégica del 25/09/2024. 
Incorporar como anexo el Decreto 555 de 2021 

Se mantiene la 
oportunidad de 
Mejora 

12 Cronograma de Implementación y de Participación y Roles. 
No fue factible evidenciar un cronograma de implementación y de 
Participación y Roles, con el cual se pueda constatar las 
evidencias presentadas y el cumplimiento en términos de tiempo 
de ejecución, de las diferentes etapas que debe surtir la 
Actuación estratégica ZIBO, hasta su formulación final. 
Estrategia de gestión social, comunicación y participación 
ciudadana. 
Para la actuación estratégica ZIBO, no se evidencia la definición 
de la estrategia de gestión social, comunicación y participación 
ciudadana, tal como se define en los lineamientos del 
procedimiento, la incorporación de las actividades 5.1 Iniciativa, 
5.2 Directrices para la definición de lo público, 5.3 Formulación 
de la Actuación Estratégica, y 5.4 - Fase revisión y concertación, 
del Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación 
Estratégica. 
 

Se reclasifica la No 
Conformidad como 
Observación. 

13 Estrategia de gestión social, comunicación y participación 
ciudadana. 
 
Para la actuación estratégica ZIBO, no se evidencia la definición 
de la estrategia de gestión social, comunicación y participación 
ciudadana, tal como se define en los lineamientos del 
procedimiento, la incorporación de las actividades 5.1 Iniciativa, 
5.2 Directrices para la definición de lo público, 5.3 Formulación 
de la Actuación Estratégica, y 5.4 - Fase revisión y concertación, 
del Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación Estratégica 

Se mantiene la 
Observación 

14 Lineamientos o Políticas de Operación. 
El lineamiento: En el marco de la función No. 3 de la Resolución 
105 del 2025, el Comité de Proyectos podrá solicitar la 
presentación del avance y demás aspectos relevantes con el fin 

Se reclasifica la No 
Conformidad como 
Observación. 
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No. Situación encontrada Estado 

de realizar seguimiento estratégico a los objetivos inicialmente 
planteados para la formulación de la actuación estratégica, 
identifica como vigencia de la Resolución 105 el año 2025, siendo 
lo correcto la vigencia 2024. 
 

15 Cronograma de Participación y Roles. 
Para la Actuación Estratégica Montevideo, el cronograma de 
implementación y de Participación y Roles, de la Actuación 
Estratégica, no establece las fechas de implementación de las 
actividades identificadas, por tanto, no fue factible verificar su 
cumplimiento.  
 

Se mantiene el 
hallazgo como 
Observación. 

16 Información de la Actuación Estratégica en la Página Web – 
RENOBO. 
Publicar la información general de la Actuación Estratégica 
Montevideo en la página Web de la Empresa – Proyectos., ya 
que en la misma las partes interesadas no tienen fuente de 
información de dicha AE. 
 

Se mantiene el 
hallazgo como 
Observación. 

 
 
Detalle resultados finales Auditoría: 
 
 

Tipo 
CRITERIO 
ESPECÍFICO 
EVALUADO 

DESCRIPCIÓN 

C-1 

Proceso 
Gestión 
Urbana: 
Formulación 
Actuaciones 
Estratégicas. 

Conformidad General Proceso 
  
Una vez analizado los documentos y soportes entregados por el 
proceso auditado se observa cumplimiento general de las 
actividades de planeación, organización, ejecución y control con 
el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas a cargo del 
proceso. 

 OBS-1 

MIPG 5ª 
Dimensión: 
Información y 
Comunicación 
 
Actuaciones 
Estratégicas 
priorizadas 

Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web  
 
Revisado el sitio web, en la diapositiva “Actuaciones 
Estratégicas priorizadas por RenoBo” aparecen priorizadas y 
enumeradas “8 Actuaciones Estratégicas” En la misma 
publicación, aparece el señor Gerente de RenoBo, indicando 
que las Actuaciones Estratégicas priorizadas por la entidad, son 
“7 “soporte disponible numeral 4.1. 
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Lo anterior, transgrede lo establecido en la 5ª Dimensión del 
MIPG que en su alcance expresa:  

“… la comunicación hace posible difundir y transmitir la 

información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto 
entre dependencias como frente a los grupos de valor. Contar 
con servidores públicos bien informados, sobre cómo opera la 
entidad, y con ciudadanos bien informados sobre cómo hacer 
efectivos sus derechos, fomenta la eficiencia, la eficacia, la 
calidad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de 
cuentas por parte de la administración y el control social 

ciudadano”. 
 
Respuesta del Proceso Auditado 
 
A diferencia de las metas del Plan Distrital de Desarrollo, en el 
video mencionado, el Gerente de RenoBo Carlos Felipe Reyes, 
se refiere a 7 Actuaciones estratégicas cuya formulación están 
priorizadas para el año 2024, y 2025 en el entendido que la 
actuación estratégica distrito Engativá fue adoptada en agosto 
de 2024, por lo tanto, ya no se encuentra en formulación sino en 
implementación. 
 
El video respondió a una necesidad inicial de informar a la 
ciudadanía la importancia de las actuaciones estratégicas para 
la ciudad sin embargo es importante mencionar que el número 
de las mismas es variable dependiendo de los compromisos que 
asuma la empresa y la priorización que dé a las mismas. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno 
 
Evaluados los argumentos presentados por el proceso auditado, 
la Oficina de Control Interno reclasifica la No Conformidad 
inicial como Observación, y recomienda la articulación de la 
información publicada en diferentes documentos, tanto en el 
sitio web como en la 
Intranet de la Empresa, a fin de generar información de calidad, 
clara, oportuna y confiable con el fin de tener ciudadanos, 
funcionarios y demás actores, bien informados y así evitar 
apreciaciones o socializaciones equivocadas. 
 

OBS-2  

MIPG 5ª 
Dimensión: 
Información y 
Comunicación 

Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web 
 
En la tercera diapositiva del numeral 4.1 –Aspectos Generales, 
se puede observar que aparecen las Imágenes de varias 
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Actuaciones 
Estratégicas 
priorizadas 

Actuaciones Estratégicas, sin embargo, la correspondiente a 
Rionegro no se encuentra publicada. 
Lo anterior, transgrede lo establecido en la 5ª Dimensión del 
MIPG que en su alcance expresa:  

“… la comunicación hace posible difundir y transmitir la 

información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto 
entre dependencias como frente a los grupos de valor. Contar 
con servidores públicos bien informados, sobre cómo opera la 
entidad, y con ciudadanos bien informados sobre cómo hacer 
efectivos sus derechos, fomenta la eficiencia, la eficacia, la 
calidad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de 
cuentas por parte de la administración y el control social 
ciudadano” 
 
Respuesta del Proceso Auditado 
 
Revisando la información en la página web de la Empresa, se 
evidencia que la actuación estratégica Rionegro cuenta con link, 
en que aparece la imagen y la información correspondiente a 
dicha actuación. 
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que la Empresa en su 
página web, si cuenta con las evidencias requeridas, se solicita 
amablemente retirar el hallazgo inicialmente clasificado como 

observación. 
 

 
 
 
Respuesta Oficina de Control Interno 
 
Evaluados los argumentos presentados por el proceso auditado, 
la 
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Oficina de Control Interno mantiene la observación inicial, toda 
vez que, en la gráfica aportada en este informe, cuya fuente es 
la página web de la empresa y descargada el día 14 de 
noviembre de 2024 la imagen de la Actuación estratégica 
Rionegro no se encuentra publicada.  
 

 
 
 

NC -1 

 
MIPG 5ª 
Dimensión: 
Información y 
Comunicación 
 
Actuaciones 
Estratégicas   

Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web 
estado Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del 
Cuidado. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por los 
responsables del proceso, la Actuación Estratégica Ciudadela 
Educativa y del Cuidado, se encuentra formulada y adoptada. 
Adicionalmente, el contrato de colaboración empresarial No. 
430, suscrito con la constructora Galias fue terminado por mutuo 
acuerdo. De igual manera, se realizó la devolución de los 
predios al IDU por parte de RENOBO para adelantar la solución 
de movilidad que se refiere al artículo 300 del PDD en el marco 
del convenio 1007 de 2023 con el IDU y Secretaría Distrital del 
Hábitat. 
 
Adicionalmente en respuesta a la solicitud radicada por el 
Concejal Julián Triana Vargas, bajo el radicado E2024007489 
en el cual solicita información respecto de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C” (2024-09-04), 
la empresa cita:  
 
“21. Enliste sus competencias y/o funciones dentro de la ejecución de 
la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado.”  
 
“En el marco de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del 
Cuidado, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 
D.C no tiene competencias para la ejecución de la Actuación 
Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado.” 
 
“26. Adjunte los expedientes contractuales del contrato 430-2023 
suscrito el 27 de diciembre de 2023 con la Constructora Las Galias 
SAS. “ 
 
“Se remite CD. aportado por el Centro de Gestión Documental, 
(quienes asumen la custodia de los expedientes contractuales), el cual 
contiene el expediente del Contrato de 430 de 2023” 
.  
“27. Dada la terminación por mutuo acuerdo el contrato mencionado 
en la pregunta anterior, sírvase a informar si se realizará un nuevo 
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proceso contractual para la estructuración, desarrollo y ejecución 
integral de la Unidad Funcional 1, del proyecto Ciudadela Educativa y 
del Cuidado.” 
  
“La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. no 
tiene contemplado suscribir un nuevo proceso contractual para la 
estructuración, desarrollo y ejecución de la Unidad Funcional 1.” 
 

No fue factible evidenciar el estado actual y las actividades que 
a la fecha del alcance de esta auditoría se encuentra realizando 
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 
respecto a la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del 
Cuidado.  
 
Sin embargo, confrontando las respuestas dadas por RenoBo al 
Concejal Triana, las diapositivas generan una situación de la AE 
diferente. 
 
Lo anterior, transgrede lo establecido en la 5ª Dimensión del 
MIPG que en su alcance expresa:  
“… la comunicación hace posible difundir y transmitir la información de 
calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre dependencias 
como frente a los grupos de valor. Contar con servidores públicos bien 
informados, sobre cómo opera la entidad, y con ciudadanos bien 
informados sobre cómo hacer efectivos sus derechos, fomenta la 
eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión 
pública, la rendición de cuentas por parte de la administración y el 
control social ciudadano”.  

 
Respuesta del Proceso Auditado 
 
En este momento, la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa 
y del Cuidado no se encuentra publicada en la sección de 
“Proyectos” en el sitio web, teniendo en cuenta que se realizó la 
terminación por mutuo acuerdo y de forma anticipada del 
contrato de colaboración empresarial entre RenoBo y Las 
Galias, además, la Administración Distrital priorizó la 
construcción de la ALO NORTE en los terrenos donde se iba a 
desarrollar el proyecto. Por lo anterior, se tomó la decisión de 
retirarlo de la página web mientras se define por parte de la 
Secretaría Distrital Del Hábitat en calidad de gerencia pública de 
esa actuación el curso a seguir con la misma. 
 
Por otro lado, es pertinente aclarar que, aunque la información 
no está en la sección de proyectos, en la parte de “Noticias” se 
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ha documentado cada uno de los hitos y decisiones del 
mencionado proyecto, lo cual se puede evidenciar a 
continuación: 
 
5 de enero de 2024: Proyecto 'Ciudadela Educativa y del 
Cuidado' entra a revisión por parte de la nueva Administración 
Distrital https://renobo.com.co/es/noticias/proyecto-ciudadela-
educativa-y-del-cuidado-entra-revision-por-parte-de-la-nueva  
 
15 de enero de 2024: RenoBo atendió la inspección disciplinaria 
que realizó la Procuraduría General de la Nación para recolectar 
documentación sobre la Ciudadela Educativa y del Cuidado 
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-atendio-la-inspeccion-
disciplinaria-que-realizo-la-procuraduria-general-de-la  
 
19 de enero de 2024: RenoBo y Constructora Las Galias S.A.S. 
suspenden de común acuerdo la ejecución del contrato de la 
Ciudadela Educativa y del Cuidado 
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-y-constructora-las-
galias-sas-suspenden-de-comun-acuerdo-la-ejecucion-del-
contrato  
 
13 de febrero de 2024: Ciudadela Educativa y del Cuidado: 
proceso suspendido que blinda a la Administración Distrital para 
tomar las mejores decisiones 
https://renobo.com.co/es/noticias/ciudadela-educativa-y-del-
cuidado-proceso-suspendido-que-blinda-la-administracion  
 
11 de junio de 2024: RenoBo y Las Galias terminan de común 
acuerdo el contrato para desarrollar la Ciudadela Educativa y del 
Cuidado 
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-y-las-galias-terminan-
de-comun-acuerdo-el-contrato-para-desarrollar-la-ciudadela  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que la Empresa ha 
comunicado a la oficina de control interno el estado de la 
actuación estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado 
mediante comunicaciones internas con los radicados 
I2024002170 de 18 de octubre de 2024 y I2024002575 de 13 de 
diciembre de 2024, se advierte que se cuenta con las evidencias 
requeridas y por lo tanto de manera atenta se solicita retirar el 
hallazgo categorizado como No conformidad. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno 

https://renobo.com.co/es/noticias/proyecto-ciudadela-educativa-y-del-cuidado-entra-revision-por-parte-de-la-nueva
https://renobo.com.co/es/noticias/proyecto-ciudadela-educativa-y-del-cuidado-entra-revision-por-parte-de-la-nueva
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-atendio-la-inspeccion-disciplinaria-que-realizo-la-procuraduria-general-de-la
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-atendio-la-inspeccion-disciplinaria-que-realizo-la-procuraduria-general-de-la
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-y-constructora-las-galias-sas-suspenden-de-comun-acuerdo-la-ejecucion-del-contrato
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-y-constructora-las-galias-sas-suspenden-de-comun-acuerdo-la-ejecucion-del-contrato
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-y-constructora-las-galias-sas-suspenden-de-comun-acuerdo-la-ejecucion-del-contrato
https://renobo.com.co/es/noticias/ciudadela-educativa-y-del-cuidado-proceso-suspendido-que-blinda-la-administracion
https://renobo.com.co/es/noticias/ciudadela-educativa-y-del-cuidado-proceso-suspendido-que-blinda-la-administracion
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-y-las-galias-terminan-de-comun-acuerdo-el-contrato-para-desarrollar-la-ciudadela
https://renobo.com.co/es/noticias/renobo-y-las-galias-terminan-de-comun-acuerdo-el-contrato-para-desarrollar-la-ciudadela
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Analizada la respuesta emitida por el proceso auditado en el que 
expresa lo siguiente: “En este momento, la Actuación 
Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado no se encuentra 
publicada en la sección de “Proyectos” en el sitio web, teniendo 
en cuenta que se realizó la terminación por mutuo acuerdo y de 
forma anticipada del contrato de colaboración empresarial entre 
RenoBo y Las Galias, además, la Administración Distrital 
priorizó la construcción de la ALO NORTE en los terrenos donde 
se iba a desarrollar el proyecto. Por lo anterior, se tomó la 
decisión de retirarlo de la página web mientras se define por 
parte de la Secretaría Distrital de Hábitat en calidad de gerencia 
pública de esa actuación el curso a seguir con la misma…”se 
puede observar que las imágenes que aparece en las páginas 
12 y13 del presente informe, las cuales fueron descargadas el 
14 de noviembre de 2024, sugieren lo contrario (que el proyecto 
se mantiene) y no son coherentes con la realidad, dado que 
hasta en el texto de una de las diapositivas mencionadas indican 
lo siguiente: “…buscamos socios para el mejor proyecto 

posible…” por lo anterior se mantiene la No Conformidad. 
 
 
. 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA CALLE 72. 

. 

OBS -3  

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 

 
Entregas soportes incompletos AE Calle 72 
 
Para la Actuación Estratégica Calle 72 no se pudo constatar 
documentos importantes que evidencien la gestión en el 
Numeral 5.1 INICIATIVA, como son la radicación de la 
manifestación de Interés e iniciativa ante la Secretaría Distrital 
de Planeación. Lo anterior, debido a que no fueron remitidos por 
los auditados. Por lo anterior, se establece como una No 
Conformidad. 
 
Respuesta del proceso auditado (Subgerencia de 
Planeamiento y Estructuración): 
 
Si bien el equipo auditor de la OCI, realizó una solicitud de 
información mediante correo electrónico el 29 de octubre de 
2024, solicitando en el punto No 6 remitir los documentos 
anexos para cada actuación estratégica como son: Esquema de 
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articulación Institucional. - Ruta de participación temprana - 
Cronograma - Carta de Intención (si aplica). No se especificó 
por parte del equipo auditor la solicitud para remitir la radicación 
de la manifestación de interés e iniciativa de cada actuación 
estratégica ante la Secretaria Distrital de Planeación, no 
obstante, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C si realizó la radicación ante la Secretaria Distrital de 
Planeación de la iniciativa de las actuaciones estratégicas 
durante la vigencia 2023, las cuales se anexan a la presente 
respuesta.  
Adicionalmente y de acuerdo a la conversado sobre la vigencia 
de los documentos a entregar para la auditoría, el equipo auditor 
mencionó que correspondía a la vigencia 2024, por lo tal motivo, 
en la carpeta No 6 de documentos enviados al equipo auditor, 
se compartió la ratificación de manifestación de interés ante la 
Secretaria Distrital de Planeación de la formulación de las 
actuaciones estratégicas el 06 de junio del 2024 en el cual el 
oficio manifiesta: Es así como, ratificamos nuestro interés en 
el marco del artículo 304 del Plan Distrital de Desarrollo 
“Priorización y Precisión de Actuaciones Estratégicas”, de 
formular las Actuaciones Estratégicas Zona Industrial de 
Bogotá ZIBo, Calle 72, Campin – 7 de Agosto, Montevideo, 
Chapinero Verde e Inteligente, Pieza Rionegro y Pieza 
Reencuentro. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que la Dirección 
Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana, si cuenta con las 
evidencias requeridas, se solicita amablemente retirar el 
hallazgo inicialmente clasificado como No conformidad, ya que 
el requisito no fue solicitado específicamente por parte del 
equipo auditor durante la auditoría (se anexa evidencia adicional 
de la vigencia 2023), sin embargo, si fueron remitidos registros 
adicionales que demuestran, la radicación de la manifestación 
de Interés e iniciativa ante la Secretaría Distrital de Planeación 
durante la vigencia 2024. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno. 
 
En atención a la respuesta dada por el auditado, y teniendo en 
cuenta que no se pudo realizar la verificación de la radicación 
de la manifestación de Interés e iniciativa ante la Secretaría 
Distrital de Planeación, la Oficina de Control Interno 
determina reclasificar la No Conformidad como 
Observación. 
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OBS-4 

Documento 
Cronograma de 
Implementación 
de la AE Calle 
72. 

 
Cronograma de Implementación de la AE Calle 72. 
 
No se evidencia un cronograma de implementación de las 
diferentes etapas de formulación de la Actuación Estratégica 
Calle 72, el cual permita efectuar un análisis comparativo del 
cumplimiento de las diferentes actividades planeadas, 
independientemente del logro final del objetivo planteado. 
 
Lo anterior, incumpliendo lo indicado en el del Procedimiento 
PD-114-V1 Formulación Actuación Estratégica y sus 
Actividades 5.1 Iniciativa, 5.2 Directrices para la definición de lo 
público, 5.3 Formulación de la Actuación Estratégica, y 5.4 -  
Fase revisión y concertación,  
 
 
Respuesta del proceso auditado (Subgerencia de 
Planeamiento y Estructuración): 

 
Si bien el equipo auditor realizó una solicitud de información 
mediante correo electrónico el 29 de octubre de 2024, 
solicitando en el punto No. 6 remitir los documentos anexos para 
cada actuación estratégica como son: Esquema de articulación 
Institucional. - Ruta de participación temprana - Cronograma - 
Carta de Intención (si aplica). 
 
No se especificó por parte del equipo auditor una solicitud para 
remitir el cronograma de seguimiento donde se contemplen las 
etapas de formulación y adopción de las actuaciones 
estratégicas, debido a que los documentos anexos solicitados 
en el punto No 6, hacen parte de la actividad inicial nombrada 
como iniciativa en la que solo se desarrolla una propuesta de 
Cronograma preliminar aproximado el cual se adjuntó en la 
carpeta No 6. 
 
No obstante, lo anterior la Dirección Técnica de Planeamiento y 
Gestión Urbana, al entrar a la etapa de formulación de las 
actuaciones estratégicas se define el cronograma para su 
formulación y adopción, con el cual se realiza seguimiento 
semanal de los avances para asegurar el cumplimiento de las 
metas establecidas, mismo que se anexa a la presente 
respuesta, como evidencia del cumplimiento. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que la Dirección 
Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana, si cuenta con las 
evidencias requeridas, se solicita amablemente retirar el 
hallazgo inicialmente clasificado como No conformidad, ya que 
no fue solicitado específicamente por parte del equipo auditor 
durante la auditoría. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno: 
 
En atención a la respuesta dada por el auditado, y en vista de 
que no se pudo verificar el cronograma de implementación de 
las diferentes etapas de formulación de la Actuación Estratégica 
Calle 72, se reclasifica la No Conformidad como 
Observación. 
 
 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA – RIONEGRO 

 

OBS-5 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 
Estratégica  del 
25/09/2024 

 
Entregas soportes incompletos AE Rionegro. 
 
 
Para la Actuación Estratégica Rionegro no fue factible constatar 
documentos que evidencien la gestión en el Numeral 5.1 
INICIATIVA, como son la radicación de la manifestación de 
Interés e iniciativa ante la Secretaría Distrital de Planeación. Lo 
anterior, debido a que no fueron remitidos por los auditados. 
 
Respuesta del proceso auditado (Subgerencia de 
Planeamiento y Estructuración): 
 
Si bien el equipo auditor de la OCI, realizó una solicitud de 
información mediante correo electrónico el 29 de octubre de 
2024, solicitando en el punto No 6 remitir los documentos 
anexos para cada actuación estratégica como son: Esquema de 
articulación Institucional. - Ruta de participación temprana - 
Cronograma - Carta de Intención (si aplica). No se especificó 
por parte del equipo auditor la solicitud para remitir la radicación 
de la manifestación de interés e iniciativa de cada actuación 
estratégica ante la Secretaría Distrital de Planeación, no 
obstante, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C si realizó la radicación ante la Secretaria Distrital de 
Planeación de la iniciativa de las actuaciones estratégicas 
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durante la vigencia 2023, las cuales se anexan a la presente 
respuesta. 
 
Adicionalmente y de acuerdo a la conversado sobre la vigencia 
de los documentos a entregar para la auditoría, el equipo auditor 
mencionó que correspondía a la vigencia 2024, por lo tal motivo, 
en la carpeta No 6 de documentos enviados al equipo auditor, 
se compartió la ratificación de manifestación de interés ante la 
Secretaria Distrital de Planeación de la formulación de las 
actuaciones estratégicas el 06 de junio del 2024 en el cual el 
oficio manifiesta: Es así como, ratificamos nuestro interés en 
el marco del artículo 304 del Plan Distrital de Desarrollo 
“Priorización y Precisión de Actuaciones Estratégicas”, de 
formular las Actuaciones Estratégicas Zona Industrial de 
Bogotá ZIBo, Calle 72, Campin – 7 de Agosto, Montevideo, 
Chapinero Verde e Inteligente, Pieza Rionegro y Pieza 
Reencuentro. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que la Dirección 
Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana, si cuenta con las 
evidencias requeridas, se solicita amablemente retirar el 
hallazgo inicialmente clasificado como No conformidad, ya que 
el requisito no fue solicitado específicamente por parte del 
equipo auditor durante la auditoría (se anexa evidencia adicional 
de la vigencia 2023), sin embargo, si fueron remitidos registros 
adicionales que demuestran, la radicación de la manifestación 
de Interés e iniciativa ante la Secretaría Distrital de Planeación 
durante la vigencia 2024. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno: 
 
En atención a la respuesta dada por los auditados al hallazgo, 
se indica que en el correo de solicitud de información del 29 de 
octubre de 2024 – numeral 6, la OCI no especifica la vigencia 
de la información requerida. Igualmente, el alcance del trabajo 
de auditoría, indica: Evaluación del desarrollo y avance de las 
Actuaciones Estratégicas priorizadas, conforme a lo establecido 
en el Plan Estratégico de la Empresa, con corte 30 de 
septiembre de 2024.Por lo anterior, se reclasifica la No 
Conformidad como Observación. 

OBS-6 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 

Lineamientos o Políticas de Operación. 
 
Se debe verificar en el lineamiento: En el marco de la función 
No. 3 de la Resolución 105 del 2025, el Comité de Proyectos 
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Estratégica  del 
25/09/2024 

podrá solicitar la presentación del avance y demás aspectos 
relevantes con el fin de realizar seguimiento estratégico a los 
objetivos inicialmente planteados para la formulación de la 
actuación estratégica, la vigencia de la Resolución 105 el año 
2025, ya que es errónea y corresponde a la vigencia 2024. 
 
Respuesta del proceso auditado (Subgerencia de 
Planeamiento y Estructuración): 
 
En efecto al verificar el procedimiento PD-114-V1 Formulación 
de Actuación Estratégica del 25 de septiembre de 2024, se 
observó un error en el año de resolución 105, el cual se 
procederá a corregir, sin embargo, se solicita amablemente 
clasificar el hallazgo como oportunidad de mejora, debido a que 
generar un plan de mejoramiento no agregaría valor al proceso 
ya que fue un solo error de tipeo dentro de todo el documento. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno: 
 
En atención a la respuesta dada por el auditado, en la cual indica 
que se observa un error en el año de la Resolución 105 y su 
impacto, se reclasifica como la No Conformidad como 
Observación, quedando pendiente la acción correctiva. 
 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA CHAPINERO VERDE E INTELIGENTE. 

 

C-2 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 
Estratégica  del 
25/09/2024 

Documentos de ejecución de las actividades 5.1. Iniciativa.  
 
Se evidencian documentos de ejecución de las actividades 5.1. 
Iniciativa, 5.2 Directrices para la definición de lo público, y 5.3 
Formulación de la Actuación Estratégica, con los cuales se 
puedan constatar el cumplimiento de dichas actividades. Lo 
anterior, en armonía con lo establecido en el Procedimiento PD-
114-V1 Formulación Actuación Estratégica del 25/09/2024. 
 

OBS 
ELIMINADA 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 
Estratégica  del 
25/09/2024 

Lineamientos Gestión Social en la formulación de la 
Actuación Estratégica. 
 
Dentro del procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación 
Estratégica, no se observa la incorporación las actividades que 
debe realizar la Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos 
Sociales, o en su defecto que se haga referencia al 
procedimiento donde se detallan, tal como se establece el 
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lineamiento: La Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos 
Sociales debe definir la Estrategia de gestión social, 
comunicación y participación ciudadana para cada una de las 
fases previas a la adopción a cargo de la Secretaría Distrital de 
Planeación. 
 

Respuesta del proceso auditado (Oficina de Participación y 
Asuntos Sociales). 

En atención a la observación planteada, aclaramos que en el 
apartado 5.3 "Formulación de la Actuación Estratégica" del 
procedimiento PD-114-V1, están debidamente incorporadas las 
actividades que debe realizar la Oficina de Participación 
Ciudadana y Asuntos Sociales. 

Dicho apartado incluye las acciones correspondientes a la 
definición de la estrategia de gestión social, comunicación y 
participación ciudadana, en cumplimiento del lineamiento 
establecido para cada una de las fases previas a la adopción a 
cargo de la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno. 
 
Una vez verificadas las actividades descritas en el 
procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación Estratégica, 
en relación a la aplicación del lineamiento: “La Oficina de 
Participación Ciudadana y Asuntos Sociales debe definir la 
Estrategia de gestión social, comunicación y participación 
ciudadana para cada una de las fases previas a la adopción a 
cargo de la Secretaría Distrital de Planeación”, se pudo 
establecer que la Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos 
Sociales tiene coparticipación en la implementación de dicho 
lineamiento.  
 
Por lo anterior, se ELIMINA la Observación identificada.  
 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA – CAMPÍN 

 

NC-2 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 

Documentos de ejecución de las actividades 5.1. Iniciativa.  
 
Para la Actuación Estratégica Campin no se evidencian 
documentos de ejecución de las actividades 5.1. Iniciativa, con 
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Estratégica del 
25/09/2024 

base en los cuales se pueda constatar el cumplimiento de dichas 
las mismas, conforme a lo planeado. 
 
Lo anterior, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento 
PD-114-V1 Formulación Actuación Estratégica del 25/09/2024 -  
5.1 Iniciativa. 
 
Respuesta del proceso auditado (Subgerencia de 
Planeamiento y Estructuración): 
 
Si bien el equipo auditor de la OCI, realizó una solicitud de 
información mediante correo electrónico el 29 de octubre de 
2024, solicitando en el punto No 6 remitir los documentos 
anexos para cada actuación estratégica como son: Esquema de 
articulación Institucional. - Ruta de participación temprana - 
Cronograma - Carta de Intención (si aplica). 
 
No se especificó por parte del equipo auditor la solicitud para 
remitir la radicación de la manifestación de interés e iniciativa de 
cada actuación estratégica ante la Secretaria Distrital de 
Planeación, no obstante, la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C si realizó la radicación ante la 
Secretaria Distrital de Planeación de la iniciativa de las 
actuaciones estratégicas durante la vigencia 2023, las cuales se 
anexan a la presente respuesta.  
 
Adicionalmente y de acuerdo a la conversado sobre la vigencia 
de los documentos a entregar para la auditoría, el equipo auditor 
mencionó que correspondía a la vigencia 2024, por lo tal motivo, 
en la carpeta No 6 de documentos enviados al equipo auditor, 
se compartió la ratificación de manifestación de interés ante la 
Secretaria Distrital de Planeación de la formulación de las 
actuaciones estratégicas el 06 de junio del 2024 en el cual el 
oficio manifiesta: Es así como, ratificamos nuestro interés en el 
marco del artículo 304 del Plan Distrital de Desarrollo 
“Priorización y Precisión de Actuaciones Estratégicas”, de 
formular las Actuaciones Estratégicas Zona Industrial de Bogotá 
ZIBo, Calle 72, Campin – 7 de Agosto, Montevideo, Chapinero 
Verde e Inteligente, Pieza Rionegro y Pieza Reencuentro. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que la Dirección 
Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana, si cuenta con las 
evidencias requeridas, se solicita amablemente retirar el 
hallazgo inicialmente clasificado como No conformidad, ya que 
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el requisito no fue solicitado específicamente por parte del 
equipo auditor durante la auditoría (se anexa evidencia adicional 
de la vigencia 2023), sin embargo, si fueron remitidos registros 
adicionales que demuestran, la radicación de la manifestación 
de Interés e iniciativa ante la Secretaría Distrital de Planeación 
durante la vigencia 2024.  
 
Respuesta Oficina de Control Interno. 
 
En atención a la respuesta dada por los auditados al presente 
hallazgo, se señala que en el correo de solicitud de información 
del 29 de octubre de 2024 – numeral 6, no se especifica la 
vigencia de la información requerida.  
 
Igualmente, el alcance del trabajo de auditoría, indica: 
Evaluación del desarrollo y avance de las Actuaciones 
Estratégicas priorizadas, conforme a lo establecido en el Plan 
Estratégico de la Empresa, con corte 30 de septiembre de 2024. 
Por lo anterior, se mantiene la No Conformidad identificada. 
 

 OBS-7 

Información 
Página Web – 
RENOBO 
 
MIPG 5ª 
Dimensión: 
Información y 
Comunicación 
 
 

Información de la Actuación Estratégica Campin- página 
Web – RENOBO. 
 
Al corte de la auditoría no se cuenta con información en la 
página web de la Empresa – proyectos, de la Actuación 
Estratégica Campin, disponible para acceso y consulta de los 
interesados en este tema y de la ciudadanía en general. 
 
Respuesta del proceso auditado (Subgerencia de 
Planeamiento y Estructuración): 
 
En la actualidad, la empresa está en proceso de consolidación 
y validación de la información de los documentos en la 
formulación de la Actuación Estratégica a fin de surtir las 
necesidades de comunicación en la sección de proyectos, 
donde se presenta la información a la ciudadanía de manera 
accesible. Cuando dicho proceso haya finalizado, la 
publicaremos en equipo con la Subgerencia de Planeación y 
Estructuración. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno. 
 
En atención a la respuesta dada por los auditados al presente 
hallazgo, se constata que no se cuenta con información en la 
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página web de la Empresa – proyectos, de la Actuación 
Estratégica Campin. 
Por lo anterior, se mantiene la Observación identificada. 

  
GENERALES DEL PROCEDIMIENTO PD-114-V1 FORMULACIÓN ACTUACIÓN 

ESTRATÉGICA DEL 25/09/2024 
 

. 

OP-1 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 
Estratégica  del 
25/09/2024 

Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación 
Estratégica del 25/09/2024. 
 

 Incorporar como anexo el Decreto 555 de 2021. 
 

Respuesta del proceso auditado (Subgerencia de 
Planeamiento y Estructuración): 
 
Es importante informar que la normatividad asociada a los 
procedimientos del sistema de gestión de calidad se encuentra 
en el normograma, mecanismo establecido por Empresa para la 
identificación de requisitos legales, en el cual está el decreto 555 
de 2021 y otras normas asociadas a la formulación de la 
actuación estratégica y que dentro del procedimiento PD -114. 
V1 Formulación actuación estratégica, está relacionado como 
Base legal en el punto 3. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno. 
 
Una vez analizada la respuesta al hallazgo por parte del 
auditado, y entendiendo la relevancia del Decreto 555 de 2021 
para el Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación 
Estratégica, se determina mantener la Oportunidad de 
Mejora. Lo anterior, indicando que es potestad del auditado 
incorporar la misma en su Plan de Mejoramiento por Procesos. 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA ZONA INDUSTRIAL DE BOGOTÁ – ZiBO. 

. 

OBS-8 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 
Estratégica  del 
25/09/2024 

Cronograma de Implementación y de Participación y Roles. 
 
No fue factible evidenciar un cronograma de implementación y 
de Participación y Roles, con el cual se pueda constatar las 
evidencias presentadas y el cumplimiento en términos de tiempo 
de ejecución, de las diferentes etapas que debe surtir la 
Actuación estratégica ZIBO, hasta su formulación final. 
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Lo anterior, incumpliendo lo establecido en el Procedimiento 
PD-114-V1 Formulación Actuación Estratégica del 25/09/2024 -  
5.1 Iniciativa - 4 Elaborar la manifestación de interés y el perfil 
de proyecto con sus respectivos anexos para la radicación de la 
iniciativa ante la Secretaría Distrital de Planeación para la 
formulación de la actuación estratégica. Verificar que se anexe: 
- Esquema de articulación Institucional. - Ruta de participación 
temprana - Cronograma. - Carta de Intención (si aplica). 
 
Respuesta del proceso auditado (Oficina de participación y 
asuntos sociales): 
 
En atención a la observación formulada respecto a la falta de 
evidencia de un cronograma de implementación, participación y 
roles que permita verificar las etapas y tiempos de ejecución de 
la Actuación Estratégica ZIBO, nos permitimos aclarar que dicha 
información sí se encuentra disponible en la carpeta compartida 
para la auditoría. 
 
En la carpeta denominada "Cronograma", se encuentra el 
archivo identificado como 
22082024_CRONOGRAMA_AE_ZIBO_OPCAS.xlsx", el cual 
contiene el cronograma detallado de la implementación, 
incluyendo las etapas a surtir, los tiempos previstos para cada 
una de ellas y la definición de los roles correspondientes. 
 
Agradecemos revisar el contenido del archivo mencionado, que 
fue dispuesto específicamente para atender este requerimiento 
y garantizar la transparencia en el proceso. En caso de requerir 
mayor precisión sobre algún aspecto del documento, estamos 
atentos para brindar el soporte necesario. 
 
Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier 
requerimiento adicional que contribuya a la validación del 
proceso. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno. 
 
En atención a la respuesta dada por el auditado, y una vez 
verificado el CRONOGRAMA_AE_ZIBO_OPCAS, no se 
evidencia la vigencia a que corresponde dicho cronograma, la 
cual se debe establecer, la Oficina de Control Interno 
determina reclasificar la No Conformidad como 
Observación. 
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OBS-9 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 
Estratégica del 
25/09/2024 

Estrategia de gestión social, comunicación y participación 
ciudadana. 
 
Para la actuación estratégica ZIBO, no se evidencia la definición 
de la estrategia de gestión social, comunicación y participación 
ciudadana, tal como se define en los lineamientos del 
procedimiento, la incorporación de las actividades 5.1 Iniciativa, 
5.2 Directrices para la definición de lo público, 5.3 Formulación 
de la Actuación Estratégica, y 5.4 - Fase revisión y concertación, 
del Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación 
Estratégica. 
 
Respuesta del proceso auditado (Oficina de participación y 
asuntos sociales): 
 
En relación con la observación sobre la actuación estratégica 
ZIBO, queremos informar que la estrategia de gestión social, 
comunicación y participación ciudadana ha sido formulada en 
cumplimiento de los lineamientos definidos en el Procedimiento 
PD-114-V1 para la Formulación de Actuación Estratégica. Esta 
estrategia incluye las actividades señaladas en los puntos 5.1 
(Iniciativa), 5.2 (Directrices para la definición de lo público), 5.3 
(Formulación de la Actuación Estratégica) y 5.4 (Fase revisión y 
concertación). 
 
Es importante precisar que dicha estrategia, se encuentra 
consignada en la carpeta denominada "Estrategia de 
Participación". 
 
Respuesta Oficina de Control Interno: 
 
En atención a la respuesta dada por el auditado al hallazgo, y 
una vez verificada la carpeta denominada "Estrategia de 
Participación", se ratifica que en la misma no se encuentra 
incluida la estrategia de gestión social de la EA ZIBO. Por lo 
anterior, la Oficina de Control Interno determina mantener la 
Observación identificada. 
 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA – MONTEVIDEO 
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OBS-10 

Procedimiento 
PD-114-V1 
Formulación 
Actuación 
Estratégica del 
25/09/2024 

 
Lineamientos o Políticas de Operación. 
 
El lineamiento: En el marco de la función No. 3 de la Resolución 
105 del 2025, el Comité de Proyectos podrá solicitar la 
presentación del avance y demás aspectos relevantes con el fin 
de realizar seguimiento estratégico a los objetivos inicialmente 
planteados para la formulación de la actuación estratégica, 
identifica como vigencia de la Resolución 105 el año 2025, 
siendo lo correcto la vigencia 2024. 
 
Respuesta del proceso auditado (Subgerencia de 
Planeamiento y Estructuración): 

 
Este hallazgo ya fue notificado en los resultados de la AE 
Rionegro, al cual se le dio la siguiente respuesta: 
 
“En efecto al verificar el procedimiento PD-114-V1 Formulación 
de Actuación Estratégica del 25 de septiembre de 2024, se 
observó un error en el año de resolución 105, el cual se 
procederá a corregir en el procedimiento, sin embargo, se 
solicita amablemente clasificar el hallazgo como oportunidad de 
mejora, debido a que generar un plan de mejoramiento no 
agregaría valor al proceso ya que fue un solo error de tipeo 
dentro de todo el documento”.   
 
Respuesta Oficina de Control Interno: 
 
En atención a la respuesta dada por el auditado, en la cual indica 
que se observó un error en el año de la Resolución 105, la 
Oficina de Control Interno determina mantener la 
Observación identificada –pendiente acción correctiva. 
 

OBS-11 

Cronograma de 
Participación y 
Roles. 
 

 
Cronograma de Participación y Roles. 
 
Para la Actuación Estratégica Montevideo, el cronograma de 
implementación y de Participación y Roles, de la Actuación 
Estratégica, no establece las fechas de implementación de las 
actividades identificadas, por tanto, no fue factible verificar su 
cumplimiento.  
 
Respuesta del proceso auditado (Oficina de Participación y 
Asuntos Sociales): 
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Es importante señalar que, al momento de la solicitud de 
información para la auditoría, el cronograma de participación se 
encontraba en fase de construcción. Esto se debe a que la 
Actuación Estratégica en cuestión está en proceso de 
desarrollo, lo que implicaba la definición y estructuración de las 
actividades y plazos asociados. 
 
En este contexto, el estado del cronograma refleja la naturaleza 
dinámica del proceso de planificación y su adaptación a los 
requerimientos técnicos y normativos establecidos para 
garantizar la adecuada gestión social, comunicación y 
participación ciudadana en cada una de las fases. 
 
Respuesta Oficina de Control Interno: 
 
Una vez analizada la respuesta dada por el auditado, y en vista 
de que el documento no se identificó como en construcción o 
versión inicial, la Oficina de Control Interno determina 
mantener la Observación identificada. 
 
 

 OBS-12 
Página Web – 
RENOBO 
 

 
Información de la Actuación Estratégica en la Página Web – 
RENOBO. 
 
Publicar la información general de la Actuación Estratégica 
Montevideo en la en la página Web de la Empresa – Proyectos., 
ya que en la misma las partes interesadas no tienen fuente de 
información de dicha AE. 
 

Convenciones: 

 C: Conformidad 

 NC: No Conformidad 

 OBS: Observación 

 OP: Oportunidad de Mejora 
 

5. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE AUDITORIA 

 
De acuerdo al resultado de la auditoria se establece que el proceso presenta fortalezas en la 
planeación y ejecución, tal como se observa en los resultados obtenidos: 
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 Se evaluó y efectuó seguimiento a la formulación de ocho (8) actuaciones estratégicas. 
 

 Se cumplió con las metas establecidas con la formulación de las Actuaciones Estratégicas 
para la vigencia del año 2024 y se superó la cifra proyectada. 

 

 Se evidenció que el proceso tiene establecido el acompañamiento social a la comunidad, 
a los ciudadanos y a todos los actores involucrados en las Actuaciones Estratégicas.    

 

 Resultado de la valoración de las objeciones presentadas por el proceso auditado, se 
presentaron los siguientes ajustes frente a la clasificación realizada en el Informe 
Preliminar: 6 hallazgos se reclasificaron como Observaciones, 1 hallazgos se 
reclasificaron como Oportunidades de Mejora y, 1 Observación fue eliminada. 

 

 Como resultado final del Trabajo de auditoría realizado, se generaron 5 fortalezas, 2 
conformidades, 12 Observaciones, 2 No Conformidades y 1 Oportunidad de mejora 
que deben ser utilizadas para formular las acciones correctivas y de mejora 
correspondientes. 
 

Avances Generales 
 

ACTUACIÓN ESTRATÉGICA CALLE 72. 
 
•  Estado de Avance: RenoBo adelantó la formulación de la AE y radicó el DTS y sus anexos ante 
SDP el 30 de junio de 2024. Se recibieron las observaciones de la formulación de la AE, por parte 
de la SDP el 29 de octubre de 2024 y se dio inicio a la revisión por parte del equipo formulador 
para dar respuesta a SDP. 
 
•  La formulación de la Actuación Estratégica Calle 72, denota el esfuerzo por transformar dicha 
Calle en un eje ambiental y productivo, extendiendo los servicios financieros, promoviendo la 
generación de vivienda y orientando la revitalización en torno al desarrollo del sistema Metro. 
 
 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA RIONEGRO. 
 
•  Estado de Avance: RenoBo actualmente adelanta la formulación de la AE y sus anexos y se 
está definiendo cronograma para la radicación de la formulación. 
 
• La formulación de la Actuación Estratégica Rionegro, consolida los corazones productivos 
existentes, fortaleciendo la economía artesanal y mejorando las oportunidades competitivas del 
sector. Además, incrementa la oferta de vivienda y servicios del cuidado en la zona, consolidando 
la pieza como centralidad. 
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 ACTUACIÓN ESTRATÉGICA CHAPINERO VERDE E INTELIGENTE. 
 

 RenoBo adelantó la formulación de la AE y radicó el DTS y sus anexos ante SDP el 23 de 
septiembre de 2024. Actualmente la AE se encuentra en trámite a la adopción; en espera de 
las observaciones por parte de SDP.   

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA CAMPÍN. 
 

 La AE se encuentra en fase de directrices para la definición de lo público por parte de la 
Secretaría Distrital de Planeación. En mesas de trabajo con la Secretaría de Planeación 
se indicó que se encuentran realizando cambios al proyecto y no se ha establecido una 
fecha prevista para su expedición, Lo anterior para que RenoBo pueda dar inicio a la 
formulación de la actuación estratégica. 

 
 

 La formulación de la Actuación Estratégica Campin, concentra actividades deportivas y 
recreativas asociadas al estadio, al Movistar Arena, con espacios de servicios al automóvil 
y zonas residenciales. Tiene dinámicas asociadas a equipamientos y sectores 
económicos especializados. 

 
 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA ZONA INDUSTRIAL DE BOGOTÁ – ZiBO. 
 

 Estado de Avance: RenoBo adelantó la formulación de la AE y radicó el DTS y sus 
anexos ante SDP el 30 de mayo de 2024. Actualmente la AE se encuentra en trámite a la 
adopción; se recibieron observaciones por parte de SDP y se dio respuesta por parte de 
RenoBo el 11 de octubre de 2024. 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA – MONTEVIDEO 
 

 Estado de Avance: RenoBo adelanta la formulación de la AE y sus anexos y espera 
realizar la radicación del DTS y sus anexos ante SDP en el mes de diciembre de 2024. 
  

 Para la formulación de la Actuación Estratégica Montevideo, se identifican consolidados 
de carácter industrial, comercial y de servicios de escala urbano/regional ubicada en el 
centro geográfico de Bogotá.  
 

 
 

6. RECOMENDACIONES 

 
Como resultado del trabajo de auditoría, se obtienen las siguientes recomendaciones: 
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ACTUACIÓN ESTRATÉGICA CALLE 72. 

 Realizar un plan para la actualización de la información de las Actuaciones Estratégicas. 

 Publicar o presentar los documentos importantes que evidencien la gestión en el Numeral 
5.1 INICIATIVA, como son la radicación de la manifestación de Interés e iniciativa ante la 
SDP. 

 Publicar o presentar el cronograma de implementación de las diferentes etapas de 
implementación de la AE, que permita evidenciar su cumplimiento. 

 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA RIONEGRO. 
 

 Publicar o presentar los documentos importantes que evidencien la gestión en el Numeral 
5.1 INICIATIVA, como son la radicación de la manifestación de Interés e iniciativa ante la 
SDP. 

 En el Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación Estratégica, se debe verificar en 
el lineamiento: En el marco de la función No. 3 de la Resolución 105 del 2025, el Comité 
de Proyectos podrá solicitar la presentación del avance y demás aspectos relevantes con 
el fin de realizar seguimiento estratégico a los objetivos inicialmente planteados para la 
formulación de la actuación estratégica, la vigencia de la Resolución 105 el año 2025, ya 
que es errónea y corresponde a la vigencia 2024. 
 

  
 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA CAMPIN. 
 

 Publicar y evidenciar los documentos de ejecución de las actividades 5.1. Iniciativa. con 
los cuales se puedan constatar el cumplimiento de dichas actividades. 

 Publicar para conocimiento de la ciudadanía en general y las partes interesadas, la 
información de la Actuación Estratégica Campin en la Página Web – RENOBO. 

 
PROCEDIMIENTO PD-114-V1 FORMULACIÓN ACTUACIÓN ESTRATÉGICA DEL 
25/09/2024. 
 

 Incorporar como anexo el Decreto 555 de 2021. 

 Corregir en los lineamientos, la vigencia de la Resolución 105 del Comité de Proyectos. 
 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA ZONA INDUSTRIAL DE BOGOTÁ – ZiBO. 
 

 Cronograma de Implementación y de Participación y Roles: Dar a conocer el 
cronograma de implementación y de Participación y Roles, con el cual se pueda constatar 
el cumplimiento en términos de tiempo de ejecución, de las diferentes etapas que debe 
surtir la Actuación estratégica, hasta su adopción final. 
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 Estrategia de gestión social, comunicación y participación ciudadana. Se sugiere 
Incorporar en las actividades las Actividades 5.1 Iniciativa, 5.2 Directrices para la 
definición de lo público, 5.3 Formulación de la Actuación Estratégica, y 5.4 -  Fase revisión 
y concertación, del Procedimiento PD-114-V1 Formulación Actuación Estratégica, la 
definición de la estrategia de gestión social, comunicación y participación ciudadana, tal 
como se define en los lineamientos de dicho procedimiento. 

 
 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA – MONTEVIDEO 
 

 Lineamientos o Políticas de Operación: Actualizar el lineamiento: En el marco de la 
función No. 3 de la Resolución 105 del 2025, el Comité de Proyectos podrá solicitar la 
presentación del avance y demás aspectos relevantes con el fin de realizar seguimiento 
estratégico a los objetivos inicialmente planteados para la formulación de la actuación 
estratégica, ya que el mismo, identifica como vigencia de la Resolución 105 el año 2025, 
estando corriendo la vigencia 2024. 

 

 Cronograma de Participación y Roles: Actualizar el cronograma de implementación y 
de Participación y Roles, de la Actuación Estratégica, ya que el mismo no establece las 
fechas de implementación de las actividades identificadas, por tanto, no se puede verificar 
su cumplimiento.  

 

 Información de la Actuación Estratégica en la Página Web – RENOBO: Publicar la 
información general de la Actuación estratégica en la en la página Web de la Empresa – 
Proyectos., ya que en la misma las partes interesadas no tienen fuente de información de 
dicha AE. 
 
 

 Publicaciones página web 
 
RIONEGRO- ACTUACIONES ESTRATEGICAS. 
 
Incorporar la imagen en la publicación de la página web. 
 
ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS 
 
Unificar criterios en cuanto al número de Actuaciones Estratégicas priorizadas 
 
ACTUACION ESTRATEGICA CIUDADELA EDUCATIVA Y DEL CUIDADO 
 
Actualizar las diapositivas de la Actuación Estratégica. 
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 Los responsables de los procesos involucrados en el presente trabajo de auditoría deben 
elaborar un Plan de Mejoramiento que contenga las acciones correctivas para subsanar las 
causas de las No Conformidades detectadas y para atender las Observaciones incorporadas 
en el informe, de acuerdo con el procedimiento PD-17 Plan de Mejoramiento. 

 

 El tiempo estimado para la formulación de dicho plan será de un plazo no mayor a diez (10) 
días hábiles contados desde la fecha de radicación de informe del trabajo de auditoría 
definitivo. La entrega del Plan de Mejoramiento deberá surtirse ante la Subgerencia de 
Planeación y Administración de Proyectos para la revisión y asignación del consecutivo a las 
acciones. 

 

 Si se declararon beneficios dentro del trabajo de auditoría, no se requiere la formulación de 
acciones correctivas. 

 

8. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 
El trabajo de auditoría se realizó con base en un muestreo aleatorio que no implica la detección 
de la totalidad de las situaciones de Conformidad, No Conformidad u Observaciones.  
 

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DEL TABAJO 
DE AUDITORÍA 

SI NO JUSTIFICACIÓN 

1. ¿El trabajo de auditoría cumplió con todos los 
estándares y requisitos generalmente aceptados? 

X   

2. ¿Durante el trabajo de auditoría, en la reunión de 
cierre y con la entrega del informe preliminar de 
auditoría se aseguró el derecho del auditado a 
explicar, justificar, defender o contradecir los 
resultados? 

X   

3. ¿Se presentaron impedimentos o conflictos de 
intereses que afectaran la independencia y 
objetividad del trabajo de auditoria? 

 X  

4. ¿Se materializaron los riesgos del trabajo de 
auditoría? 

 X  

5. ¿Se presentaron impedimentos legales o de 
otras regulaciones que afectaran el acceso a la 
información o el cumplimiento las partes del trabajo 
de auditoría? 

 X   

6. ¿Se cumplieron los criterios del código de ética 
del auditor y del estatuto de auditoría? 

X   
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CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DEL TABAJO 
DE AUDITORÍA 

SI NO JUSTIFICACIÓN 

7. ¿La información insumo para el trabajo de 
auditoría fue dispuesta de manera oportuna y 
completa? 

X   

8. ¿El trabajo de auditoría requiere de la 
declaración de alguna salvaguarda? 

  X  

 
 

9. EQUIPO AUDITOR 

 
 

NOMBRE CALIDAD DEL AUDITOR 

Orlando Torres Malaver 
Juan Pablo Contreras Lizarazo 
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Auditor Acompañante 
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